

П А С П О Р Т
регионального проекта

Здоровье для каждого (Челябинская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Здоровье для каждого (Челябинская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Здоровье для каждого (Челябинская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Формирование системы укрепления общественного здоровья путем разработки новых подходов в работе системы профилактики хронических неинфекционных заболеваний			
4.	Куратор регионального проекта	Мошаров С.И.	Первый заместитель Губернатора Челябинской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Колчинская Т.П.	Министр здравоохранения Челябинской области		
6.	Администратор регионального проекта	Верзакова Н.В.	заместитель Министра здравоохранения Челябинской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Челябинской области «Развитие здравоохранения Челябинской области»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза													
1.1.	Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни	НП	Процент	5,2000	2023	-	6,3000	7,2000	8,0000	8,8000	9,7000	10,5000	Поддубная Л.В. начальник Управления организации медицинской помощи детям и матерям, при социально значимых заболеваниях и профилактики Министерства здравоохранения Челябинской области МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2	Задача: Формирование новых подходов к развитию системы общественного здоровья													
2.1.	Распространенность курения табака в возрасте 18 лет и старше	ФП	Процент	21,3000	2024	-	20,7800	20,2800	19,7900	19,2900	18,7900	18,3000	Поддубная Л.В. начальник Управления организации медицинской помощи детям и матерям, при социально	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													значимых заболеваниях и профилактики Министерства здравоохранения Челябинской области МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	
2.2.	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этаноло)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	10,7300	2023	-	10,4800	10,3600	10,2500	10,1400	10,0200	9,9100	Поддубная Л.В. начальник Управления организации медицинской помощи детям и матерям, при социально значимых заболеваниях и профилактики Министерства здравоохранения Челябинской области МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2.3.	Доля граждан, прошедших углубленное	ФП	Процент	0,0000	2024	-	0,0000	20,0000	50,0000	60,0000	80,0000	95,0000	Поддубная Л.В. начальник	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	профилактическое консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания												Управления организации медицинской помощи детям и матерям, при социально значимых заболеваниях и профилактики Министерства здравоохранения Челябинской области МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	
2.4.	Доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни	ФП	Процент	0,0000	2024	-	0,0000	20,0000	50,0000	60,0000	80,0000	95,0000	Поддубная Л.В. начальник Управления организации медицинской помощи детям и матерям, при социально значимых заболеваниях и профилактики Министерства здравоохранения Челябинской области МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН Е	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													НИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	
2.5.	Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья	ФП	Процент	14,0000	2024	-	15,0000	20,0000	30,0000	40,0000	50,0000	60,0000	Подлубная Л.В. начальник Управления организации медицинской помощи детям и матерям, при социально значимых заболеваниях и профилактики Министерства здравоохранения Челябинской области МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза													
1.1.	Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни	Процент	0,0000	6,4000	6,5000	6,6000	6,6000	6,7000	6,8000	6,9000	7,0000	7,0000	7,1000	7,2000
2	Формирование новых подходов к развитию системы общественного здоровья													
2.1.	Распространенность курения табака в возрасте 18 лет и старше	Процент	0,0000	20,7400	20,6900	20,6400	20,6000	20,5500	20,5100	20,4600	20,4200	20,3700	20,3200	20,2800
2.2.	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	Литр чистого (100%) спирта	0,0000	10,4600	10,4500	10,4400	10,4300	10,4200	10,4100	10,4000	10,3900	10,3800	10,3700	10,3600
2.3.	Доля граждан, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания	Процент	0,0000	10,0000	5,1000	6,8000	8,5000	10,2000	11,9000	13,6000	15,3000	17,0000	18,7000	20,0000
2.4.	Доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни	Процент	0,0000	10,0000	5,1000	6,8000	8,5000	10,2000	11,9000	13,6000	15,3000	17,0000	18,7000	20,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.5.	Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья	Процент	0,0000	10,0000	16,2000	16,6000	17,0000	17,4000	17,8000	18,2000	18,6000	19,0000	19,5000	20,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза													
1.1	Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В субъектах Российской Федерации на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от курения, снижению потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением медицинских работников Центров общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых. Также во всех субъектах Российской Федерации утверждены и реализуются региональные программы укрепления здоровья. В рамках региональных программ осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого населения Российской Федерации. Под плановыми значениями результата понимается количество субъектов РФ, в отношении которых проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ. Примеры наилучших результатов по реализации корпоративных и региональных программ будут опубликованы в открытых источниках и внедрены на предприятиях и в организациях.														
1.2	Организовано обследование	-	Человек	0,0000	2024	-	35 979, 0000	11 993, 0000	23 986, 0000	23 985, 0000	23 986, 0000	23 986, 0000	Оказание услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний												(выполнен ие работ)	
В субъектах Российской Федерации в рамках проведения мероприятий по профилактическим осмотрам и диспансеризации организовано обследование работающих граждан и углубленное профилактическое консультирование. Проводится диспансерное наблюдение работающих граждан с выявленными рисками развития заболеваний, в том числе на предприятиях и в организациях. Созданы условия для повышения приверженности работающих граждан заботе о своём здоровье. Под плановыми значениями результата понимается количество обследованных работающих граждан на рабочем месте и прошедших групповое углубленное профилактическое консультирование.														
1.3	Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний	-	Единица	0,0000	2024	-	7,0000	3,0000	3,0000	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
В субъектах Российской Федерации Центры здоровья для взрослых (в том числе подведомственных ФМБА) оснащены/дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России для внедрения новых подходов в работе с пациентами с факторами риска.														
2	Формирование новых подходов к развитию системы общественного здоровья													
2.1	В субъектах РФ в	-	Единица	0,0000	2024	-	3,0000	10,000	20,000	25,000	33,000	43,000	Оказание	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья. Нарастающий итог							0	0	0	0	0	услуг (выполнен ие работ)	
На основании разработанных модельных муниципальных программ по укреплению здоровья органами местного самоуправления в субъектах Российской Федерации в период 2025-2030 гг разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по укреплению здоровья с целью формирования здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний, первичной профилактики заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы. Под плановыми значениями результата понимается количество утвержденных и реализуемых муниципальных программ в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом). Минздравом России проведена оценка эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан, направленной на формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и лучшие практики по укреплению здоровья рекомендованы для внедрения в муниципалитетах по месту жительства граждан с учетом региональных особенностей														
2.2	Организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных	-	Человек	0,0000	2024	-	53 610, 0000	17 870, 0000	35 740, 0000	35 739, 0000	35 740, 0000	35 740, 0000	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы													
В субъектах Российской Федерации организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний, выявленными при проведении профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации, с применением цифровых технологий, телемедицинского консультирования с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы														
2.3	Проведено обучение основам здорового образа жизни в центрах здоровья	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
проводится обучение в школах здоровья														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Челябинская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза												
1.1.	Мероприятие (результат) "Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011,00	4 011,00	4 011,00	4 011,00	8 242,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011,00	4 011,00	4 011,00	4 011,00	8 242,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Здоровье для каждого (Челябинская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза						
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	В субъектах Российской Федерации на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию мотивации к ведению здорового образа жизни,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							отказу от курения, снижению потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением медицинских работников Центров общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых. Также во всех субъектах Российской Федерации утверждены и реализуются региональные программы укрепления здоровья. В рамках региональных программ осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого населения Российской Федерации. Под плановыми значениями результата понимается количество субъектов РФ, в отношении которых проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ. Примеры наилучших результатов по реализации корпоративных и региональных программ будут опубликованы в открытых источниках и внедрены на предприятиях и в организациях.
1.1.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет "	-	05.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет направлен
1.1.2.	Контрольная точка"Предоставлен	-	05.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Подлубная Л.В.	Отчет Размещен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет "	-	05.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет направлен
1.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет"	-	05.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет размещен
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет"	-	05.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет размещен
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет"	-	05.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет размещен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет "	-	10.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет направлен
1.1.8.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-	10.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет направлен
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-	10.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет направлен
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-	10.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет направлен
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-	10.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет направлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	20.06.2025	07	09	Подлубная Л.В.	Отчет направлен
1.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	20.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет направлен
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	20.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет направлен
1.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	20.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет направлен
1.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	20.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет направлен
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	20.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Подлубная Л.В.	Отчет направлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.18.	Контрольная точка"Проведена информационная кампания"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Прочий тип документа размещен
1.1.19.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Подлубная Л.В.	Прочий тип документа утвержден
1.1.20.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Подлубная Л.В.	Прочий тип документа подготовлен
1.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет"	-	25.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет размещен
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет"	-	25.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Подлубная Л.В.	Отчет направлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет"	-	25.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет размещен
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет "	-	25.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет направлен
1.1.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет "	-	25.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет направлен
1.1.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет "	-	25.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет направлен
1.1.27.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы)	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	06	Подлубная Л.В.	Прочий тип документа подготовлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			
1.1.28.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Подлубная Л.В.	Прочий тип документа подготовлен
1.1.29.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Подлубная Л.В.	Прочий тип документа подготовлен
1.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	30.09.2025	08	03	Подлубная Л.В.	Отчет направлен
1.1.31.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет направлен
1.1.32.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет направлен
1.1.33.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Подлубная Л.В.	Отчет направлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.34.	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет направлен
1.1.35.	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет направлен
1.1.36.	Контрольная точка "Предоставлен отчет в РПО"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Подлубная Л.В.	Отчет направлен
1.2.	Мероприятие (результат) "Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний"	01.08.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	В субъектах Российской Федерации в рамках проведения мероприятий по профилактическим осмотрам и диспансеризации организовано обследование работающих

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							граждан и углубленное профилактическое консультирование. Проводится диспансерное наблюдение работающих граждан с выявленными рисками развития заболеваний, в том числе на предприятиях и в организациях. Созданы условия для повышения приверженности работающих граждан заботе о своём здоровье. Под плановыми значениями результата понимается количество обследованных работающих граждан на рабочем месте и прошедших групповое углубленное профилактическое консультирование.
1.2.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	16.03.2027	04	05	Подлубная Л.В.	Отчет Предоставлен
1.2.3.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	16.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Предоставлен
1.2.4.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	16.09.2026	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Предоставлен
1.2.5.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	18.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Размещен
1.2.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.7.	Контрольная точка"Предоставлен итоговый отчет о реализации"	-	21.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Подлубная Л.В.	Отчет Отчет о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятия"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Челябинской области
1.2.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.12.	Контрольная точка"Предоставлен	-	25.04.2028	04	05	Подлубная Л.В.	Отчет Предоставлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	промежуточный отчет о реализации мероприятия"						
1.2.13.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	25.04.2029	04	05	Подлубная Л.В.	Отчет Предоставлен
1.2.14.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	25.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Размещен
1.2.15.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	25.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Предоставлен
1.2.16.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	25.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Предоставлен
1.2.17.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	25.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Размещен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.18.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	25.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Размещен
1.2.19.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	25.10.2025	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Предоставлен
1.2.20.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	25.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Предоставлен
1.2.21.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	25.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Предоставлен
1.2.22.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	25.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Размещен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.23.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	25.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Размещен
1.2.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Размещен
1.2.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия"	-	28.12.2028	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Предоставлен
1.2.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Размещен
1.2.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия"	-	28.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Подлубная Л.В.	Отчет Размещен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Отправлен
1.2.29.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	30.03.2026	04	05	Подлубная Л.В.	Отчет Предоставлен
1.2.30.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	30.11.2025	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Предоставлен
1.3.	Мероприятие (результат) "Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	В субъектах Российской Федерации Центры здоровья для взрослых (в том числе подведомственных ФМБА) оснащены/дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Минздрава России для внедрения новых подходов в работе с пациентами с факторами риска.
1.3.1.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен в системе
1.3.2.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен в системе
1.3.3.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен в системе
1.3.4.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен в системе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.5.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен в системе
1.3.6.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен в системе
1.3.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет размещен в системе
1.3.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет размещен в системе
1.3.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет размещен в системе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.10.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	23.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен в системе
1.3.11.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	23.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Прочий тип документа размещен в системе
1.3.12.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Прочий тип документа утвержден
1.3.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Прочий тип документа утвержден
1.3.14.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	28.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Подлубная Л.В.	Прочий тип документа утвержден

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.15.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен в системе
1.3.16.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Прочий тип документа размещен в системе
1.3.17.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен в системе
1.3.18.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Прочий тип документа размещен в системе
2.	Формирование новых подходов к развитию системы общественного здоровья						
2.1.	Мероприятие (результат) "В	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Колчинская Т.П.	На основании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		разработанных модельных муниципальных программ по укреплению здоровья органами местного самоуправления в субъектах Российской Федерации в период 2025-2030 гг разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по укреплению здоровья с целью формирования здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний, первичной профилактики заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы. Под плановыми

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							значениями результата понимается количество утвержденных и реализуемых муниципальных программ в субъектах Российской Федерации (нарастающим итоном). Минздравом России проведена оценка эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан, направленной на формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и лучшие практики по укреплению здоровья рекомендованы для внедрения в муниципалитетах по месту жительства граждан с учетом региональных особенностей
2.1.1.	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет"	-	10.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Подлубная Л.В.	Отчет направлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.1.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	10.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет направлен
2.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	10.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет направлен
2.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	10.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет направлен
2.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	10.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет направлен
2.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет "	-	18.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Подлубная Л.В.	Отчет направлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет"	-	18.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Направлен
2.1.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет"	-	18.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Направлен
2.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет"	-	18.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Направлен
2.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет"	-	18.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Направлен
2.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет"	-	18.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Подлубная Л.В.	Отчет Направлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет"	-	19.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Направлен
2.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет"	-	19.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Направлен
2.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет"	-	19.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Направлен.
2.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет"	-	19.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Направлен
2.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен	-	19.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Подлубная Л.В.	Отчет Направлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет"	-	19.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Направлен.
2.1.18.	Контрольная точка"Проведена информационная кампания"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет направлен
2.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	24.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет направлен
2.1.20.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Прочий тип документа подготовлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.21.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Прочий тип документа подготовлен
2.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	25.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Направлен
2.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	25.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет направлен
2.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	25.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет направлен
2.1.25.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	25.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет направлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
2.1.26.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	25.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет направлен
2.1.27.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Прочий тип документа подготовлен
2.1.28.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	26.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет направлен
2.1.29.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	26.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет направлен
2.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет "	-	26.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Подлубная Л.В.	Отчет направлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.1.31.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	26.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет направлен
2.1.32.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	26.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет направлен
2.1.33.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	26.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет направлен
2.1.34.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Прочий тип документа подготовлен
2.1.35.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	27.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Подлубная Л.В.	Прочий тип документа подготовлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	материально-техническое (кадровое) обеспечение"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.36.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Подлубная Л.В.	Прочий тип документа утвержден
2.1.37.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Подлубная Л.В.	Прочий тип документа утвержден
2.1.38.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Подлубная Л.В.	Прочий тип документа утвержден
2.1.39.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Прочий тип документа утвержден
2.1.40.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Подлубная Л.В.	Прочий тип документа утвержден

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
2.1.41.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет направлен
2.1.42.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет направлен
2.2.	Мероприятие (результат) "Организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы"	01.08.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	В субъектах Российской Федерации организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний, выявленными при проведении профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации, с применением цифровых технологий, телемедицинского консультирования с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы
2.2.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Колчинская Т.П.	
2.2.2.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	16.07.2026	04	01	Подлубная Л.В.	Отчет Размещен
2.2.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия"	-	16.09.2026	05	01	Подлубная Л.В.	Отчет Размещен
2.2.4.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	16.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Отчет о реализации мероприятия
2.2.5.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	18.05.2026	03	05	Подлубная Л.В.	Отчет Размещен
2.2.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Колчинская Т.П.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.2.7.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	25.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Размещен
2.2.8.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	25.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Размещен
2.2.9.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	25.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Размещен
2.2.10.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	25.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Размещен
2.2.11.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о	-	25.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Подлубная Л.В.	Отчет Размещен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации мероприятия"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.2.12.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	25.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Размещен
2.2.13.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	25.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Размещен
2.2.14.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	25.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Размещен
2.2.15.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	25.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Размещен
2.2.16.	Контрольная точка"Предоставлен	-	25.10.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Подлубная Л.В.	Отчет Размещен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	промежуточный отчет о реализации мероприятия"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.2.17.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	25.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Размещен
2.2.18.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	25.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Размещен
2.2.19.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	25.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Размещен
2.2.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.21.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа
2.2.22.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа
2.2.23.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа
2.2.24.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа
2.2.25.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятия"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Подлубная Л.В.	Отчет Размещен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
2.2.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия"	-	29.12.2027	04	01	Подлубная Л.В.	Отчет Размещен
2.2.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия"	-	29.12.2028	04	01	Подлубная Л.В.	Отчет Размещен
2.2.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия"	-	29.12.2029	04	01	Подлубная Л.В.	Отчет Размещен
2.2.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия"	-	29.12.2030	04	01	Подлубная Л.В.	Отчет Размещен
2.2.30.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Подлубная Л.В.	Отчет Размещен
2.2.31.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет Размещен
2.3.	Мероприятие (результат) "Проведено обучение основам здорового образа жизни в центрах здоровья"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	проводится обучение в школах здоровья
2.3.1.	Контрольная точка"Мониторинг деятельности центра здоровья за	-	22.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Подлубная Л.В.	Отчет размещен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	два месяца"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.3.2.	Контрольная точка"Мониторинг деятельности центра здоровья за четыре месяца"	-	22.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет размещен
2.3.3.	Контрольная точка"Мониторинг деятельности центра здоровья за шесть месяцев"	-	22.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет размещен
2.3.4.	Контрольная точка"Мониторинг деятельности центра здоровья за восемь месяцев"	-	22.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет размещен
2.3.5.	Контрольная точка"Мониторинг деятельности центра здоровья за десять месяцев"	-	22.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Подлубная Л.В.	Отчет размещен
2.3.6.	Контрольная точка"Услуга	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Подлубная Л.В.	Отчет размещен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Здоровье для каждого (Челябинская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта						
		"Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания", Влияние на достижение (процентов)	"Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)", Влияние на достижение (процентов)	"Распространенность курения табака в возрасте 18 лет и старше", Влияние на достижение (процентов)	
1	Организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы	60.00	50.00	50.00	60.00	30.00	30.00	280.00
2	Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний	60.00	40.00	50.00	60.00	30.00	40.00	280.00

2								
№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта						
		"Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания", Влияние на достижение (процентов)	"Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)", Влияние на достижение (процентов)	"Распространенность курения табака в возрасте 18 лет и старше", Влияние на достижение (процентов)	
3	Проведено обучение основам здорового образа жизни в центрах здоровья	0,00	25.00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.00
4	Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний	0,00	20.00	0,00	0,00	20.00	20.00	60.00
5	В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья	0,00	10.00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.00
6	Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах	0,00	10.00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта						
		"Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания", Влияние на достижение (процентов)	"Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)", Влияние на достижение (процентов)	"Распространенность курения табака в возрасте 18 лет и старше", Влияние на достижение (процентов)	
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	120.00	155.00	100.00	120.00	80.00	90.00	665.00