

П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Челябинская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Челябинская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Челябинская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой пациентам с онкологическими заболеваниями			
4.	Куратор регионального проекта	Мошаров С.И.	Первый заместитель Губернатора Челябинской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Колчинская Т.П.	Министр здравоохранения Челябинской области		
6.	Администратор регионального проекта	Верзакова Н.В.	заместитель Министра здравоохранения Челябинской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Пациенты с онкологическими заболеваниями, их родственники, Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Челябинской области «Развитие здравоохранения Челябинской области»	

Борьба с онкологическими заболеваниями (Челябинская область)

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	2	Государственная программа	Государственная программа Челябинской области "Развитие здравоохранения Челябинской области"
----	--	---	---------------------------	--

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет													
1.1.	Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования	НП, Указ 309	Процент	60,4000	2023	-	62,3000	64,1000	66,0000	67,8000	69,7000	71,6000	Шамин А.С. Начальник управления организации медицинской помощи взрослому населению МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	ФП, Указ 309	Процент	17,4000	2023	-	16,7000	16,4000	15,8000	15,2000	14,8000	14,1000	Шамин А.С. Начальник управления организации медицинской помощи взрослому населению МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Доля лиц, прошедших обследование в	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	70,0000	73,0000	78,0000	82,0000	86,0000	90,0000	Шамин А.С. Начальник	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение												управления организации медицинской помощи взрослому населению МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	
1.4.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций	ФП, Указ 309	Процент	52,3000	2023	-	53,5000	54,6000	55,8000	57,0000	58,2000	59,3000	Шамин А.С. Начальник управления организации медицинской помощи взрослому населению МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет													
1.1.	Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования	Процент	62,5000	62,6000	62,8000	62,9000	63,1000	63,2000	63,4000	63,5000	63,7000	63,8000	64,0000	64,1000
1.2.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	Процент	16,7000	16,7000	16,6000	16,6000	16,6000	16,6000	16,5000	16,5000	16,5000	16,5000	16,4000	16,4000
1.3.	Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение	Процент	4,4000	10,0000	16,5000	23,0000	28,3000	34,4000	41,2000	47,4000	53,9000	60,3000	66,2000	73,0000
1.4.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций	Процент	53,6000	53,7000	53,8000	53,9000	54,0000	54,1000	54,1000	54,2000	54,3000	54,4000	54,5000	54,6000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет													
1.1	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	Единица	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации федерального проекта (результат а федерального проекта)	Нет
Разработана, утверждена и реализована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями", включающая комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных														
1.2	В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с	-	Единица	0,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации федерального	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи												проекта (результат а федерального проекта)	
В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и актуализированы порядки маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Субъектами Российской Федерации на постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного наблюдения. Установленные схемы маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь. Порядки маршрутизации включают перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями. Порядки маршрутизации обеспечили соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроки установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроки ожидания пациентами начала оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.														
1.3	Создание центров амбулаторной онкологической помощи на базе	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5	Проведение информационно- коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности лечению	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	Проведен ие информац ионно- коммуник ационной кампании	Нет
В рамках финансирования программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» проводятся мероприятия по информированию граждан о профилактике ОНКОзаболеваний.														
1.6	Модернизованы, дооснащены или переоснащены медицинским оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с	-	Единица	0,0000	2023	-	-	1,0000	2,0000	-	1,0000	2,0000	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)													
За период 2026-2030 годы модернизированы, дооснащены или переоснащены современным медицинским и/или иным оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов, необходимых для проведения диагностики (однофотонная эмиссионная компьютерная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, позитронная эмиссионная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, сцинтиграфия и пр.), и оказания специализированной медицинской помощи с применением радиофармпрепаратов. Данные технологии используются для диагностики и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринологическими и неврологическими заболеваниями. Материально-техническая база структурных подразделений региональных медицинских организаций приведена в соответствие с современными требованиями к организации оказания медицинской с применением радиологических методов, что позволит повысить доступность и качество проведения диагностики, оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на более высоком качественном уровне и обеспечит оказание медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями, а также обеспечить развитие методов тераностики. В зависимости от индивидуальной потребности указанные структурные подразделения медицинских организаций могут участвовать в мероприятии как в течение одного года, так в течение всего периода реализации федерального проекта.														
1.7	Финансовое обеспечение дополнительных объемов оказания медицинской помощи больным по профилю медицинской помощи "Онкология" в дневном стационаре в соответствии с клиническими рекомендациями	-	Единица	1,0000	2026	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Обеспечение реализации и федерального, ведомственного, регионального проекта (мероприятия (результат	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													а) федеральн ого, ведомстве нного, региональ ного проекта)	
В рамках обеспечения доступности диагностики и лечения онкологических заболеваний. Реализуется за счет средств областного бюджета														
1.8	Финансовое обеспечение дополнительных объемов оказания медицинской помощи больным по профилю медицинской помощи "Онкология" в круглосуточном стационаре в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения)	-	Единица	1,0000	2026	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Обеспечен ие реализаци и федеральн ого, ведомстве нного, региональ ного проекта (мероприя тия (результат а) федеральн ого, ведомстве нного,	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													региональ ного проекта)	
В рамках обеспечения доступности диагностики и лечения онкологических заболеваний. Реализуется за счет средств областного бюджета														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет								
1.1	Создание центров амбулаторной онкологической помощи на базе медицинских организаций и дооснащение функционирующих центров амбулаторной онкологической помощи	0,00	174 775,03	174 920,00	174 920,00	174 920,00	0,00	0,00	699 535,03
1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	174 775,03	174 920,00	174 920,00	174 920,00	0,00	0,00	699 535,03
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	174 775,03	174 920,00	174 920,00	174 920,00	0,00	0,00	699 535,03
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Обеспечение лекарственными препаратами больных с онкологическими заболеваниями для оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения) в амбулаторных условиях бесплатно по рецептам врачей	0,00	482 864,00	482 864,00	482 864,00	482 864,00	0,00	0,00	1 931 456,00
1.2.1.	<i>консолидированный бюджет</i>	0,00	482 864,00	482 864,00	482 864,00	482 864,00	0,00	0,00	1 931 456,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>субъекта Российской Федерации, всего</i>								
1.2.1. 1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	482 864,00	482 864,00	482 864,00	482 864,00	0,00	0,00	1 931 456,00
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности лечению	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1. 1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Модернизованы, дооснащены или переоснащены медицинским оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения	0,00	0,00	250 796,00	228 334,50	0,00	0,00	0,00	479 130,50

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)								
1.4.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	250 796,00	228 334,50	0,00	0,00	0,00	479 130,50
1.4.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	0,00	250 796,00	228 334,50	0,00	0,00	0,00	479 130,50
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Финансовое обеспечение дополнительных объемов оказания медицинской помощи больным по профилю медицинской помощи "Онкология" в дневном стационаре в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения)	0,00	0,00	270 432,83	270 432,83	270 432,83	0,00	0,00	811 298,49
1.5.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	270 432,83	270 432,83	270 432,83	0,00	0,00	811 298,49
1.5.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	0,00	270 432,83	270 432,83	270 432,83	0,00	0,00	811 298,49
		0,00	0,00	270 432,83	270 432,83	270 432,83	0,00	0,00	811 298,49

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.1. 1.1.	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>								
1.5.1. 1.1.4.	<i>бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (ТФОМС)</i>	0,00	0,00	270 432,83	270 432,83	270 432,83	0,00	0,00	811 298,49
1.5.1. 3.	<i>бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)</i>	0,00	0,00	270 432,83	270 432,83	270 432,83	0,00	0,00	811 298,49
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Финансовое обеспечение дополнительных объемов оказания медицинской помощи больным по профилю медицинской помощи "Онкология" в круглосуточном стационаре в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения)	0,00	0,00	79 075,90	79 075,90	79 075,90	0,00	0,00	237 227,70
1.6.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	79 075,90	79 075,90	79 075,90	0,00	0,00	237 227,70
1.6.1. 1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	79 075,90	79 075,90	79 075,90	0,00	0,00	237 227,70
		0,00	0,00	79 075,90	79 075,90	79 075,90	0,00	0,00	237 227,70

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Челябинская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	переоснащены медицинским оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)"												
1.5.	Мероприятие (результат) "Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности лечению"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.6.	Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение дополнительных объемов оказания медицинской помощи больным по профилю медицинской помощи "Онкология" в круглосуточном стационаре в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения)"	8 000,00	15 800,00	19 760,00	23 720,00	27 670,00	31 630,00	35 580,00	40 500,00	43 490,00	51 400,00	70 160,00	79 075,90
ИТОГО:		223 630,00	260 510,00	291 520,00	304 350,00	326 470,00	352 460,00	422 712,00	442 432,00	461 002,00	670 820,00	863 854,00	1 258 388,73

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями
(Челябинская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Разработана, утверждена и реализована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями", включающая комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований в соответствии с клиническими

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ медицинской реабилитации и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							программ психосоциальной поддержки онкологических больных
1.1.1.	Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Минздрава России согласован проект региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа Проект региональной программы согласован
1.1.2.	Контрольная точка"Утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа утвержден
1.1.3.	Контрольная точка"Утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Распоряжение Нормативно-правовой акт
1.1.4.	Контрольная точка"Утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Распоряжение утверждено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.5.	Контрольная точка"Утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Распоряжение утверждено
1.1.6.	Контрольная точка"Утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Распоряжение утверждено
1.1.7.	Контрольная точка"Утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Распоряжение утверждено
1.1.8.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет о деятельности ЦАОП
1.1.9.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Шамин А.С.	Отчет размещен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.1.10.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи"	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет размещен
1.1.11.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи"	-	15.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет размещен
1.1.12.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет размещен
1.1.13.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет о деятельности ЦАОП
1.1.14.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Шамин А.С.	Отчет размещен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	помощи"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.15.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи"	-	15.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет размещен
1.1.16.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет размещен
1.1.17.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет размещен
1.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2026 года"	-	15.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет Отчет предоставлен
1.1.19.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Шамин А.С.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.20.	Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Минздрава России согласован проект региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа согласован
1.1.21.	Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Минздрава России согласован проект региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Входящее письмо получено
1.1.22.	Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Минздрава России согласован проект региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Входящее письмо получено
1.1.23.	Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Минздрава России согласован проект региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Входящее письмо получено
1.1.24.	Контрольная точка"Главными	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Шамин А.С.	Входящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внештатными специалистами Минздрава России согласован проект региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями""			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		получено
1.1.25.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи по итогам 11 месяцев 2026 года"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет Отчет предоставлен
1.1.26.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет о деятельности ЦАОП
1.1.27.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет размещен
1.1.28.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет размещен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.29.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет размещен
1.1.30.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет размещен
1.1.31.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи по итогам 6 месяцев 2026 года"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет Отчет предоставлен
1.1.32.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи по итогам 9 месяцев 2026 года"	-	31.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет Отчет предоставлен
1.1.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации региональной программы "Борьба	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Шамин А.С.	Отчет о деятельности ЦАОП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	с онкологическими заболеваниями""			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.1.34.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет о деятельности ЦАОП
1.1.35.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет размещен
1.1.36.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет размещен
1.1.37.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет размещен
1.1.38.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Шамин А.С.	Отчет размещен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	амбулаторной онкологической помощи"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и актуализированы порядки маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Субъектами Российской Федерации на постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного наблюдения.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Установленные схемы маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь. Порядки маршрутизации включают перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями. Порядки маршрутизации обеспечили соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроки установления

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроки ожидания пациентами начала оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
1.2.1.	Контрольная точка "Утвержден актуализированный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Приказ о маршрутизации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"						
1.2.2.	Контрольная точка"Организована маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа Маршрутизация организована
1.2.3.	Контрольная точка"Утвержден актуализированный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Приказ утвержден
1.2.4.	Контрольная точка"Утвержден актуализированный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Приказ утвержден

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"						
1.2.5.	Контрольная точка"Утвержден актуализированный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"	-	01.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Приказ утвержден
1.2.6.	Контрольная точка"Утвержден актуализированный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"	-	01.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Приказ утвержден
1.2.7.	Контрольная точка"На официальном сайте Минздрава ЧО размещен актуализированный порядок, отражающий единую маршрутизацию пациентов с	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Шамин А.С.	Приказ о маршрутизации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"						
1.2.8.	Контрольная точка"На официальном сайте Минздрава Челябинской области размещен порядок, отражающий единую маршрутизацию пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"	-	01.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа размещен
1.2.9.	Контрольная точка"На официальном сайте Минздрава ЧО размещен актуализированный порядок, отражающий единую маршрутизацию пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента	-	01.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Приказ размещен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	прекращения диспансерного наблюдения"						
1.2.10.	Контрольная точка"На официальном сайте Минздрава ЧО размещен актуализированный порядок, отражающий единую маршрутизацию пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"	-	01.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Приказ размещен
1.2.11.	Контрольная точка"На официальном сайте Минздрава ЧО размещен актуализированный порядок, отражающий единую маршрутизацию пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"	-	01.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Приказ размещен
1.2.12.	Контрольная точка"На официальном сайте Минздрава ЧО размещен актуализированный	-	01.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Шамин А.С.	Приказ размещен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	порядок, отражающий единую маршрутизацию пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	10.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет о реализации РП
1.2.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	10.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.2.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	10.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.2.16.	Контрольная точка"Предоставлен	-	10.07.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шамин А.С.	Отчет направлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет в РПО"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.2.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет о реализации РП
1.2.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	10.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.2.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	10.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	10.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.2.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	10.10.2030	05	01	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.2.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.2.24.	Контрольная точка"Сформирован паспорт онкологической службы региона"	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа В паспорте отражена информация о количестве медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, их оснащенности, обеспеченности кадрами и прочая информация, необходимая для оценки функционирования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							службы. Обоснована необходимость дооснащения медицинских организаций и обеспеченность медицинским кадрами, согласно порядкам оказания медицинской помощи.
1.2.25.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг
1.2.26.	Контрольная точка "Предоставлен отчет в РПО"	-	30.06.2026	06	01	Шамин А.С.	Отчет Предоставлен
1.2.27.	Контрольная точка "Главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации согласованы проекты порядков маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа согласован

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	прекращения диспансерного наблюдения субъектов Российской Федерации"						
1.2.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет о реализации РП
1.2.29.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт онкологической службы региона"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа Паспорт актуализирован
1.2.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.2.31.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт онкологической службы региона"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа актуализирован
1.2.32.	Контрольная точка"Предоставлен	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шамин А.С.	Отчет направлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет в РПО"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.33.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт онкологической службы региона"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа актуализирован
1.2.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.2.35.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт онкологической службы региона"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа актуализирован
1.2.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.37.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт онкологической службы региона"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа актуализирован
1.2.38.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет о реализации РП
1.2.39.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.2.40.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.2.41.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Шамин А.С.	Отчет направлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.2.42.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.3.	Мероприятие (результат) "Создание центров амбулаторной онкологической помощи на базе медицинских организаций и дооснащение функционирующих центров амбулаторной онкологической помощи"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Функционирующие ЦАОП оснащаются необходимым оборудованием.
1.3.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа утвержден
1.3.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Приказ утвержден
1.3.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Верзакова Н.В.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.4.	Контрольная точка"Предоставлена информация о мониторинге деятельности центров амбулаторной онкологической помощи в Челябинской области"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет Информация предоставлена
1.3.5.	Контрольная точка"Предоставлена информация в РПО по освоению бюджетных ассигнований в рамках реализации мероприятия"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Прочий тип документа Информация предоставлена
1.3.6.	Контрольная точка"Предоставлена информация в РПО по освоению бюджетных ассигнований в рамках реализации мероприятия"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Прочий тип документа Информация предоставлена
1.3.7.	Контрольная точка"Акт подтверждения доставки оборудования"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Акт получен
1.3.8.	Контрольная точка"Закупка	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	включена в план закупок"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		размещен
1.3.9.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен
1.3.10.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен
1.3.11.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен
1.3.12.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.13.	Контрольная точка"Предоставлена информация о мониторинге деятельности центров амбулаторной онкологической помощи в Челябинской области"	-	31.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет Информация предоставлена
1.3.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет размещен
1.3.15.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен
1.3.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа размещен
1.3.17.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.3.18.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Прочий тип документа размещен
1.4.	Мероприятие (результат) "Обеспечение лекарственными препаратами больных с онкологическими заболеваниями для оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения) в амбулаторных условиях бесплатно по рецептам врачей"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Данный результат позволит увеличить доступность и качество медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, в том числе в части противоопухолевой лекарственной терапии, лучевой терапии, лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией, хирургического лечения.
1.4.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Приказ утвержден

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Приказ утвержден
1.4.3.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг
1.4.4.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об обеспеченных лекарственными препаратами больных с онкологическими заболеваниями для оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения) в амбулаторных условиях бесплатно по рецептам врачей"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Прочий тип документа Отчет предоставлен
1.4.5.	Контрольная точка "Предоставлена информация в РПО по освоению бюджетных ассигнований в рамках реализации мероприятия"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Прочий тип документа Информация предоставлена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.6.	Контрольная точка"Предоставлена информация в РПО по освоению бюджетных ассигнований в рамках реализации мероприятия"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Прочий тип документа Информация предоставлена
1.4.7.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен
1.4.8.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен
1.4.9.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен
1.4.10.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключенных заказчиками по результатам закупок"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.4.11.	Контрольная точка"Сведения о государственном контракте (муниципальном) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен
1.4.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспеченных лекарственными препаратами больных с онкологическими заболеваниями для оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения) в амбулаторных условиях бесплатно по рецептам врачей"	-	31.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет
1.4.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет размещен
1.4.14.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.4.15.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Прочий тип документа размещен
1.4.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет размещен
1.4.17.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен
1.4.18.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Прочий тип документа размещен
1.4.19.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Колчинская Т.П.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.	Мероприятие (результат) "Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности лечению"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	В рамках финансирования программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» проводятся мероприятия по информированию граждан о профилактике ОНКОзаболеваний.
1.5.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Соглашение заключено
1.5.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Соглашение заключено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.3.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Соглашение заключено
1.5.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	10.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет размещен
1.5.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	10.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет размещен
1.5.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет размещен
1.5.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	10.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Штрахова М.С.	Отчет размещен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг
1.5.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет Предоставлен
1.5.10.	Контрольная точка"Предоставлена информация в РПО по освоению бюджетных ассигнований в рамках реализации мероприятия"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Прочий тип документа Предоставлена информация
1.5.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет размещен
1.5.12.	Контрольная точка"Предоставлен	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Штрахова М.С.	Отчет размещен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет Предоставлен
1.5.14.	Контрольная точка"Предоставлена информация о проведении информационно-коммуникационн кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению"	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Положение Предоставлена информация
1.5.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет размещен
1.5.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Штрахова М.С.	Отчет размещен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.5.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет размещен
1.5.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет размещен
1.6.	Мероприятие (результат) "Модернизированы, дооснащены или переоснащены медицинским оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	За период 2026-2030 годы модернизированы, дооснащены или переоснащены современным медицинским и/или иным оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							медицинскую помощь с применением радиологических методов, необходимых для проведения диагностики (однофотонная эмиссионная компьютерная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, позитронная эмиссионная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, сцинтиграфия и пр.), и оказания специализированной медицинской помощи с применением радиофармпрепаратов. Данные технологии используются для диагностики и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							онкологическими, эндокринологическими и неврологическими заболеваниями. Материально-техническая база структурных подразделений региональных медицинских организаций приведена в соответствие с современными требованиями к организации оказания медицинской с применением радиологических методов, что позволит повысить доступность и качество проведения диагностики, оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на более высоком качественном уровне и обеспечит оказание

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями, а также обеспечить развитие методов тераностики. В зависимости от индивидуальной потребности указанные структурные подразделения медицинских организаций могут участвовать в мероприятии как в течение одного года, так в течение всего периода реализации федерального проекта.
1.6.1.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	01.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии на дооснащение (переоснащение) региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							радиологических методов (диагностики и/или терапии)
1.6.2.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет о предоставлении субсидии на дооснащение (переоснащение) региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)
1.6.3.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	01.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет о предоставлении субсидии на дооснащение (переоснащение) региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.4.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	01.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии на дооснащение (переоснащение) региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)
1.6.5.	Контрольная точка"Утверждена дорожная карта реализации в 2026 году мероприятий по достижению результата "Модернизированы, дооснащены или переоснащены медицинским оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и\или терапии)" федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	15.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Приказ Дорожная карта утверждена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	национального проекта "Продолжительная и активная жизнь""						
1.6.6.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Прочий тип документа Мониторинг обеспечен
1.6.7.	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	25.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет Отчет предоставлен
1.6.8.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на (дооснащение) переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на дооснащение (переоснащение) медицинских организаций, оказывающих

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(диагностики и/или терапии)"						медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии).
1.6.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на (дооснащение) переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на дооснащение (переоснащение) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)
1.6.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на (дооснащение) переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на дооснащение (переоснащение) медицинских организаций,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	радиологических методов (диагностики и/или терапии)"						оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)
1.6.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения '	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Штрахова М.С.	Отчет Отчет предоставлен
1.6.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на (дооснащение) переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на дооснащение (переоснащение) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)
1.6.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Штрахова М.С.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидии субъектам Российской Федерации на (дооснащение) переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		субъектам Российской Федерации на дооснащение (переоснащение) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)
1.6.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на (дооснащение) переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на дооснащение (переоснащение) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)
1.6.15.	Контрольная точка"Заключены контракты не менее, чем на 100 %	-	31.07.2026	09	10	Гладкова И.Б.	Отчет о заключении контрактов не менее, чем

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	единиц медицинских изделий, запланированных к дооснащению (переоснащению) в рамках реализации мероприятия по дооснащению (переоснащению) региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)"						на 100 % единиц медицинских изделий, запланированных к дооснащению (переоснащению) региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)
1.6.16.	Контрольная точка"Заключены контракты не менее, чем на 100 % единиц медицинских изделий, запланированных к дооснащению (переоснащению) в рамках реализации мероприятия по дооснащению (переоснащению) региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)"	-	31.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет о заключении контрактов не менее, чем на 100 % единиц медицинских изделий, запланированных к дооснащению (переоснащению) региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							терапии), по состоянию на 1 июля отчетного года с предоставлением "дорожной карты" по вводу в эксплуатацию до конца отчетного года незаконтрактованных медицинских изделий
1.6.17.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на (дооснащение) переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)"	-	31.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на дооснащение (переоснащение) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)
1.6.18.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на (дооснащение) переоснащение региональных	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на дооснащение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)"						(переоснащение) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)
1.6.19.	Контрольная точка"Заключены контракты не менее, чем на 100 % единиц медицинских изделий, запланированных к дооснащению (переоснащению) в рамках реализации мероприятия по дооснащению (переоснащению) региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)"	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет о заключении контрактов не менее, чем на 100 % единиц медицинских изделий, запланированных к дооснащению (переоснащению) региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)
1.6.20.	Контрольная точка"Заключены контракты не менее, чем на 100 % единиц медицинских изделий, запланированных к дооснащению	-	31.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Гладкова И.Б.	Отчет о заключении контрактов не менее, чем на 100 % единиц медицинских изделий,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(переоснащению) в рамках реализации мероприятия по дооснащению (переоснащению) региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)"			точками отсутствует	точками отсутствует		запланированных к дооснащению (переоснащению) региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)
1.6.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на (дооснащение) переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)"	-	31.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на дооснащение (переоснащение) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)
1.6.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений	-	31.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Штрахова М.С.	Отчет Отчет предоставлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.6.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на (дооснащение) переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)"	-	31.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на дооснащение (переоснащение) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)
1.6.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на (дооснащение) переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов	-	31.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на дооснащение (переоснащение) медицинских организаций, оказывающих

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(диагностики и/или терапии)"						медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)
1.6.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на (дооснащение) переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)"	-	31.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на дооснащение (переоснащение) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)
1.6.26.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Прочий тип документа закупка включена в план закупок
1.6.27.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Колчинская Т.П.	Прочий тип документа внесение в реестр контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.6.28.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Акт произведена приемка поставленных товаров
1.6.29.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Прочий тип документа произведена оплата поставленных товаров
1.6.30.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Прочий тип документа принято обязательство
1.6.31.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Прочий тип документа закупка включена в план закупок
1.6.32.	Контрольная точка"Сведения о	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Колчинская Т.П.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		внесение в реестр контрактов
1.6.33.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Акт произведена приемка поставленных товаров
1.6.34.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Прочий тип документа произведена оплата поставленных товаров
1.6.35.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Прочий тип документа принято обязательство
1.6.36.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Прочий тип документа закупка в ключена в план закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.37.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Прочий тип документа внесение в реестр контрактов
1.6.38.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Акт произведена приемка поставленных товаров
1.6.39.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Прочий тип документа произведена оплата поставленных товаров
1.6.40.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Прочий тип документа принято обязательство
1.7.	Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение дополнительных объемов оказания медицинской помощи"	01.01.2026	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Колчинская Т.П.	В рамках обеспечения доступности диагностики и лечения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	больным по профилю медицинской помощи "Онкология" в дневном стационаре в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения)"			точками отсутствует	точками отсутствует		онкологических заболеваний. Реализуется за счет средств областного бюджета
1.7.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о случаях лечения пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях дневного стационара" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет
1.7.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о случаях лечения пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях дневного стационара" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет
1.7.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о случаях лечения пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях дневного стационара" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет
1.7.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о случаях лечения пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях	-	25.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	дневного стационара" , значение: 1.0000 , Единица			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.7.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о случаях лечения пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях дневного стационара" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет
1.7.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о случаях лечения пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях дневного стационара" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет
1.7.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 6 месяцев 2026 года
1.7.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о случаях лечения пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях дневного стационара" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет
1.7.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о случаях лечения пациентов	-	25.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	с онкологическими заболеваниями в условиях дневного стационара", значение: 1.0000 , Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.7.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг
1.7.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о случаях лечения пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях дневного стационара", значение: 1.0000 , Единица	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет
1.7.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о случаях лечения пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях дневного стационара", значение: 1.0000 , Единица	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет
1.7.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о случаях лечения пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях дневного стационара", значение: 1.0000 , Единица	-	30.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о случаях лечения пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях дневного стационара" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет
1.7.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о случаях лечения пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях дневного стационара" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет
1.7.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о случаях лечения пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях дневного стационара" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет
1.7.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о случаях лечения пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях дневного стационара" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет
1.7.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о случаях лечения пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	дневного стационара" , значение: 1.0000 , Единица			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.7.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о случаях лечения пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях дневного стационара" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет
1.8.	Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение дополнительных объемов оказания медицинской помощи больным по профилю медицинской помощи "Онкология" в круглосуточном стационаре в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения)"	01.01.2026	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	В рамках обеспечения доступности диагностики и лечения онкологических заболеваний. Реализуется за счет средств областного бюджета
1.8.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о случаях госпитализации пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях круглосуточного стационара " , значение: 1.0000 , Единица	-	25.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет
1.8.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о случаях госпитализации пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях	-	25.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	круглосуточного стационара" , значение: 1.0000 , Единица			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.8.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о случаях госпитализации пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях круглосуточного стационара" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет
1.8.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о случаях госпитализации пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях круглосуточного стационара " , значение: 1.0000 , Единица	-	25.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет
1.8.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о случаях госпитализации пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях круглосуточного стационара" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет
1.8.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о случаях госпитализации пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях круглосуточного стационара" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет
1.8.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании	-	25.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Верзакова Н.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов по итогам 6 месяцев 2026 года
1.8.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о случаях госпитализации пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях круглосуточного стационара" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет
1.8.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о случаях госпитализации пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях круглосуточного стационара" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет
1.8.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг
1.8.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о случаях госпитализации пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях круглосуточного стационара" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет
1.8.12.	Контрольная точка"Предоставлен	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о случаях госпитализации пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях круглосуточного стационара" , значение: 1.0000 , Единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.8.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о случаях госпитализации пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях круглосуточного стационара" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет
1.8.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о случаях госпитализации пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях круглосуточного стационара" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет
1.8.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о случаях госпитализации пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях круглосуточного стационара" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет
1.8.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о случаях госпитализации пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях круглосуточного стационара" ,	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000 , Единица						
1.8.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о случаях госпитализации пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях круглосуточного стационара" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет
1.8.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о случаях госпитализации пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях круглосуточного стационара" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет
1.8.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о случаях госпитализации пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях круглосуточного стационара" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями (Челябинская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение", Влияние на достижение (процентов)	"Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)", Влияние на достижение (процентов)	
1	Финансовое обеспечение дополнительных объемов оказания медицинской помощи больным по профилю медицинской помощи "Онкология" в круглосуточном стационаре в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения)	10,000	40,000	10,000	40,000	100,000
2	Финансовое обеспечение дополнительных объемов оказания медицинской помощи больным по профилю медицинской помощи "Онкология" в дневном стационаре в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения)	10,000	40,000	10,000	40,000	100,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение", Влияние на достижение (процентов)	"Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)", Влияние на достижение (процентов)	
3	Модернизированы, дооснащены или переоснащены медицинским оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
4	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности лечению	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение", Влияние на достижение (процентов)	"Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)", Влияние на достижение (процентов)	
5	Обеспечение лекарственными препаратами больных с онкологическими заболеваниями для оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения) в амбулаторных условиях бесплатно по рецептам врачей	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
6	Создание центров амбулаторной онкологической помощи на базе медицинских организаций и дооснащение функционирующих центров амбулаторной онкологической помощи	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
7	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение", Влияние на достижение (процентов)	"Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)", Влияние на достижение (процентов)	
8	В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	170,000	230,000	170,000	230,000	800,000