

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Челябинская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Челябинская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Челябинская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности медицинской помощи, оказываемой пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями			
4.	Куратор регионального проекта	Мошаров С.И.	Первый заместитель Губернатора Челябинской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Колчинская Т.П.	Министр здравоохранения Челябинской области		
6.	Администратор регионального проекта	Верзакова Н.В.	заместитель Министра здравоохранения Челябинской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, их родственники			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Челябинской области «Развитие здравоохранения Челябинской области»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий													
1.1.	Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий	НП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	5,0000	6,0000	7,0000	8,0000	9,0000	10,0000	Шамин А.С. Начальник управления организации медицинской помощи взрослому населению МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)	ФП, Указ 309	Процент	82,4000	2023	-	84,5000	86,6000	88,7000	90,8000	92,9000	95,0000	Шамин А.С. Начальник управления организации медицинской помощи взрослому населению МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых	ФП, Указ 309	Процент	91,0000	2023	-	92,2000	93,4000	94,6000	95,8000	97,0000	98,0000	Шамин А.С. Начальник	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами												управления организации медицинской помощи взрослому населению МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	
1.4.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	ФП, Указ 309	Процент	18,2000	2023	-	16,3000	15,8000	15,4000	14,9000	14,5000	14,0000		Нет
1.5.	Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара	ФП, Указ 309	Процент	0,8000	2023	-	2,0000	2,4000	2,8000	3,2000	3,6000	5,0000	Шамин А.С. Начальник управления организации медицинской помощи взрослому населению МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.6.	Больничная летальность от инфаркта миокарда	ФП, Указ 309	Процент	9,9000	2023	-	9,7000	9,5000	9,3000	9,1000	8,9000	8,7000	Шамин А.С. Начальник управления организации	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													медицинской помощи взрослому населению МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	

3. Помесичный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий													
1.1.	Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий	Процент	5,0000	5,1000	5,1000	5,2000	5,3000	5,4000	5,5000	5,6000	5,8000	5,8000	5,9000	6,0000
1.2.	Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)	Процент	84,6000	84,7000	84,8000	84,9000	85,1000	85,3000	85,6000	85,8000	86,1000	86,3000	86,4000	86,6000
1.3.	Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами	Процент	92,3000	92,3000	92,4000	92,5000	92,6000	92,7000	92,8000	93,0000	93,1000	93,2000	93,3000	93,4000
1.4.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	Процент	16,3000	16,3000	16,2000	16,2000	16,2000	16,1000	16,1000	16,0000	15,9000	15,9000	15,8000	15,8000
1.5.	Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара	Процент	2,0000	2,0000	2,1000	2,1000	2,1000	2,2000	2,2000	2,3000	2,3000	2,3000	2,4000	2,4000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.6.	Больничная летальность от инфаркта миокарда	Процент	9,7000	9,7000	9,7000	9,7000	9,6000	9,6000	9,6000	9,6000	9,6000	9,5000	9,5000	9,5000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий													
1.1	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации и федерального проекта (результат а федерального проекта)	Нет
С учетом демографических, социально-экономических и географических особенностей региона разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Региональная программа содержит комплекс мероприятий, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления болезней системы кровообращения, повышение эффективности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-кардиологов, врачей-сердечно-сосудистых хирургов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации сердечно-сосудистых больных, повышения эффективности диспансерного наблюдения, повышение информированности населения о сердечно-сосудистых заболеваниях и приверженности к лечению														
1.2	В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация	-	Единица	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации и федеральн	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	пациентов с сердечно- сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи												ого проекта (результат а федеральн ого проекта)	
Разработана, утверждена и ежегодно актуализируется порядок маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Схема маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями включает медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в т.ч. высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию. Порядки маршрутизации предусматривают случаи, при которых проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, включая консультации между медицинскими организациями субъекта расположенными в сельской местности и областными (республиканскими) медицинскими организациями, в том числе в целях обеспечения круглосуточной консультации невролога регионального сосудистого центра для решения вопроса стабилизации пациента и его медицинской эвакуации, консультации врач-пациент с целью динамического контроля за состоянием здоровья пациента, а также обеспечения регулярных выездных форм работы как в части первичной специализированной медицинской помощи, так и специализированной медицинской помощи в целях повышения доступности и качества медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями проживающих на сельской территории														
1.3	На основе своевременной и современной	-	Человек	3 640,000 0	2024	-	4 732,0 000	5 825,0 000	6 917,0 000	8 009,0 000	9 465,0 000	10 921, 0000	Обеспечен ие реализаци	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением												и федеральн ого проекта (результат а федеральн ого проекта)	

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В результате проведенной работы увеличено количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое количество операций аорто-коронарного шунтирования, либо откорректирована лекарственная терапия

1.4	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	-	Человек	15 752,00 00	2024	-	11 000, 0000	11 654, 0000	11 654, 0000	11 654, 0000	11 654, 0000	11 654, 0000	11 654, 0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
-----	--	---	---------	--------------	------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------------------------	-----

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Ежегодно не менее 90% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из числа лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, получают лечение, что позволит профилактировать развитие повторных острых сердечно-сосудистых событий.														
1.5	Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, за счет средств областного бюджета	-	Человек	15 752,00 00	2024	-	13 596, 0000	11 654, 0000	11 654, 0000	11 654, 0000	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска за счет средств областного бюджета														
1.6	Обеспечение отдельных категорий граждан (преимущественно лиц старше 50 лет), проживающих на территории	-	Процент	50,0000	2025	-	50,000 0	90,000 0	90,000 0	90,000 0	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Челябинской области и страдающих определенными заболеваниями системы кровообращения, лекарственными препаратами в амбулаторно- поликлинических условиях. Нарастающий итог													
Отдельные категории граждан (преимущественно лиц старше 50 лет), проживающих на территории Челябинской области и страдающих определенными заболеваниями системы кровообращения, обеспечены лекарственными препаратами в амбулаторно-поликлинических условиях за счет областного бюджета														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий								
1.1	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	0,00	282 149,90	287 951,90	292 270,30	295 363,90	0,00	0,00	1 157 736,00
1.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	282 149,90	287 951,90	292 270,30	295 363,90	0,00	0,00	1 157 736,00
1.1.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	282 149,90	287 951,90	292 270,30	295 363,90	0,00	0,00	1 157 736,00
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, за счет средств областного бюджета	0,00	57 113,99	57 113,99	57 113,99	57 113,99	0,00	0,00	228 455,96
1.2.1.	консолидированный бюджет	0,00	57 113,99	57 113,99	57 113,99	57 113,99	0,00	0,00	228 455,96

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Челябинская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий												
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, за счет средств областного бюджета"	0,00	0,00	6 000,00	12 400,00	18 800,00	25 200,00	31 600,00	38 000,00	44 400,00	50 800,00	56 000,00	57 113,99
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечение отдельных категорий граждан (преимущественно лиц старше 50 лет), проживающих на территории Челябинской области и страдающих определенными заболеваниями системы кровообращения, лекарственными препаратами в амбулаторно-поликлинических условиях"	0,00	0,00	48 400,00	62 400,00	76 343,04	90 283,00	104 223,00	118 163,00	132 103,00	146 045,00	159 980,00	160 000,53
1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	0,00	0,00	200 000,00	200 195,00	212 195,00	224 200,00	236 195,00	248 220,00	260 195,00	272 195,00	284 195,00	287 951,90
ИТОГО:		0,00	0,00	254 400,00	274 995,00	307 338,04	339 683,00	372 018,00	404 383,00	436 698,00	469 040,00	500 175,00	505 066,42

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Челябинская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	С учетом демографических, социально-экономических и географических особенностей региона разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Региональная программа содержит комплекс мероприятий, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления болезней системы кровообращения,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							повышение эффективности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей- кардиологов, врачей- сердечно-сосудистых хирургов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с сердечно- сосудистыми заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации сердечно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сосудистых больных, повышения эффективности диспансерного наблюдения, повышение информированности населения о сердечно-сосудистых заболеваниях и приверженности к лечению
1.1.1.	Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Минздрава России согласован проект региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	-	01.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Шамин А.С.	Прочий тип документа о согласовании проекта
1.1.2.	Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Минздрава России согласован проект актуализированной региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"" , значение: 1.0000 , Единица	-	01.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Верзакова Н.В.	Входящее письмо Проект актуализированной региональной программы согласован
1.1.3.	Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Минздрава России согласован проект актуализированной региональной программы "Борьба	-	01.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Шамин А.С.	Входящее письмо о согласовании проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	с сердечно-сосудистыми заболеваниями""						
1.1.4.	Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Минздрава России согласован проект актуализированной региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	-	01.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Входящее письмо об утверждении регпрограммы
1.1.5.	Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Минздрава России согласован проект актуализированной региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	-	01.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Входящее письмо о согласовании регпрограммы
1.1.6.	Контрольная точка" Главными внештатными специалистами Минздрава России согласован проект актуализированной региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	-	01.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Входящее письмо о согласовании регпрограммы
1.1.7.	Контрольная точка"Утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	-	01.07.2025	01	04	Шамин А.С.	Прочий тип документа об утверждении региональной программы
1.1.8.	Контрольная	-	01.07.2026	02	03	Верзакова Н.В.	Распоряжение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"" , значение: 1.0000 , Единица						Региональная программа утверждена
1.1.9.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Распоряжение об утверждении регпрограммы
1.1.10.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	-	01.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Распоряжение об утверждении регпрограммы
1.1.11.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	-	01.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Распоряжение об утверждении распоряжения
1.1.12.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Распоряжение об утверждении регпрограммы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Шамин А.С.	Отчет об обеспечении мониторинга
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Шамин А.С.	Отчет отчет размещен
1.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет отчет размещен
1.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет размещен
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет размещен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет размещен
1.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 квартал"	-	31.07.2025	02	05	Шамин А.С.	Отчет об обеспечении мониторинга
1.1.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2026 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.07.2026	01	04	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет размещен
1.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 квартал"	-	31.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет отчет размещен
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Шамин А.С.	Отчет размещен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболеваниями" за 1-2 квартал"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 квартал"	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет размещен
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 квартал"	-	31.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет размещен
1.1.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 квартал"	-	31.10.2025	04	06	Шамин А.С.	Отчет об обеспечении мониторинга
1.1.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2026 годы" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.10.2026	03	05	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет размещен
1.1.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба	-	31.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Шамин А.С.	Отчет отчет размещен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 квартал"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 квартал"	-	31.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет размещен
1.1.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 квартал"	-	31.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет размещен
1.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 квартал"	-	31.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет размещен
1.1.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-4 квартал"	-	31.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет об обеспечении мониторинга
1.1.32.	Контрольная точка"Предоставлена информация	-	31.12.2026	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Верзакова Н.В.	Прочий тип документа Информация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	в РПО" , значение: 1.0000 , Единица				(результатами) и контрольными точками отсутствует		предоставлена
1.1.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-4 квартал"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет отчет размещен
1.1.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-4 квартал"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет размещен
1.1.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-4 квартал"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет размещен
1.1.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-4 квартал"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет размещен
1.2.	Мероприятие (результат) "В	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Колчинская Т.П.	Разработана, утверждена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		и ежегодно актуализируется порядок маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Схема маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями включает медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в т.ч. высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию. Порядки маршрутизации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							предусматривают случаи, при которых проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, включая консультации между медицинскими организациями субъекта расположенными в сельской местности и областными (республиканскими) медицинскими организациями, в том числе в целях обеспечения круглосуточной консультации невролога регионального сосудистого центра для решения вопроса стабилизации пациента и его медицинской эвакуации, консультации врач-пациент с целью динамического контроля за состоянием здоровья пациента, а также

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обеспечения регулярных выездных форм работы как в части первичной специализированной медицинской помощи, так и специализированной медицинской помощи в целях повышения доступности и качества медицинской помощи пациентам с сердечно- сосудистыми заболеваниями проживающих на сельской территории
1.2.1.	Контрольная точка" Утвержден актуализированный нормативно-правовой акт, отражающий единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Входящее письмо о согласовании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2.	Контрольная точка "Утвержден актуализированный нормативно-правовой акт, отражающий единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа размещен
1.2.3.	Контрольная точка "Утвержден актуализированный нормативно-правовой акт, отражающий единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа размещен
1.2.4.	Контрольная точка "Утвержден актуализированный нормативно-правовой акт,	-	01.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Шамин А.С.	Прочий тип документа размещен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отражающий единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.5.	Контрольная точка"Утвержден актуализированный нормативно-правовой акт, отражающий единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа размещен
1.2.6.	Контрольная точка"Утвержден актуализированный нормативно-правовой акт, отражающий единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"						
1.2.7.	Контрольная точка"На официальном сайте Минздрава ЧО размещен актуализированный нормативно-правовой акт, отражающий единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Прочий тип документа о размещении актуализированного нормативно-правового акта
1.2.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	10.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет о реализации РП
1.2.9.	Контрольная точка"Предоставлен	-	10.07.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шамин А.С.	Отчет направлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет в РПО"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	10.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.2.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	10.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.2.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.2.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет о реализации РП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	10.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.2.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	10.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.2.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	10.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.2.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	10.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.2.18.	Контрольная точка"На официальном сайте Минздрава ЧО размещен нормативно-правовой акт, отражающий единую	-	15.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Верзакова Н.В.	Прочий тип документа Размещен на сайте

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000, Единица			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.2.19.	Контрольная точка"На официальном сайте Минздрава ЧО размещен актуализированный нормативно-правовой акт, отражающий единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	15.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа размещен
1.2.20.	Контрольная точка"На официальном сайте Минздрава ЧО размещен актуализированный нормативно-правовой акт, отражающий единую	-	15.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Шамин А.С.	Прочий тип документа размещен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"						
1.2.21.	Контрольная точка"На официальном сайте Минздрава ЧО размещен актуализированный нормативно-правовой акт, отражающий единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	15.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа размещен
1.2.22.	Контрольная точка"На официальном сайте Минздрава ЧО размещен актуализированный нормативно-правовой акт, отражающий единую маршрутизацию пациентов с	-	15.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа размещен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"						
1.2.23.	Контрольная точка"Сформирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа сформирован
1.2.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет о реализации РП
1.2.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.2.26.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Шамин А.С.	Прочий тип документа сформирован

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	службы, оказывающей помощь пациентам сердечно-сосудистыми заболеваниями"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.2.28.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа сформирован
1.2.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.2.30.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа сформирован

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.2.32.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа сформирован
1.2.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.2.34.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа сформирован
1.2.35.	Контрольная точка"Предоставлена информация в РПО" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Верзакова Н.В.	Прочий тип документа Информация направлена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.2.36.	Контрольная точка "Предоставлена информация в РПО" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Положение Информация направлена
1.3.	Мероприятие (результат) "На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В результате проведенной работы увеличено количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							количество операций аорто-коронарного шунтирования, либо откорректирована лекарственная терапия
1.3.1.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу обеспечения профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа исследование проведено
1.3.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики"	-	01.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет о реализации РП
1.3.3.	Контрольная точка"Во всех	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шамин А.С.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектах Российской Федерации на основе целевой модели разработаны и согласованы с Главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации нормативно-правовые акты о маршрутизации пациентов с с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		утвержден
1.3.4.	Контрольная точка "Согласован с Главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации актуализированный нормативно-правовой акт о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа согласован

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"						
1.3.5.	Контрольная точка"Согласован с Главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации актуализированный нормативно-правовой акт о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"	-	01.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа утвержден
1.3.6.	Контрольная точка"Согласован с Главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации актуализированный нормативно-правовой акт о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и	-	01.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа согласован

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"						
1.3.7.	Контрольная точка "Согласован с Главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации актуализированный нормативно-правовой акт о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа согласован
1.3.8.	Контрольная точка "Утвержден нормативно-правовой акт, отражающий маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под	-	01.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа утвержден

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	диспансерным наблюдением"						
1.3.9.	Контрольная точка"Утвержден актуализированный нормативно-правовой акт, отражающий маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"	-	01.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа утвержден
1.3.10.	Контрольная точка"Утвержден актуализированный нормативно-правовой акт, отражающий маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"	-	01.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа утвержден
1.3.11.	Контрольная точка"Утвержден	-	01.09.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шамин А.С.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	актуализированный нормативно-правовой акт, отражающий маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		утвержден
1.3.12.	Контрольная точка"Утвержден актуализированный нормативно-правовой акт, отражающий маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"	-	01.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа утвержден
1.3.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	10.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Шамин А.С.	Отчет о реализации РП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.3.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	10.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.3.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	10.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.3.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	10.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.3.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.3.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	10.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Шамин А.С.	Отчет направлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	10.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.3.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	10.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.3.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	10.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.3.22.	Контрольная точка"Мониторинг достижения результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением, по итогам 11	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Прочий тип документа Мониторинг размещен на портале

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	месяцев 2026 года"						
1.3.23.	Контрольная точка"Мониторинг достижения результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением, по итогам 3-х месяцев 2026 года"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Прочий тип документа Мониторинг размещен на портале
1.3.24.	Контрольная точка"Мониторинг достижения результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением, по итогам 9 месяцев 2026 года "	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Прочий тип документа Мониторинг размещен на портале
1.3.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет о реализации РП
1.3.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Шамин А.С.	Отчет направлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.3.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.3.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.3.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.3.31.	Контрольная точка"Мониторинг достижения результата по	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Верзакова Н.В.	Прочий тип документа Мониторинг размещен на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением, по итогам 6 месяцев 2026 года "			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		портале
1.3.32.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Прочий тип документа Мониторинг обеспечен
1.3.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.3.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.3.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Шамин А.С.	Отчет направлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.4.	Мероприятие (результат) "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Ежегодно не менее 90% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из числа лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, получают лечение, что позволит профилактировать развитие повторных острых сердечно-сосудистых событий.
1.4.1.	Контрольная точка" Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов	-	01.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Соглашение подписано

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации"						
1.4.2.	Контрольная точка"Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Соглашение заключено
1.4.3.	Контрольная точка"Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	01.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Соглашение заключено
1.4.4.	Контрольная точка"Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о представлении субсидии на	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	06	Штрахова М.С.	Соглашение заключено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации"			точками отсутствует			
1.4.5.	Контрольная точка"Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Прочий тип документа размещен в системе
1.4.6.	Контрольная точка"Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска,	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Соглашение заключено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации"						
1.4.7.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен в системе
1.4.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет о реализации РП
1.4.9.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен в системе
1.4.10.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен в системе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.4.11.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен
1.4.12.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен в системе
1.4.13.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен в системе
1.4.14.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен в системе
1.4.15.	Контрольная точка"Заключены 100% контрактов, необходимых	-	01.07.2025	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа сформирован

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	для реализации результата" , Процент				(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.16.	Контрольная точка"Заключены 100 % контрактов, необходимых для реализации результата"	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Сформирован
1.4.17.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен в системе
1.4.18.	Контрольная точка"Заключены 100 % контрактов, необходимых для реализации результата"	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа сформирован
1.4.19.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен в системе
1.4.20.	Контрольная точка"Заключены	-	01.07.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	100% контрактов, необходимых для реализации результата"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		сформирован
1.4.21.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен в системе
1.4.22.	Контрольная точка"Заключены 100% контрактов, необходимых для реализации результата"	-	01.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа сформирован
1.4.23.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен в системе
1.4.24.	Контрольная точка"Заключены 100% контрактов, необходимых для реализации результата"	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа сформирован

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет о реализации РП
1.4.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет размещен
1.4.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет размещен
1.4.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет размещен
1.4.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Штрахова М.С.	Отчет размещен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.4.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет о реализации РП
1.4.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет размещен
1.4.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет размещен
1.4.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет размещен
1.4.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Штрахова М.С.	Отчет размещен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.4.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет о реализации РП
1.4.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет размещен
1.4.37.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет размещен
1.4.38.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет размещен
1.4.39.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Штрахова М.С.	Отчет размещен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.40.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет о реализации РП
1.4.41.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет Размещен
1.4.42.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет размещен
1.4.43.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет размещен
1.4.44.	Контрольная точка"Предоставлен	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Штрахова М.С.	Отчет размещен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об использовании межбюджетных трансфертов"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.45.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет размещен
1.4.46.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Прочий тип документа Мониторинг обеспечен
1.4.47.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов "	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет Размещен
1.4.48.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен в системе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.49.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Прочий тип документа размещен в системе
1.4.50.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен в системе
1.4.51.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Прочий тип документа размещен в системе
1.4.52.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен в системе
1.4.53.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Штрахова М.С.	Прочий тип документа размещен в системе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальному) контракту"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.4.54.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен в системе
1.4.55.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Прочий тип документа размещен в системе
1.4.56.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен в системе
1.4.57.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Прочий тип документа размещен в системе
1.5.	Мероприятие (результат) "Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Колчинская Т.П.	Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, за счет средств областного бюджета"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска за счет средств областного бюджета
1.5.1.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен в системе
1.5.2.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен в системе
1.5.3.	Контрольная точка"Мониторинг обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, за счет средств областного бюджета по итогам 6 месяцев 2026 года"	-	25.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Прочий тип документа Мониторинг обеспечен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Прочий тип документа Предоставлен
1.5.5.	Контрольная точка"Мониторинг обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, за счет средств областного бюджета по итогам 9 месяцев 2026 года"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Прочий тип документа Мониторинг обеспечен
1.5.6.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен в системе
1.5.7.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен в системе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.8.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен в системе
1.5.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет размещен
1.5.10.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен в системе
1.5.11.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Прочий тип документа размещен в системе
1.5.12.	Контрольная точка "Предоставлен отчет в РПО"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Шамин А.С.	Отчет направлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.5.13.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Прочий тип документа Мониторинг обеспечен
1.5.14.	Контрольная точка"Мониторинг обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, за счет средств областного бюджета по итогам 11 месяцев 2026 года"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Прочий тип документа Мониторинг обеспечен
1.5.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет размещен
1.5.16.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен в системе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.17.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Прочий тип документа размещен в системе
1.5.18.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.5.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет направлен
1.5.20.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.5.21.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Колчинская Т.П.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(кадровое) обеспечение"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.5.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.5.23.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.5.24.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.5.25.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.5.26.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Колчинская Т.П.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг по государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.5.27.	Контрольная точка "Принято обязательство (%)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.6.	Мероприятие (результат) "Обеспечение отдельных категорий граждан (преимущественно лиц старше 50 лет), проживающих на территории Челябинской области и страдающих определенными заболеваниями системы кровообращения, лекарственными препаратами в амбулаторно-поликлинических условиях"	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Отдельные категории граждан (преимущественно лиц старше 50 лет), проживающих на территории Челябинской области и страдающих определенными заболеваниями системы кровообращения, обеспечены лекарственными препаратами в амбулаторно-поликлинических условиях за счет областного бюджета
1.6.1.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен в системе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.6.2.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен в системе
1.6.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет в РПО"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Прочий тип документа Отчет предоставлен
1.6.4.	Контрольная точка"Мониторинг обеспечения отдельных категорий граждан (преимущественно лиц старше 50 лет), проживающих на территории Челябинской области и страдающих определенными заболеваниями системы кровообращения, лекарственными препаратами в амбулаторно-поликлинических условиях по итогам 9 месяцев 2026 года"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Прочий тип документа Мониторинг обеспечен
1.6.5.	Контрольная точка"Закупка	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	включена в план закупок"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		размещен в системе
1.6.6.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен в системе
1.6.7.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен в системе
1.6.8.	Контрольная точка"Мониторинг обеспечения отдельных категорий граждан (преимущественно лиц старше 50 лет), проживающих на территории Челябинской области и страдающих определенными заболеваниями системы кровообращения, лекарственными препаратами в амбулаторно-поликлинических условиях по итогам 6 месяцев 2026 года"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Прочий тип документа Мониторинг обеспечен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа размещен
1.6.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет размещен
1.6.11.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен в системе
1.6.12.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Прочий тип документа размещен в системе
1.6.13.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата))	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Верзакова Н.В.	Прочий тип документа Мониторинг обеспечен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта)"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.6.14.	Контрольная точка"Мониторинг обеспечения отдельных категорий граждан (преимущественно лиц старше 50 лет), проживающих на территории Челябинской области и страдающих определенными заболеваниями системы кровообращения, лекарственными препаратами в амбулаторно-поликлинических условиях по итогам 11 месяцев 2026 года"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Прочий тип документа Мониторинг обеспечен
1.6.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Прочий тип документа утвержден
1.6.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шамин А.С.	Отчет размещен
1.6.17.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа размещен в системе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.6.18.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Прочий тип документа размещен в системе
1.6.19.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.6.20.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.6.21.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.6.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Колчинская Т.П.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.6.23.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.6.24.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.6.25.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.6.26.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	
1.6.27.	Контрольная точка "Принято	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Колчинская Т.П.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обязательство (%)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Челябинская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта						
		"Больничная летальность от инфаркта миокарда", Влияние на достижение (процентов)	"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара", Влияние на достижение (процентов)	"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий", Влияние на достижение (процентов)	
1	Обеспечение отдельных категорий граждан (преимущественно лиц старше 50 лет), проживающих на территории Челябинской области и страдающих определенными заболеваниями системы кровообращения, лекарственными препаратами в амбулаторно-поликлинических условиях	25,000	25,000	25,000	5,000	5,000	25,000	110,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта						
		"Больничная летальность от инфаркта миокарда", Влияние на достижение (процентов)	"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара", Влияние на достижение (процентов)	"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий", Влияние на достижение (процентов)	
2	Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, за счет средств областного бюджета	25,000	25,000	70,000	5,000	5,000	25,000	155,000
3	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	25,000	25,000	70,000	5,000	5,000	25,000	155,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта						
		"Больничная летальность от инфаркта миокарда", Влияние на достижение (процентов)	"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара", Влияние на достижение (процентов)	"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий", Влияние на достижение (процентов)	
4	На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением	25,000	25,000	5,000	5,000	5,000	25,000	90,000
5	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	25,000	25,000	20,000	35,000	35,000	25,000	165,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта						
		"Больничная летальность от инфаркта миокарда", Влияние на достижение (процентов)	"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара", Влияние на достижение (процентов)	"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий", Влияние на достижение (процентов)	
6	В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи	25,000	25,000	5,000	55,000	55,000	25,000	190,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	150,000	150,000	195,000	110,000	110,000	150,000	865,000