
П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Челябинская область)

1. Основные положения

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Челябинская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Челябинская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Гехт И.А. Первый заместитель Губернатора Челябинской области

Недочукова Е.С.Руководитель регионального проекта

Исполняющий обязанности Министра здравоохранения

Челябинской области

Шеломова Н.Н.Администратор регионального проекта Заместитель Министра здравоохранения Челябинской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Челябинской области "Развитие

здравоохранения Челябинской области"

Подпрограмма "Реализация регионального проекта "Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Челябинской области "Развитие

здравоохранения Челябинской области"

Региональные проекты, реализуемые в составе национальных

проектов
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Доля лиц с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в

рамках диспансерного

наблюдения от всех

пациентов с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением

0,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000

ПроцентФП РИС

медицинской

статистики

--

1.2.

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием и

катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых

0,0000 2019

0,0000 0,0000 50,0000 80,0000 85,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП РИС

медицинской

статистики

--



3

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

заболеваний, бесплатно

получавших в отчетном году

необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных

условиях

1.3.

Количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, тыс. ед.

4,0730 2017

0,0000 5,6690 5,4760 7,1610 6,6270 6,7010 6,7760

Тысяча

единиц

ФП РИС

медицинской

статистики

--

1.4.

Больничная летальность от

инфаркта миокарда

11,5000 2017

0,0000 10,5000 10,4000 9,8000 9,6000 9,4000 9,2000

ПроцентФП РИС

медицинской

статистики

--

1.5.

Больничная летальность от

острого нарушения

мозгового кровообращения

16,2000 2017

0,0000 16,2000 16,8000 16,1000 17,8000 17,2000 16,7000

ПроцентФП РИС

медицинской

статистики

--

1.6.

Летальность больных с

болезнями системы

кровообращения среди лиц с

болезнями системы

кровообращения, состоящих

под диспансерным

наблюдением (умершие от

БСК / число лиц с БСК,

состоящих под

диспансерным наблюдением)

3,3400 2020

0,0000 0,0000 0,0000 3,2400 3,1500 3,0500 2,9600

ПроцентФП РИС

медицинской

статистики

--



4

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением, получивших в

текущем году медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от всех пациентов

с болезнями системы кровообращения,

состоящих под диспансерным наблюдением

6,700

0

13,30

00

20,00

00

26,70

00

33,30

00

40,00

00

Процент 80,0000

73,30

00

66,70

00

60,00

00

53,30

00

46,70

00

ФП

1.2. Доля лиц, которые перенесли острое

нарушение мозгового кровообращения,

инфаркт миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное шунтирование,

ангиопластика коронарных артерий со

стентированием и катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в отчетном году

необходимые лекарственные препараты в

амбулаторных условиях

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

ФП

1.3. Количество рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

0,350

0

0,690

0

1,040

0

1,390

0

1,740

0

2,080

0

Тысяча

единиц

6,7760

4,690

0

4,170

0

3,650

0

3,130

0

2,600

0

ФП

1.4. Больничная летальность от инфаркта миокарда

9,400

0

9,400

0

9,400

0

9,300

0

9,300

0

9,300

0

Процент 9,2000

9,200

0

9,200

0

9,300

0

9,300

0

9,300

0

ФП

1.5. Больничная летальность от острого нарушения

мозгового кровообращения

17,20

00

17,10

00

17,10

00

17,00

00

17,00

00

17,00

00

Процент 16,7000

16,70

00

16,80

00

16,80

00

16,90

00

16,90

00

ФП

1.6. Летальность больных с болезнями системы

0,250

0

0,490

0

0,740

0

0,990

0

1,230

0

1,480

0

Процент 2,9600

2,710

0

2,470

0

2,220

0

1,970

0

1,730

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

кровообращения среди лиц с болезнями

системы кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением (умершие от БСК

/ число лиц с БСК, состоящих под

диспансерным наблюдением)
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Разработаны,

утверждены и

реализуются

региональные

программы «Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Министерством

здравоохранения

Российской

Федерации на базе

подведомственного

федерального

учреждения будет

создан

координационный

центр для

обеспечения

разработки и

реализации

региональных

программ «Борьба

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

будут разработаны

требования к

региональным

программам

«Борьба с

сердечно-

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2017

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сосудистыми

заболеваниями»

(далее –

требования),

предусматривающи

е реализацию

комплекса мер,

направленных в

том числе на

совершенствование

первичной

профилактики

сердечно-

сосудистых

заболеваний,

своевременное

выявление

факторов риска,

включая

артериальную

гипертонию, и

снижение риска ее

развития,

вторичную

профилактику

осложнений

сердечно-

сосудистых
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

заболеваний,

повышение

эффективности

оказания

медицинской

помощи больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в

том числе

совершенствование

организации

службы скорой

медицинской

помощи,

предусматривающе

е создание единой

центральной

диспетчерской в

каждом из

регионов,

информирование

населения о

симптомах острого

нарушения

мозгового

кровообращения и

острого
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

коронарного

синдрома,

правилах действий

больных и их

окружающих при

развитии

неотложных

состояний,

совершенствование

схем

маршрутизации,

внедрение и

увеличение

объемов

применения

высокоэффективны

х методов лечения,

совершенствование

медицинской

реабилитации,

кадровое

обеспечение

первичных

сосудистых

отделений и

региональных

сосудистых

центров и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

повышение

профессиональной

квалификации,

участвующих в

оказании

медицинской

помощи больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями.

Во всех субъектах

Российской

Федерации на

основании

требований будут

разработаны и

утверждены

региональные

программы

«Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями».

Координационным

центром будет

осуществляться

мониторинг

реализации
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятий

региональных

программ, по

результатам

которого ежегодно

будет составляться

отчет, содержащий

рекомендации о

дальнейшей

корректировке и

реализации

мероприятий.

По итогам 2024

года

координационным

центром будет

сформирован

итоговый отчет о

результатах

реализации

региональных

программ «Борьба

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» и

их эффективности.

1.2

Завершено Едини

- 4,0 8,0 11, -

. Приобре

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

переоснащение/доосн

ащение медицинским

оборудованием

региональных

сосудистых центров и

первичных

сосудистых

отделений в

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог..

Нарастающий итог

ца

000 000 000

0

тение

товаров,

работ,

услуг

1.3

Создание и

оснащение

необходимым

оборудованием

региональных

сосудистых центров и

первичных

сосудистых

отделений.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 3,0

000

3,0

000

Создание

первичных

сосудистых

отделений и их

оснащение

необходимым

оборудованием за

счет средств

областного

бюджета

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2021

- -5,0

000

5,0

000

-

1.4

Финансовое

обеспечение

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Финансовое

обеспечение

Оказание

услуг

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дополнительных

объемов оказания

медицинской помощи

больным с острым

коронарным

синдромом

(баллонная

вазодилатация),

пароксизмальными

нарушениями ритма и

проводимости

(имплантация

кардиостимуляторов)

в соответствии с

клиническими

рекомендациями

(протоколами

лечения)

дополнительных

объемов оказания

медицинской

помощи больным с

острым

коронарным

синдромом

(баллонная

вазодилатация),

пароксизмальными

нарушениями

ритма и

проводимости

(имплантация

кардиостимуляторо

в) в соответствии с

клиническими

рекомендациями

(протоколами

лечения)

(выполне

ние

работ)

1.5

Оснащение

оборудованием

региональных

сосудистых центров и

первичных

сосудистых

отделений за счет

Единиц

а

- - - 4,0

000

4,0

000

Оснащение

оборудованием

региональных

сосудистых

центров и

первичных

сосудистых

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -3,0

000

4,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

средств областного

бюджета

отделений за счет

средств областного

бюджета

1.6

Обеспечение

профилактики

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении, за счет

средств областного

бюджета

Процен

т

- - - 50,

000

0

50,

000

0

Проводится

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-

сосудистых

осложнений у

пациентов

высокого риска за

счет средств

областного

бюджета

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -50,

000

0

50,

000

0

-

1.7

Обеспечение

отдельных категорий

граждан

(преимущественно

лиц старше 50 лет),

проживающих на

территории

Челябинской области

и страдающих

определенными

Процен

т

- - - 50,

000

0

50,

000

0

. Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -50,

000

0

50,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

заболеваниями

системы

кровообращения,

лекарственными

препаратами в

амбулаторно-

поликлинических

условиях

1.8

Переоснащены/доосн

ащены  медицинским

оборудованием

региональные

сосудистые центры и

первичные

сосудистые отделения

в субъектах

Российской

Федерации

Единиц

а

- 4,0

000

8,0

000

7,0

000

5,0

000

 Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -3,0

000

5,0

000

-

1.9

Обеспеченa

профилактики

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у

Челове

к

- - - - -

Лицам,

находящимся под

диспансерным

наблюдением,

которые перенесли

острое нарушение

мозгового

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

15 081,00

00

2022

- -- 15 

752

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении

кровообращения,

инфаркт миокарда,

а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных

артерий со

стентированием и

катетерная абляция

по поводу

сердечно-

сосудистых

заболеваний, а

также страдающим

ишемической

болезнью сердца в

сочетании с

фибрилляцией

предсердий и

хронической

сердечной

недостаточностью

с подтвержденным

эхокардиографией

в течение

предшествующих
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

12 месяцев

значением фракции

выброса левого

желудочка

меньшим или

равным 40 % (за

исключением лиц,

имеющих право на

получение

социальной услуги

в виде обеспечения

лекарственными

препаратами для

медицинского

применения в

соответствии с

Федеральным

законом от

17.07.1999 № 178-

ФЗ "О

государственной

социальной

помощи"),

проведена

вторичная

профилактика

развития

указанных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сердечно-

сосудистых

событий и

заболеваний за счет

обеспечения

соответствующими

лекарственными

препаратами в

амбулаторных

условиях.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 0

Обеспечена профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

1.1

255 204,10274 977,20 264 935,000,00 0,00 1 046 172,60251 056,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

255 204,10274 977,20 264 935,000,00 0,00 1 046 172,60251 056,30

бюджет субъекта1.1.1.1.

255 204,10274 977,20 264 935,000,00 0,00 1 046 172,60251 056,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создание и оснащение необходимым

оборудованием региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений

1.2

12 100,0051 600,00 51 600,0067 081,00 12 100,00 205 932,5811 451,58

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

12 100,0051 600,00 51 600,0067 081,00 12 100,00 205 932,5811 451,58

бюджет субъекта1.2.1.1.

12 100,0051 600,00 51 600,0067 081,00 12 100,00 205 932,5811 451,58

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Финансовое обеспечение1.3

353 137,75541 945,73 251 758,39537 320,00 540 865,70 2 730 259,27505 231,70
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

дополнительных объемов оказания

медицинской помощи больным с острым

коронарным синдромом (баллонная

вазодилатация), пароксизмальными

нарушениями ритма и проводимости

(имплантация кардиостимуляторов) в

соответствии с клиническими

рекомендациями (протоколами лечения)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

353 137,75541 945,73 251 758,39537 320,00 540 865,70 2 730 259,27505 231,70

бюджет субъекта1.3.1.1.

353 137,75541 945,73 251 758,39537 320,00 540 865,70 2 730 259,27505 231,70

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

353 137,75541 945,73 251 758,390,00 540 865,70 2 192 939,27505 231,70

бюджетам территориальных

государственных внебюджетных фондов 

( бюджетам территориальных фондов

обязательного медицинского страхования

)

1.3.1.1.

1.3.

353 137,75541 945,73 251 758,390,00 540 865,70 2 192 939,27505 231,70

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

1.3.1.3.

353 137,75541 945,73 251 758,390,00 540 865,70 2 192 939,27505 231,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внедрение современных методов оказания

медицинской помощи больным с острым

нарушением мозгового кровообращения –

тромбоэкстракций механических

1.4

0,0081 810,00 56 812,5045 450,00 0,00 184 072,500,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,0081 810,00 56 812,5045 450,00 0,00 184 072,500,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,0081 810,00 56 812,5045 450,00 0,00 184 072,500,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

0,0081 810,00 56 812,500,00 0,00 138 622,500,00

бюджетам территориальных

государственных внебюджетных фондов 

( бюджетам территориальных фондов

обязательного медицинского страхования

)

1.4.1.1.

1.3.

0,0081 810,00 56 812,500,00 0,00 138 622,500,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

1.4.1.3.

0,0081 810,00 56 812,500,00 0,00 138 622,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субсидии бюджетным и автономным

учреждениям на обеспечение

проживающих на территории

Челябинской области лиц старше

трудоспособного возраста (мужчины с 60

лет и женщины с 55 лет), страдающих

определёнными заболеваниями системы

кровообращения, лекарственными

препаратами для коррекции

артериального давления и статинами в

амбулаторно-поликлинических условиях

1.5

0,000,00 5 817,0392 133,82 0,00 97 950,850,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 5 817,0392 133,82 0,00 97 950,850,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 5 817,0392 133,82 0,00 97 950,850,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащение оборудованием региональных

сосудистых центров и первичных

сосудистых отделений за счет средств

областного бюджета

1.6

10 000,0017 660,00 13 750,000,00 10 000,00 58 139,936 729,93

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

10 000,0017 660,00 13 750,000,00 10 000,00 58 139,936 729,93

бюджет субъекта1.6.1.1.

10 000,0017 660,00 13 750,000,00 10 000,00 58 139,936 729,93

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечение профилактики развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении, за счет

средств областного бюджета

1.7

27 497,70119 760,18 27 497,700,00 27 497,70 229 750,9827 497,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

27 497,70119 760,18 27 497,700,00 27 497,70 229 750,9827 497,70

бюджет субъекта1.7.1.1.

27 497,70119 760,18 27 497,700,00 27 497,70 229 750,9827 497,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечение отдельных категорий

граждан (преимущественно лиц старше 50

лет), проживающих на территории

Челябинской области и страдающих

определенными заболеваниями системы

кровообращения, лекарственными

препаратами в амбулаторно-

поликлинических условиях

1.8

134 306,200,00 113 044,470,00 144 012,30 535 375,27144 012,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

134 306,200,00 113 044,470,00 144 012,30 535 375,27144 012,30

бюджет субъекта1.8.1.1.

134 306,200,00 113 044,470,00 144 012,30 535 375,27144 012,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры и

первичные сосудистые отделения в

субъектах Российской Федерации

1.9

355 547,10320 487,90 309 104,30264 842,50 219 790,50 1 585 141,40115 369,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

355 547,10320 487,90 309 104,30264 842,50 219 790,50 1 585 141,40115 369,10

бюджет субъекта1.9.1.1.

355 547,10320 487,90 309 104,30264 842,50 219 790,50 1 585 141,40115 369,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00



24

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Обеспеченa профилактики развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

1.10

0,000,00 0,000,00 279 165,00 279 165,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.10.1.

0,000,00 0,000,00 279 165,00 279 165,000,00

бюджет субъекта1.10.1.1

.

0,000,00 0,000,00 279 165,00 279 165,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.10.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 006 827,32 1 408 241,01 1 094 319,39 1 147 792,85

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 061 348,61 1 233 431,20 6 951 960,38

1 006 827,32 1 147 792,851 408 241,01 1 094 319,39 1 061 348,61 1 233 431,20 6 951 960,38

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 623 755,73 308 570,89 353 137,75 505 231,70 540 865,70 2 331 561,77

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Челябинская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Создание и оснащение необходимым

оборудованием региональных

сосудистых центров и первичных

сосудистых отделений

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 100,00

12 100,0012 100,0012 100,0012 100,000,00

1.2. Финансовое обеспечение

дополнительных объемов оказания

медицинской помощи больным с острым

коронарным синдромом (баллонная

вазодилатация), пароксизмальными

нарушениями ритма и проводимости

(имплантация кардиостимуляторов) в

соответствии с клиническими

рекомендациями (протоколами лечения)

45 072,00 90 144,00 135 216,0

0

180 288,0

0

225 360,0

0

270 432,0

0

540 865,70

495 792,0

0

450 720,0

0

405 648,0

0

360 476,0

0

315 504,0

0

1.3. Оснащение оборудованием

региональных сосудистых центров и

первичных сосудистых отделений за

счет средств областного бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 000,00

10 000,0010 000,0010 000,0010 000,000,00

1.4. Обеспечение профилактики развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении, за счет

средств областного бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 3 437,00 6 874,00

27 497,70

24 059,0020 622,0017 185,0013 748,0010 311,00

1.5. Обеспечение отдельных категорий

граждан (преимущественно лиц старше

0,00 1 409,00 52 818,00 54 227,00 55 636,00 107 045,0

0

144 012,30

115 499,0

0

114 090,0

0

112 681,0

0

111 272,0

0

108 454,0

0
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

50 лет), проживающих на территории

Челябинской области и страдающих

определенными заболеваниями системы

кровообращения, лекарственными

препаратами в амбулаторно-

поликлинических условиях

1.6. Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры и

первичные сосудистые отделения в

субъектах Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,0

0

219 790,50

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

100 000,0

0

1.7. Обеспеченa профилактики развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

0,00 0,00 0,00 0,00 125 500,0

0

125 500,0

0

279 165,00

225 000,0

0

225 000,0

0

176 000,0

0

176 000,0

0

176 000,0

0

ИТОГО:

45 072,00 91 553,00 188 034,0

0

234 515,0

0

409 933,0

0

609 851,0

0

1 233 431,20

1 032 450

,00

982 532,0

0

883 614,0

0

833 596,0

0

710 269,0

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Челябинская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Результат "Разработаны,

утверждены и реализуются

региональные программы

«Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями»"

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации на

базе подведомственного

федерального учреждения

будет создан

координационный центр

для обеспечения разработки

и реализации региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями», будут

разработаны требования к

региональным программам

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» (далее –

требования),

предусматривающие

реализацию комплекса мер,

направленных в том числе

на совершенствование

первичной профилактики

Недочукова

Е.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сердечно-сосудистых

заболеваний,

своевременное выявление

факторов риска, включая

артериальную гипертонию,

и снижение риска ее

развития, вторичную

профилактику осложнений

сердечно-сосудистых

заболеваний, повышение

эффективности оказания

медицинской помощи

больным с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в том числе

совершенствование

организации службы

скорой медицинской

помощи,

предусматривающее

создание единой

центральной диспетчерской

в каждом из регионов,

информирование населения

о симптомах острого

нарушения мозгового

кровообращения и острого

коронарного синдрома,

правилах действий больных

и их окружающих при

развитии неотложных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

состояний,

совершенствование схем

маршрутизации, внедрение

и увеличение объемов

применения

высокоэффективных

методов лечения,

совершенствование

медицинской

реабилитации, кадровое

обеспечение первичных

сосудистых отделений и

региональных сосудистых

центров и повышение

профессиональной

квалификации,

участвующих в оказании

медицинской помощи

больным с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями.

Во всех субъектах

Российской Федерации на

основании требований

будут разработаны и

утверждены региональные

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями».

Координационным центром

будет осуществляться
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг реализации

мероприятий региональных

программ, по результатам

которого ежегодно будет

составляться отчет,

содержащий рекомендации

о дальнейшей

корректировке и

реализации мероприятий.

По итогам 2024 года

координационным центром

будет сформирован

итоговый отчет о

результатах реализации

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» и их

эффективности.

1.1.1

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2021

года"

Отчет .

-

Важенина О.А.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниям"

Распоряжение .

-

Важенина О.А.

01.07.2021

06 08 РИС

медицинской

статистики

-

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2021 года"

Отчет .

-

Важенина О.А.

01.08.2021

06 09 РИС

медицинской

статистики

-

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2021 года"

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

01.11.2021

08 10 РИС

медицинской

статистики

-

1.1.5

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

Соглашение .

-

Важенина О.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

10 РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта)" отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2021 ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

1.1.7

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями",

значение: 0.0000

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 РИС

медицинской

статистики

-

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

07 РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2022

года", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями»",

значение: 0.0000

Распоряжение .

-

Важенина О.А.

01.07.2022

06 08 РИС

медицинской

статистики

-

1.1.10

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за первый 1-2

кварталы 2022 года", значение:

0.0000

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

01.08.2022

06 09 РИС

медицинской

статистики

-

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2022 года", значение: 0.0000

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2022 год",

значение: 0.0000

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

1.1.13

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 РИС

медицинской

статистики

-

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

07 РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2023

года"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Распоряжение .

-

Важенина О.А.

30.06.2023

06 08 РИС

медицинской

статистики

-

1.1.16

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за первый 1-2

кварталы 2023 года"

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

31.07.2023

06 09 РИС

медицинской

статистики

-

1.1.17

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 квартал

2023 года"

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

30.10.2023

08 10 РИС

медицинской

статистики

-

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

РИС

медицинской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2023 год"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

статистики

1.1.19

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 РИС

медицинской

статистики

-

1.1.20

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2024

года"

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

08 РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.21

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2024 года"

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

31.07.2024

06 09 РИС

медицинской

статистики

-

1.1.22

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2024 года"

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

31.10.2024

08 10 РИС

медицинской

статистики

-

1.1.23

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2024 "

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2

Результат "Завершено

переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений в субъектах

Российской Федерации.

Нарастающий итог."

.Недочукова

Е.С.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Создание и оснащение

необходимым оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений"

Создание первичных

сосудистых отделений и их

оснащение необходимым

оборудованием за счет

средств областного

бюджета

Недочукова

Е.С.

01.01.2021 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

РИС

медицинской

статистики

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа .

-

Кузнецов А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 РИС

медицинской

статистики

-

1.3.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа .

-

Кузнецов А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 РИС

медицинской

статистики

-

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Прочий тип документа .

-

Штрахова М.С.

01.12.2021

08 10 РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

1.3.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Прочий тип документа .

-

Штрахова М.С.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 РИС

медицинской

статистики

-

1.3.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Прочий тип документа .

-

Штрахова М.С.

01.12.2021

10 10 РИС

медицинской

статистики

-

1.3.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа .

-

Кузнецов А.В.

01.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 РИС

медицинской

статистики

-

1.3.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 РИС

медицинской

статистики

-

1.3.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

09 РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа .

-

Штрахова М.С.

01.12.2022

08 10 РИС

медицинской

статистики

-

1.3.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение .

-

Штрахова М.С.

01.12.2022

09 11 РИС

медицинской

статистики

-

1.3.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет .

-

Штрахова М.С.

01.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-



43

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 РИС

медицинской

статистики

-

1.3.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 РИС

медицинской

статистики

-

1.3.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

10 РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа .

-

Штрахова М.С.

01.12.2023

09 11 РИС

медицинской

статистики

-

1.3.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа .

-

Штрахова М.С.

01.12.2023

10 10 РИС

медицинской

статистики

-

1.3.18

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.19

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 РИС

медицинской

статистики

-

1.3.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 РИС

медицинской

статистики

-

1.3.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

10 РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.22

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение .

-

Штрахова М.С.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 РИС

медицинской

статистики

-

1.3.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет .

-

Штрахова М.С.

01.12.2024

10 10 РИС

медицинской

статистики

-

1.3.24

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

01.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.4

Результат "Финансовое

обеспечение дополнительных

объемов оказания медицинской

помощи больным с острым

коронарным синдромом

(баллонная вазодилатация),

пароксизмальными нарушениями

ритма и проводимости

(имплантация

кардиостимуляторов) в

соответствии с клиническими

рекомендациями (протоколами

лечения) "

Финансовое обеспечение

дополнительных объемов

оказания медицинской

помощи больным с острым

коронарным синдромом

(баллонная вазодилатация),

пароксизмальными

нарушениями ритма и

проводимости

(имплантация

кардиостимуляторов) в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

(протоколами лечения)

Недочукова

Е.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа .

-

Штрахова М.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 РИС

медицинской

статистики

-

1.4.2

Контрольная точка "С субъектами Соглашение .

-

Штрахова М.С.

31.12.2021

Взаимо 07 РИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

медицинской

статистики

1.4.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет .

-

Штрахова М.С.

31.12.2021

06 06 РИС

медицинской

статистики

-

1.4.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа .

-

Штрахова М.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 РИС

медицинской

статистики

-

1.4.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Прочий тип документа .

-

Штрахова М.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

07 РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа .

-

Штрахова М.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

1.4.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа .

-

Штрахова М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.8

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа .

-

Штрахова М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 РИС

медицинской

статистики

-

1.4.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа .

-

Штрахова М.С.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

1.4.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа .

-

Штрахова М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

РИС

медицинской

статистики

-



51

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение .

-

Штрахова М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 РИС

медицинской

статистики

-

1.4.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет .

-

Штрахова М.С.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

1.5

Результат "Оснащение

оборудованием региональных

сосудистых центров и первичных

сосудистых отделений за счет

Оснащение оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений за

Недочукова

Е.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

РИС

медицинской

статистики

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

средств областного бюджета" счет средств областного

бюджета

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа .

-

Кузнецов А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 РИС

медицинской

статистики

-

1.5.2

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа .

-

Штрахова М.С.

31.12.2021

01 01 РИС

медицинской

статистики

-

1.5.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа .

-

Кузнецов А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа .

-

Штрахова М.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа .

-

Штрахова М.С.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.6

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

31.12.2022

Взаимо 02 РИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

медицинской

статистики

1.5.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 РИС

медицинской

статистики

-

1.5.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа .

-

Штрахова М.С.

31.12.2022

01 01 РИС

медицинской

статистики

-

1.5.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа .

-

Штрахова М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа .

-

Штрахова М.С.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 РИС

медицинской

статистики

-

1.5.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 РИС

медицинской

статистики

-

1.5.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

31.12.2023

01 01 РИС

медицинской

статистики

-

1.5.15

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

31.12.2023

Взаимо Взаимо РИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

медицинской

статистики

1.5.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

1.5.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа .

-

Штрахова М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

06 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.5.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа .

-

Штрахова М.С.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.19

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 РИС

медицинской

статистики

-

1.5.20

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 РИС

медицинской

статистики

-

1.6

Результат "Обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении, за счет средств

областного бюджета"

Проводится профилактика

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска за счет

средств областного

бюджета

Недочукова

Е.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

Нет

1.6.1

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа .

-

Кузнецов А.В.

31.12.2021

Взаимо Взаимо РИС-



60

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

медицинской

статистики

1.6.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет .

-

Штрахова М.С.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

1.6.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение .

-

Штрахова М.С.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.6.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

1.6.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа .

-

Кузнецов А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

1.6.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

03 РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

1.6.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 РИС

медицинской

статистики

-

1.6.9

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа .

-

Штрахова М.С.

31.12.2022

Взаимо 09 РИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Рубль

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

медицинской

статистики

1.6.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет .

-

Штрахова М.С.

31.12.2022

09 09 РИС

медицинской

статистики

-

1.6.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение .

-

Штрахова М.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 РИС

медицинской

статистики

-

1.6.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

РИС

медицинской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

статистики

1.6.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Единица

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 РИС

медицинской

статистики

-

1.6.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 РИС

медицинской

статистики

-

1.6.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Рубль

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 РИС

медицинской

статистики

-

1.6.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет .

-

Штрахова М.С.

31.12.2023

09 09 РИС

медицинской

статистики

-



66

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение .

-

Штрахова М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 РИС

медицинской

статистики

-

1.6.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

1.6.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Рубль

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

1.6.23

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.24

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Единица

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

1.7

Результат "Обеспечение

отдельных категорий граждан

(преимущественно лиц старше 50

лет), проживающих на

территории Челябинской области

и страдающих определенными

заболеваниями системы

кровообращения,

лекарственными препаратами в

амбулаторно-поликлинических

условиях"

.Недочукова

Е.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа .

-

Шурыгин А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 РИС

медицинской

статистики

-

1.7.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа .

-

Кузнецов А.В.

31.12.2021

02 05 РИС

медицинской

статистики

-

1.7.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа .

-

Кузнецов А.В.

31.12.2021

04 06 РИС

медицинской

статистики

-

1.7.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа .

-

Штрахова М.С.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.7.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 РИС

медицинской

статистики

-

1.7.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 РИС

медицинской

статистики

-

1.7.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

31.12.2022

04 06 РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

1.7.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

31.12.2022

05 07 РИС

медицинской

статистики

-

1.7.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа .

-

Штрахова М.С.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

1.7.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 РИС

медицинской

статистики

-

1.7.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

31.12.2023

04 06 РИС

медицинской

статистики

-

1.7.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

31.12.2023

05 07 РИС

медицинской

статистики

-

1.7.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.7.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 РИС

медицинской

статистики

-

1.7.16

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Единица

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 РИС

медицинской

статистики

-

1.7.17

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

31.12.2024

04 06 РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.7.18

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

31.12.2024

05 07 РИС

медицинской

статистики

-

1.7.19

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

1.8

Результат

"Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения в субъектах

Российской Федерации"

 Недочукова

Е.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

Нет



75

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа .

-

Кузнецов А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

1.8.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа .

-

Кузнецов А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 РИС

медицинской

статистики

-

1.8.3

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа .

-

Штрахова М.С.

31.12.2021

04 05 РИС

медицинской

статистики

-

1.8.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Прочий тип документа .

-

Кузнецов А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

03 РИС

медицинской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

статистики

1.8.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение .

-

Штрахова М.С.

31.12.2021

03 06 РИС

медицинской

статистики

-

1.8.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет .

-

Шурыгин А.А.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

1.8.7

Контрольная точка "Определены Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

01.03.2022

Взаимо Взаимо РИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения для участия в

переоснащении/дооснащении

медицинскими изделиями"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

медицинской

статистики

1.8.8

Контрольная точка "Утверждены

дорожные карты

переоснащения/дооснащения

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений за счет иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации"

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

01.03.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

1.8.9

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

Прочий тип документа .

-

Штрахова М.С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отделений медицинским

оборудованием"

отсутст

вует

отсутст

вует

1.8.10

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет .

-

Штрахова М.С.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

1.8.11

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70%

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятия

по переоснащени/дооснащению

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений"

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

10.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

1.8.12

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

Отчет .

-

Штрахова М.С.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 РИС

медицинской

статистики

-

1.8.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 РИС

медицинской

статистики

-

1.8.15

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

31.12.2022

Взаимо 02 РИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

медицинской

статистики

1.8.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа .

-

Штрахова М.С.

31.12.2022

02 05 РИС

медицинской

статистики

-

1.8.17

Контрольная точка "Утверждены

дорожные карты

переоснащения/дооснащения

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений за счет иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации"

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

1.8.18

Контрольная точка "Определены

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

01.03.2023

07 Взаимо

связь с

иными

РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отделения для участия в

переоснащении/дооснащении

медицинскими изделиями"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.19

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет .

-

Штрахова М.С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

1.8.20

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет .

-

Штрахова М.С.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.21

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70%

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятия

по переоснащени/дооснащению

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений"

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

10.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

1.8.22

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет .

-

Штрахова М.С.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

1.8.23

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

04 РИС

медицинской

статистики

-



83

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.8.24

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 РИС

медицинской

статистики

-

1.8.25

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 РИС

медицинской

статистики

-

1.8.26

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

31.12.2023

01 05 РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.8.27

Контрольная точка "Утверждены

дорожные карты

переоснащения/дооснащения

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений за счет иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации"

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

1.8.28

Контрольная точка "Определены

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения для участия в

переоснащении/дооснащении

медицинскими изделиями"

Прочий тип документа .

-

Важенина О.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

1.8.29

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

Отчет .

-

Штрахова М.С.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.30

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет .

-

Штрахова М.С.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

1.8.31

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70%

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятия

по переоснащени/дооснащению

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений"

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

10.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

1.8.32

Контрольная точка "Отчеты Отчет .

-

Штрахова М.С.

30.10.2024

Взаимо Взаимо РИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

медицинской

статистики

1.8.33

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 РИС

медицинской

статистики

-

1.8.34

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

01 РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.8.35

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 РИС

медицинской

статистики

-

1.8.36

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа .

-

Гладкова И.Б.

31.12.2024

03 05 РИС

медицинской

статистики

-

1.9

Результат "Обеспеченa

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении "

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением, которые

перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

Недочукова

Е.С.

01.01.2024 31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

артерий со стентированием

и катетерная абляция по

поводу сердечно-

сосудистых заболеваний, а

также страдающим

ишемической болезнью

сердца в сочетании с

фибрилляцией предсердий

и хронической сердечной

недостаточностью с

подтвержденным

эхокардиографией в

течение предшествующих

12 месяцев значением

фракции выброса левого

желудочка меньшим или

равным 40 % (за

исключением лиц,

имеющих право на

получение социальной

услуги в виде обеспечения

лекарственными

препаратами для

медицинского применения

в соответствии с

Федеральным законом от

17.07.1999 № 178-ФЗ "О

государственной

социальной помощи"),

проведена вторичная

профилактика развития
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

указанных сердечно-

сосудистых событий и

заболеваний за счет

обеспечения

соответствующими

лекарственными

препаратами в

амбулаторных условиях.

1.9.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Гладкова И.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Гладкова И.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Гладкова И.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных
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(муниципальному) контракту"

 

-

Гладкова И.Б.

31.12.2024
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Участники регионального проекта

0

91

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Недочукова Е. С. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 5

2 Администратор регионального

проекта

Шеломова Н. Н. Заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Ткачева А. Г. 5

Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Недочукова Е. С. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 5

4 Участник регионального

проекта

Важенина О. А. Начальник управления Шеломова Н. Н. 15

Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах

Российской Федерации. Нарастающий итог.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Недочукова Е. С. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 5

6 Участник регионального

проекта

Важенина О. А. Начальник управления Шеломова Н. Н. 15

Создание и оснащение необходимым оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Недочукова Е. С. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 5

8 Участник регионального

проекта

Штрахова М. С. Заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Недочукова Е. С. 10

9 Участник регионального

проекта

Гладкова И. Б. заместитель Министра

здравоохранения

Недочукова Е. С. 10



Челябинской области

10 Участник регионального

проекта

Важенина О. А. Начальник управления Шеломова Н. Н. 15

Финансовое обеспечение дополнительных объемов оказания медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом (баллонная вазодилатация),

пароксизмальными нарушениями ритма и проводимости (имплантация кардиостимуляторов) в соответствии с клиническими рекомендациями

(протоколами лечения)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Недочукова Е. С. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 5

12 Участник регионального

проекта

Важенина О. А. Начальник управления Шеломова Н. Н. 15

13 Участник регионального

проекта

Штрахова М. С. Заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Недочукова Е. С. 10

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет средств областного бюджета

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Недочукова Е. С. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 5

15 Участник регионального

проекта

Штрахова М. С. Заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Недочукова Е. С. 10

16 Участник регионального

проекта

Важенина О. А. Начальник управления Шеломова Н. Н. 15

17 Участник регионального

проекта

Гладкова И. Б. заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Недочукова Е. С. 10

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении, за счет средств областного бюджета

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Недочукова Е. С. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 5



19 Участник регионального

проекта

Штрахова М. С. Заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Недочукова Е. С. 10

20 Участник регионального

проекта

Важенина О. А. Начальник управления Шеломова Н. Н. 15

21 Участник регионального

проекта

Гладкова И. Б. заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Недочукова Е. С. 10

Обеспечение отдельных категорий граждан (преимущественно лиц старше 50 лет), проживающих на территории Челябинской области и страдающих

определенными заболеваниями системы кровообращения, лекарственными препаратами в амбулаторно-поликлинических условиях

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Недочукова Е. С. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 5

23 Участник регионального

проекта

Важенина О. А. Начальник управления Шеломова Н. Н. 15

24 Участник регионального

проекта

Штрахова М. С. Заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Недочукова Е. С. 10

25 Участник регионального

проекта

Гладкова И. Б. заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Недочукова Е. С. 10

Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской

Федерации

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Недочукова Е. С. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 5

27 Участник регионального

проекта

Важенина О. А. Начальник управления Шеломова Н. Н. 15

28 Участник регионального

проекта

Штрахова М. С. Заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Недочукова Е. С. 10



29 Участник регионального

проекта

Гладкова И. Б. заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Недочукова Е. С. 10

Обеспеченa профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Недочукова Е. С. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 5

31 Участник регионального

проекта

Гладкова И. Б. заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Недочукова Е. С. 10


