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регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Челябинская

область)

1. Основные положения

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего

поколения (Челябинская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение (Челябинская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Гехт И.А. Первый заместитель Губернатора Челябинской области

Буторина И.В.Руководитель регионального проекта Министр социальных отношений Челябинской области

Скалунова И.Г.Администратор регионального проекта Первый заместитель Министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Челябинской области

"Содействие занятости населения Челябинской области"

Подпрограмма "Поддержка и повышение качества жизни

граждан старшего поколения"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Челябинской области "Развитие

социальной защиты населения в Челябинской области"

-

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Челябинской области "Развитие

здравоохранения Челябинской области"

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи. Предупреждение и борьба с социально

значимыми заболеваниями"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих

услуги в рамках системы

долговременного ухода, от

общего числа граждан

старшего трудоспособного

возраста и инвалидов,

нуждающихся в

долговременном уходе

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 2,0000 2,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего

числа граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов

3,5000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 3,5000 22,8300 22,8300 22,8300

ПроцентФП -

--

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения

37,9000 2017

0,0000 39,1000 23,6000 20,0000 43,7000 54,6000 54,6000

Условная

единица

ФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

соответствующего возраста

2.2.

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию

15,0900 2017

0,0000 22,5000 13,8000 18,4000 25,1000 65,3000 70,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находящихся под

диспансерным наблюдением

57,2000 2017

0,0000 60,5000 48,4000 61,8000 69,1000 80,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получающих услуги в

рамках системы долговременного ухода, от

общего числа граждан старшего

трудоспособного возраста и инвалидов,

нуждающихся в долговременном уходе

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

Процент 2,0000

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

ФП

1.2. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получивших

социальные услуги в организациях

социального обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного возраста и

инвалидов

5,130

0

6,300

0

7,720

0

8,470

0

9,780

0

11,31

00

Процент 22,8300

22,20

00

21,12

00

18,93

00

16,65

00

15,84

00

ФП

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. Уровень госпитализации на геронтологические

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста

3,700

0

7,300

0

11,00

00

16,20

00

21,40

00

26,50

00

Условная

единица

54,6000

50,00

00

45,40

00

41,00

00

36,40

00

31,80

00

ФП

2.2. Охват граждан старше трудоспособного

возраста профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

4,800

0

9,200

0

13,40

00

20,30

00

27,10

00

34,00

00

Процент 70,0000

64,20

00

58,30

00

52,50

00

46,70

00

40,80

00

ФП

2.3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Введены в

эксплуатацию

объекты капитального

строительства для

размещения граждан

в стационарных

организациях

социального

обслуживания в

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог

Объект

- - - - -

Финансовое

обеспечение задачи

для ввода в

эксплуатацию

объектов

капитального

строительства для

размещения

граждан в

стационарных

организациях

социального

обслуживания в

субъектах

Российской

Федерации по

годам реализации

федерального

проекта:

в 2019 году введен

в эксплуатацию 1

объект для

размещения 53

граждан;

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в 2020 году

введено в

эксплуатацию 14

объектов для

размещения 1075

граждан;

в 2021 году

введено в

эксплуатацию 10

объектов для

размещения 1328

граждан;

в 2022 году

введено в

эксплуатацию 15

объектов для

размещения 1544

граждан;

в 2023 году

введено в

эксплуатацию 18

объектов для

размещения 2238

граждан;

в 2024 году

введено в

эксплуатацию 26

объектов для
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

размещения 3275

граждан.

1.2

Возмещение затрат на

предоставление

социальных услуг в

стационарной форме

(Иные бюджетные

ассигнования)

Челове

к

- 11,

200

0

12,

400

0

13,

600

0

15,

400

0

 В Челябинской

области увеличено

число

негосударственных

организаций,

участвующих в

предоставлении

социальных услуг.

Создана

конкурентная среда

на рынке

социальных услуг

как один из

механизмов

повышения

качества

социальных услуг

в сфере

социального

обслуживания

населения.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

11,2000 2019

- -17,

200

0

34,

000

0

-

1.3

В Челябинской

области ежегодно в

2019-2024 гг.

Условн

ая

единиц

- 60,

000

0

60,

000

0

60,

000

0

60,

000

0

Размещены

рекламно-

информационные

Проведе

ние

информа

60,0000 2019

- -60,

000

0

60,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обеспечено

размещение не менее

60 рекламно-

информационных

материалов на

телевидении, радио, в

печатных средствах

массовой информации

и в информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет» в

целях популяризации

системной поддержки

и повышения

качества жизни

граждан старшего

поколения

а

материалы на

телевидении,

радио, в печатных

средствах массовой

информации и в

информационно-

телекоммуникацио

нной сети

«Интернет»,

направленные на

поддержку и

повышение

качества жизни

граждан старшего

поколения.

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

1.4

Граждане старше

трудоспособного

возраста и инвалиды

получили услуги в

рамках системы

долговременного

ухода

Челове

к

- - - - -

В систему

долговременного

ухода включены

граждане пожилого

возраста инвалиды,

которые не

способны

полностью или

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2023

- -510

,00

00

510

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

частично

осуществлять

самообслуживание,

самостоятельно

передвигаться,

обеспечивать свои

основные

жизненные

потребности

(далее - граждане).

Приоритетное

право имеют

инвалиды и

участники Великой

Отечественной

войны. Гражданам

в соответствии с

уровнем

нуждаемости в

уходе

предоставляются

социальные услуги

по уходу,

направленные на

поддержку их

состояния

здоровья, питания,

личной гигиены,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мобильности,

социального

функционирования

(далее - услуги по

уходу). Объем

услуг по уходу

варьируется от 14

до 28 часов в

неделю и зависит

от индивидуальной

потребности

гражданина в

таком уходе.

1.5

Выполнение проектно

- изыскательских

работ по объекту

«Комплекс зданий и

помещений дома-

интерната для

престарелых и

инвалидов на

территории

государственного

стационарного

учреждения

социального

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

 Строительство

комплекса зданий

для граждан

старшего

поколения на 210

мест на территории

государственного

стационарного

учреждения

социального

обслуживания

"Красноармейский

дом-интернат для

престарелых и

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обслуживания

«Красноармейский

дом-интернат для

престарелых и

инвалидов «Березки»

инвалидов

"Березки"

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

На геронтологических

койках получили

помощь граждане

старше

трудоспособного

возраста

Тысяча

человек

- 2,9

000

1,7

500

1,5

900

3,6

100

В Челябинской

области не менее

4,05 тыс. граждан

старше

трудоспособного

возраста получают

медицинскую

помощь по

профилю

«гериатрия» к

концу 2024 года.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

2,8100 2019

- -4,0

000

4,0

500

-

2.2

Созданы

региональные

гериатрические

центры во всех

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

 В Челябинской

области

функционирует

гериатрический

центр, оснащенный

в соответствии с

Порядком,

обеспечено

организационно-

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

методическое

руководство

медицинских

организаций и

медицинских

работников,

оказывающих

медицинскую

помощь по

профилю

«гериатрия».

2.3

Разработан и внедрен

в практику во всех

субъектах Российской

Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику

падений и переломов

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

В 2020 году

обособленным

подразделением

«гериатрический

центр» разработан

и направлен в

Минздрав России

комплекс мер,

направленный на

профилактику

падений и

переломов. После

одобрения

Минздравом

России комплекс

мер подписан и

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2017

- -- 1,0

000

-



13

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

размещён на сайте

Минздрава России,

направлен в

субъекты

Российской

Федерации.

Начиная с 2021

года Федеральным

центром координац

ии деятельности

субъектов

Российской

Федерации по

развитию

организации

оказания

медицинской

помощи по

профилю

«гериатрия»

производится

отбор субъектов

Российской

Федерации,

участвующих во

внедрении

комплекса мер.

Орган
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

исполнительной

власти в сфере

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации,

прошедшего отбор,

утверждает

нормативный

правовой акт,

регламентирующи

й внедрение

комплекса мер в

медицинские

организации на

территории

субъекта

Российской

Федерации.

2.4

В Челябинской

области созданы

новые гериатрические

кабинеты в

медицинских

организациях

Условн

ая

единиц

а

- 4,0

000

4,0

000

- -

Функционируют

13 гериатрических

кабинетов,

оснащенных в

соответствии с

Положением.

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

4,0000 2019

- -- -

-



15

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ления)

2.5

В Челябинской

области обеспечена

профессиональная

подготовка  врачей-

гериатров

Челове

к

- 10,

000

0

11,

000

0

- -

Медицинскую

помощь оказывают

54 врачей-

гериатров.

Кадровое

обеспечение

врачами -

гериатрами

осуществляется в

соответствии с

Порядком.

Обеспече

но

привлече

ние

квалифи

цирован

ных

кадров

10,0000 2019

- -- -

-

2.6

В Челябинской

области созданы

новые

геронтологические

койки в 2020 году (2

отделения)

Условн

ая

единиц

а

- - 2,0

000

- -

Количество

геронтологических

коек соответствует

Порядку,

планируемому к

утверждению

Минздравом

Российской

Федерации.

Работает 9

отделений

гериатрии

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

2,0000 2020

- -- -

-

2.7

В Челябинской

области внедрены в

Докуме

нт

- - 1,0

000

- -

Медицинская

помощь

Приняти

е

1,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

практику клинические

рекомендации по

ведению 6 наиболее

распространенных

заболеваний,

связанных с

возрастом в 2020 году

оказывается в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

по ведению 6

наиболее

распространенных

заболеваний,

связанных с

возрастом.

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

2.8

В субъектах

Российской

Федерации проведена

вакцинация против

пневмококковой

инфекции граждан

старше

трудоспособного

возраста из групп

риска, проживающих

в организациях

социального

обслуживания.

Челове

к

- - - - -

Минздравом

России будет

обеспечено

доведение до 84

субъектов

Российской

Федерации иных

межбюджетных

трансфертов на

проведение

вакцинации

против

пневмококковой

инфекции.

Органами

исполнительной

власти будет

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

84,0000 2022

- -- 271

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ежегодно

проводиться

вакцинация

граждан старше

трудоспособного

возраста из групп

риска,

проживающих в

организациях

социального

обслуживания.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода0

Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного ухода

1.1

111 496,760,00 0,000,00 0,00 111 496,760,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

111 496,760,00 0,000,00 0,00 111 496,760,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

111 496,760,00 0,000,00 0,00 111 496,760,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

81 807,800,00 0,000,00 0,00 81 807,800,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

81 807,800,00 0,000,00 0,00 81 807,800,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

81 807,800,00 0,000,00 0,00 81 807,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Введены в эксплуатацию объекты

капитального строительства для

размещения граждан в стационарных

организациях социального обслуживания

в субъектах Российской Федерации

1.2

0,000,00 0,000,00 645 701,20 645 701,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 645 701,20 645 701,200,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 645 701,20 645 701,200,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Возмещение затрат на предоставление

социальных услуг в стационарной форме

(Иные бюджетные ассигнования)

1.3

11 777,4215 924,40 15 306,8316 147,00 6 988,80 73 074,706 930,25

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

11 777,4215 924,40 15 306,8316 147,00 6 988,80 73 074,706 930,25

бюджет субъекта1.3.1.1.

11 777,4215 924,40 15 306,8316 147,00 6 988,80 73 074,706 930,25

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного ухода

1.4

0,000,00 0,000,00 92 878,60 206 286,65113 408,05

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,00 92 878,60 206 286,65113 408,05

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 0,000,00 92 878,60 206 286,65113 408,05

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 68 210,90 153 259,8085 048,90

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 68 210,90 153 259,8085 048,90

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

0,000,00 0,000,00 68 210,90 153 259,8085 048,90
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Выполнение проектно - изыскательских

работ по объекту «Комплекс зданий и

помещений дома-интерната для

престарелых и инвалидов на территории

государственного стационарного

учреждения социального обслуживания

«Красноармейский дом-интернат для

престарелых и инвалидов «Березки»

1.5

22 721,800,00 100,000,00 0,00 49 598,0626 776,26

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

22 721,800,00 100,000,00 0,00 49 598,0626 776,26

бюджет субъекта1.5.1.1.

22 721,800,00 100,000,00 0,00 49 598,0626 776,26

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

В субъектах Российской Федерации

обучено в 2019 году - не менее 75 тысяч

граждан предпенсионного возраста, 2020 -

не менее 150 тысяч граждан

предпенсионного возраста, 2021 - не

менее 225 тысяч граждан

предпенсионного возраста, 2022 -  не

менее 300 тысяч граждан

предпенсионного возраста, 2023 –  не

менее 375 тысяч граждан

2.1

0,0024 180,94 0,0085 875,40 0,00 110 056,340,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

предпенсионного возраста, 2024 - не

менее 450 тысяч граждан

предпенсионного возраста.

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,0024 180,94 0,0085 875,40 0,00 110 056,340,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,0024 180,94 0,0085 875,40 0,00 110 056,340,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста0

Не менее 95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в  организациях

социального обслуживания, прошли к

концу 2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции

3.1

517,30393,00 325,103 051,70 479,60 5 198,40431,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

517,30393,00 325,103 051,70 479,60 5 198,40431,70

бюджет субъекта3.1.1.1.

517,30393,00 325,103 051,70 479,60 5 198,40431,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Не менее 95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в  организациях

социального обслуживания, прошли к

3.2

0,00190,15 403,84523,40 0,00 1 117,390,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

концу 2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.2.1.

0,00190,15 403,84523,40 0,00 1 117,390,00

бюджет субъекта3.2.1.1.

0,00190,15 403,84523,40 0,00 1 117,390,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В субъектах Российской Федерации

проведена вакцинация против

пневмококковой инфекции граждан

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального обслуживания.

3.3

0,000,00 0,000,00 411,30 411,300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.3.1.

0,000,00 0,000,00 411,30 411,300,00

бюджет субъекта3.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 411,30 411,300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

105 597,50 40 688,49 16 135,77 146 513,28

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

147 546,26 746 459,50 1 202 940,80

105 597,50 146 513,2840 688,49 16 135,77 147 546,26 746 459,50 1 202 940,80
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Челябинская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Введены в эксплуатацию объекты

капитального строительства для

размещения граждан в стационарных

организациях социального

обслуживания в субъектах Российской

Федерации

58 700,11 58 700,11 58 700,11 58 700,11 58 700,11 58 700,11

645 701,20

58 700,1158 700,1158 700,1158 700,1158 700,11

1.2. Возмещение затрат на предоставление

социальных услуг в стационарной форме

(Иные бюджетные ассигнования)

635,35 635,35 635,35 635,35 635,35 635,35

6 988,80

635,35635,35635,35635,35635,35

1.3. Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного ухода

8 443,51 8 443,51 8 443,51 8 443,51 8 443,51 8 443,51

92 878,60

8 443,518 443,518 443,518 443,518 443,51

1.4. Выполнение проектно - изыскательских

работ по объекту «Комплекс зданий и

помещений дома-интерната для

престарелых и инвалидов на территории

государственного стационарного

учреждения социального обслуживания

«Красноармейский дом-интернат для

престарелых и инвалидов «Березки»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. В субъектах Российской Федерации

проведена вакцинация против

пневмококковой инфекции граждан

старше трудоспособного возраста из

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

411,30

411,30411,30411,30411,30411,30
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания.

ИТОГО:

67 778,97 67 778,97 67 778,97 67 778,97 67 778,97 67 778,97

745 979,90

68 190,2768 190,2768 190,2768 190,2768 190,27
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7. Дополнительная информация

 Региональный проект «Старшее поколение» (далее – проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного

долголетия, качественной жизни граждан старшего поколения, создание мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни. Важнейшими задачами

общества являются признание важности людей старшего поколения, формирование образа здорового старения. Необходимо преодоление негативных

стереотипов старости и дискриминации по отношению к людям старшего поколения, а также формирование благоприятной среды, способствующей

активному долголетию, развитие форм интеграции граждан старшего поколения в жизнь общества. Для этого в Челябинской области будут актуализированы

региональные программы, направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. Будет

охвачено профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, не менее 70% лиц старше трудоспособного возраста. Будет развиваться

преемственность служб. В области с 2021 по 2023 год будет поэтапно внедрена система долговременного ухода за гражданами старшего поколения и

инвалидами, включающая сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с

привлечением патронажной службы и сиделок, а также по поддержке семейного ухода.Удельный вес негосударственных организаций социального

обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, в 2024 году составит 19,1 %, что позволит создать

конкурентную среду на рынке социальных услуг как одного из механизмов повышения качества социальных услуг в сфере социального обслуживания

населения. В регионе будет создан региональный гериатрический центр. С учетом планируемого повышения пенсионного возраста особое значение

приобретает работа с гражданами предпенсионного возраста, направленная на поддержку их занятости в части обеспечения их конкурентоспособности на

рынке труда. Для этих целей проектом предусмотрено обучение граждан старшего возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям. В

результате реализации указанных мероприятий, начиная с 2019 года, будет обучено 7008 граждан старшего поколения к концу 2024 года. Успешная

реализация проекта повлияет на достижение целей национального проекта по увеличению ожидаемой продолжительности здоровой жизни, увеличению

числа  граждан, ведущих здоровый образ жизни, и числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Челябинская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Результат "Возмещение затрат на

предоставление социальных

услуг в стационарной форме

(Иные бюджетные

ассигнования)"

 В Челябинской области

увеличено число

негосударственных

организаций, участвующих

в предоставлении

социальных услуг. Создана

конкурентная среда на

рынке социальных услуг

как один из механизмов

повышения качества

социальных услуг в сфере

социального обслуживания

населения.

Буторина И.В.

10.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа .

-

Буторина И.В.

10.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Реестр

поставщиков

социальных

услуг

Челябинской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа .

-

Буторина И.В.

10.12.2021

01 03 Реестр

поставщиков

социальных

услуг

Челябинской

области

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Буторина И.В.

10.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Реестр

поставщиков

социальных

услуг

Челябинской

области

-

1.1.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

 

-

Буторина И.В.

10.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Реестр

поставщиков

социальных

услуг

Челябинской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

 

-

Буторина И.В.

10.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Реестр

поставщиков

социальных

услуг

Челябинской

области

-

1.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа .

-

Буторина И.В.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Реестр

поставщиков

социальных

услуг

Челябинской

области

-

1.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Единица

Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

10.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Реестр

поставщиков

социальных

услуг

Челябинской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", Единица

Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

10.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Внесение

данных в

информацион

ную систему

не

предусмотрен

о

действующи

м

законодатель

ством

-

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", Единица

Отчет -

-

Буторина И.В.

10.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Внесение

данных в

информацион

ную систему

не

предусмотрен

о

действующи

м

законодатель

ством

-

1.1.10

Контрольная точка "Утвержден

перечень получателей субсидии",

Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

10.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Внесение

данных в

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ную систему

не

предусмотрен

о

действующи

м

законодатель

ством

1.1.11

Контрольная точка "Принято

решение о предоставлении

субсидии", Единица

Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Внесение

данных в

информацион

ную систему

не

предусмотрен

о

действующи

м

законодатель

ством

-

1.1.12

Контрольная точка "Получатели

субсидии уведомлены о принятом

решении", Единица

Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Внесение

данных в

информацион

ную систему

не

предусмотрен

о

действующи

м

законодатель

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует ством

1.1.13

Контрольная точка "Документы

согласованы", Единица

Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Внесение

данных в

информацион

ную систему

не

предусмотрен

о

действующи

м

законодатель

ством

-

1.1.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа .

-

Буторина И.В.

10.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Реестр

поставщиков

социальных

услуг

Челябинской

области

-

1.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Единица

Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

10.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Реестр

поставщиков

социальных

услуг

Челябинской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Утвержден

перечень получателей субсидии",

Единица

Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

10.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Внесение

данных в

информацион

ную систему

не

предусмотрен

о

действующи

м

законодатель

ством

-

1.1.17

Контрольная точка "Принято

решение о предоставлении

субсидии", Единица

Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

10.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Внесение

данных в

информацион

ную систему

не

предусмотрен

о

действующи

м

законодатель

ством

-

1.1.18

Контрольная точка "Получатели

субсидии уведомлены о принятом

Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

10.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Внесение

данных в

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

решении", Единица иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ную систему

не

предусмотрен

о

действующи

м

законодатель

ством

1.1.19

Контрольная точка "Документы

согласованы", Единица

Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

10.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Внесение

данных в

информацион

ную систему

не

предусмотрен

о

действующи

м

законодатель

ством

-

1.1.20

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", Единица

Соглашение документ

проекта

-

Буторина И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", Единица

Отчет справочно-

информационная

документация

-

Буторина И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа .

-

Буторина И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Утвержден

перечень получателей субсидии",

Единица

Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Внесение

данных в

информацион

ную систему

действующи

м

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

законодатель

ством не

предусмотрен

о

1.1.24

Контрольная точка "Принято

решение о предоставлении

субсидии", Единица

Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Внесение

данных в

информацион

ную систему

не

предусмотрен

о

действующи

м

законодатель

ством

-

1.1.25

Контрольная точка "Получатели

субсидии уведомлены о принятом

решении", Единица

Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Внесение

данных в

информацион

ную систему

не

предусмотрен

о

действующи

м

законодатель

ством

-

1.1.26

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение документ

-

Буторина И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", Единица

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", Единица

Отчет документ

-

Буторина И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "В Челябинской

области ежегодно в 2019-2024 гг.

обеспечено размещение не менее

60 рекламно-информационных

материалов на телевидении,

радио, в печатных средствах

массовой информации и в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» в целях

Размещены рекламно-

информационные

материалы на телевидении,

радио, в печатных

средствах массовой

информации и в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»,

направленные на

Буторина И.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

http://minsoc7

4.ru/

nacionalnyy-

proekt-

demografiya

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

популяризации системной

поддержки и повышения качества

жизни граждан старшего

поколения"

поддержку и повышение

качества жизни граждан

старшего поколения.

вует вует

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

-

Буторина И.В.

25.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Буторина И.В.

10.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

-

Буторина И.В.

10.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", Единица

Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", Единица

Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

10.12.2022

01 03 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Единица

Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

10.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Проведение

совещания об организации

работы", Единица

Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.8

Контрольная точка "Подведение

итогов работы", Единица

Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.9

Контрольная точка "Размещение Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

10.12.2022

Взаимо Взаимо Информацио-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информации на сайте ОИВ",

Единица

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нная система

отсутствует

1.2.10

Контрольная точка "Размещение

информации в социальных

сетях", Единица

Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.11

Контрольная точка "Организация

пресс-тура", Единица

Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", Единица

Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

10.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", Единица

Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

10.12.2023

01 03 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Единица

Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

10.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.15

Контрольная точка "Проведение

совещания по организации

работы", Единица

Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

10.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.16

Контрольная точка "Подведение

итогов работы", Единица

Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

10.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.17

Контрольная точка "Размещение

информации на сайте ОИВ",

Единица

Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

10.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Размещение

информации в социальных

сетях", Единица

Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

10.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.19

Контрольная точка "Организация

пресс-тура", Единица

Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

10.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

03 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)", Единица атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", Единица

Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Единица

Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.23

Контрольная точка "Проведение

совещания по организации

работы", Единица

Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.24

Контрольная точка "Подведение

итогов работы", Единица

Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.25

Контрольная точка "Размещение

информации на сайте ОИВ",

Единица

Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.26

Контрольная точка "Размещение

информации в социальных

сетях", Единица

Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.27

Контрольная точка "Организация

пресс-тура", Единица

Прочий тип документа -

-

Буторина И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3

Результат "Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного

В систему долговременного

ухода включены граждане

пожилого возраста

Буторина И.В.

01.09.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ухода" инвалиды, которые не

способны полностью или

частично осуществлять

самообслуживание,

самостоятельно

передвигаться,

обеспечивать свои

основные жизненные

потребности (далее -

граждане). Приоритетное

право имеют инвалиды и

участники Великой

Отечественной войны.

Гражданам в соответствии с

уровнем нуждаемости в

уходе предоставляются

социальные услуги по

уходу, направленные на

поддержку их состояния

здоровья, питания, личной

гигиены, мобильности,

социального

функционирования (далее -

услуги по уходу). Объем

услуг по уходу варьируется

от 14 до 28 часов в неделю

и зависит от

индивидуальной

потребности гражданина в

таком уходе.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.1

Контрольная точка "В Минтруд

России представлены

предварительные отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

по реализации пилотного проекта

в 2023 году"

 

-

Буторина И.В.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.3.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Буторина И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Буторина И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет информация о

расходах

-

Буторина И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

Информационная

документация проекта

-

Буторина И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка

"Представлены предварительные

отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

 

-

Буторина И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации по реализации

пилотного проекта в 2024 году"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации,

реализующих пилотный проект,

заключены соглашения о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета"

Соглашение документ

проекта

-

Буторина И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое

назначение, из бюджета

субъектов Российской Федерации

местным бюджетам на создание

системы долговременного ухода

за гражданами пожилого возраста

и инвалидов"

Соглашение Документы

проекта

-

Буторина И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

_-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Справочно-

информационный документ

-

Буторина И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидий некоммерческим

организациям (за исключением

областных государственных

учреждений), которые которые

включены в реестр поставщиков

социальных услуг Челябинской

области, на возмещение затрат на

создание системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и

инвалидами за счет средств

областного бюджета"

Соглашение Документ

проекта

-

Буторина И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидий

некоммерческим организациям

Отчет Справочно-

информационный документ

-

Буторина И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(за исключением областных

государственных учреждений),

которые которые включены в

реестр поставщиков социальных

услуг Челябинской области, на

возмещение затрат на создание

системы долговременного ухода

за гражданами пожилого возраста

и инвалидами за счет средств

областного бюджета"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Выполнение проектно

- изыскательских работ по

объекту «Комплекс зданий и

помещений дома-интерната для

престарелых и инвалидов на

территории государственного

стационарного учреждения

социального обслуживания

«Красноармейский дом-интернат

для престарелых и инвалидов

«Березки»"

 Строительство комплекса

зданий для граждан

старшего поколения на 210

мест на территории

государственного

стационарного учреждения

социального обслуживания

"Красноармейский дом-

интернат для престарелых и

инвалидов "Березки"

Элбакидзе

Ю.С.

31.12.2021 20.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Элбакидзе

Ю.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Элбакидзе

Ю.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Элбакидзе

Ю.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.4.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

 

-

Элбакидзе

Ю.С.

31.12.2021

03 05 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

 

-

Элбакидзе

Ю.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.4.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

 

-

Элбакидзе

Ю.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.4.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

 

-

Элбакидзе

Ю.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "Размещение

извещения об осуществлении

закупки в единой

информационной системе",

значение: 0.0000

 

-

Элбакидзе

Ю.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.4.9

Контрольная точка "Заключение

контракта на проведение

проектно-изыскательских работ",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Элбакидзе

Ю.С.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.4.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа -

-

Элбакидзе

Ю.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Единая

информацион

ная система в

сфере

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

закупок

1.4.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Элбакидзе

Ю.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.4.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Элбакидзе

Ю.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Элбакидзе

Ю.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.4.14

Контрольная точка "Разработка

проектно-сметной документации,

получившей положительное

заключение государственной

экспертизы"

Прочий тип документа -

-

Элбакидзе

Ю.С.

14.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Элбакидзе

Ю.С.

20.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Элбакидзе

Ю.С.

20.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Элбакидзе

Ю.С.

20.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

Результат "На геронтологических

койках получили помощь

В Челябинской области не

менее 4,05 тыс. граждан

Недочукова

Е.С.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Региональная

медицинская

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

граждане старше

трудоспособного возраста"

старше трудоспособного

возраста получают

медицинскую помощь по

профилю «гериатрия» к

концу 2024 года.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

2.1.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Отчет .

-

Семенов Ю.А.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 https://www.

miac74.ru/bars

/Desktop

-

2.1.2

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа .

-

Семенов Ю.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 https://www.

miac74.ru/bars

/Desktop

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.1.3

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа .

-

Семенов Ю.А.

01.12.2021

01 04 https://www.

miac74.ru/bars

/Desktop

-

2.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Отчет .

-

Семенов Ю.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.

miac74.ru/bars

/Desktop

-

2.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

Отчет .

-

Шамин А.С.

01.07.2022

Взаимо

связь с

07 РИС

медицинской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет в Министерство

здравоохранения РФ"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

статистики

2.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет в Министерство

здравоохранения РФ"

Отчет .

-

Ткачева А.Г.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

2.1.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Отчет .

-

Ткачева А.Г.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05 https://www.

miac74.ru/bars

/Desktop

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет в Министерство

здравоохранения РФ"

Отчет .

-

Ткачева А.Г.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

2.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет в Министерство

здравоохранения РФ"

Отчет .

-

Шамин А.С.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

2.1.10

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

Прочий тип документа .

-

Ткачева А.Г.

01.12.2022

02 05 https://www.

miac74.ru/bars

/Desktop

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.1.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Отчет .

-

Ткачева А.Г.

01.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.

miac74.ru/bars

/Desktop

-

2.1.12

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет в Министерство

здравоохранения РФ", Единица

Прочий тип документа .

-

Ткачева А.Г.

01.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Отчет .

-

Шамин А.С.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 https://www.

miac74.ru/bars

/Desktop

-

2.1.14

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа .

-

Ткачева А.Г.

01.12.2023

02 05 https://www.

miac74.ru/bars

/Desktop

-

2.1.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

Отчет .

-

Шамин А.С.

01.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

https://www.

miac74.ru/bars

/Desktop

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.16

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет в Министерство

здравоохранения РФ"

Отчет .

-

Шамин А.С.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

2.1.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет .

-

Шамин А.С.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05 https://www.

miac74.ru/bars

/Desktop

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа .

-

Шамин А.С.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 РИС

медицинской

статистики

-

2.1.19

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа .

-

Штрахова М.С.

01.12.2024

02 06 https://www.

miac74.ru/bars

/Desktop

-

2.1.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет .

-

Шамин А.С.

01.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

https://www.

miac74.ru/bars

/Desktop

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.21

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000,

Единица

Отчет .

-

Штрахова М.С.

01.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.

miac74.ru/bars

/Desktop

-

2.2

Результат "Созданы

региональные гериатрические

центры во всех субъектах

Российской Федерации"

 В Челябинской области

функционирует

гериатрический центр,

оснащенный в соответствии

с Порядком, обеспечено

организационно-

методическое руководство

Недочукова

Е.С.

01.01.2020 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Региональная

информацион

ная система

медицинской

статистики

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских организаций

и медицинских работников,

оказывающих медицинскую

помощь по профилю

«гериатрия».

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.1

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации",

значение: 0.0000

Прочий тип документа .

-

Семенов Ю.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.2

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

 

-

Семенов Ю.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.

miac74.ru/bars

/Desktop

-

2.2.3

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

Прочий тип документа .

-

Семенов Ю.А.

01.12.2021

02 04 https://www.

miac74.ru/bars

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)", значение: 0.0000

/Desktop

2.2.4

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа .

-

Семенов Ю.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.

miac74.ru/bars

/Desktop

-

2.2.5

Контрольная точка "Созданы

региональный гериатрический

центр на базе Государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения "Челябинский

областной клинический

терапевтический госпиталь для

ветеранов войн"", значение:

0.0000

Приказ .

-

Семенов Ю.А.

01.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.

miac74.ru/bars

/Desktop

-

2.2.6

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

Прочий тип документа .

-

Ткачева А.Г.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

06 РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Единица атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.7

Контрольная точка "Создан

региональный гериатрический

центр на базе Государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения "Челябинский

областной клинический

терапевтический госпиталь для

ветеранов войн"", значение:

0.0000

Приказ .

-

Ткачева А.Г.

01.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.

miac74.ru/bars

/Desktop

-

2.2.8

Контрольная точка "Разработано

Положение о региональном

гериатрическом центре"

Прочий тип документа .

-

Ткачева А.Г.

01.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сайт

Минздрава

ЧО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.9

Контрольная точка "Утверждено

Положение о региональном

гериатрическом центре"

Прочий тип документа .

-

Ткачева А.Г.

01.12.2022

07 09 Сайт

Минздрава

ЧО

-

2.2.10

Контрольная точка "Разработан

алгоритм направления

пациентов"

Прочий тип документа .

-

Ткачева А.Г.

01.12.2022

08 10 Сайт

Минздрава

ЧО

-

2.2.11

Контрольная точка "утвержден

алгоритм направления

пациентов"

Прочий тип документа .

-

Ткачева А.Г.

01.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сайт

Минздрава

ЧО

-

2.2.12

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа .

-

Ванин Е.Ю.

01.12.2023

04 06 https://www.

miac74.ru/bars

/Desktop

-

2.2.13

Контрольная точка "Создан

региональный гериатрический

центр на базе Государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения "Челябинский

областной клинический

Приказ .

-

Шамин А.С.

01.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

https://www.

miac74.ru/bars

/Desktop

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

терапевтический госпиталь для

ветеранов войн"", значение:

0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.14

Контрольная точка "Разработано

Положение о региональном

гериатрическом центре",

Единица

Прочий тип документа .

-

Шамин А.С.

01.12.2023

06 08 Сайт

Минздрава

ЧО

-

2.2.15

Контрольная точка "Утверждено

Положение о региональном

гериатрическом центре"

Прочий тип документа .

-

Шамин А.С.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сайт

Минздрава

ЧО

-

2.2.16

Контрольная точка "Разработан

алгоритм направления

пациентов"

Прочий тип документа .

-

Шамин А.С.

01.12.2023

08 10 Сайт

Минздрава

ЧО

-

2.2.17

Контрольная точка "Утвержден

алгоритм направления

пациентов"

Прочий тип документа .

-

Шамин А.С.

01.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Сайт

Минздрава

ЧО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.18

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа .

-

Ванин Е.Ю.

01.12.2024

04 06 https://www.

miac74.ru/bars

/Desktop

-

2.2.19

Контрольная точка "Создан

региональный гериатрический

центр на базе Государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения "Челябинский

областной клинический

терапевтический госпиталь для

ветеранов войн"", значение:

0.0000

Приказ .

-

Шамин А.С.

01.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.

miac74.ru/bars

/Desktop

-

2.2.20

Контрольная точка "Разработано

Положение о региональном

гериатрическом центре"

Прочий тип документа .

-

Шамин А.С.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Сайт

Минздрава

ЧО

-



75

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.21

Контрольная точка "Утверждено

Положение о региональном

гериатрическом центре"

Прочий тип документа .

-

Шамин А.С.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сайт

Минздрава

ЧО

-

2.2.22

Контрольная точка "Разработан

алгоритм направления

пациентов"

Прочий тип документа .

-

Шамин А.С.

01.12.2024

08 10 Сайт

Минздрава

ЧО

-

2.2.23

Контрольная точка "Утвержден

алгоритм направления

пациентов"

Прочий тип документа .

-

Шамин А.С.

01.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сайт

Минздрава

ЧО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3

Результат "Разработан и внедрен

в практику во всех субъектах

Российской Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов"

В 2020 году обособленным

подразделением

«гериатрический центр»

разработан и направлен в

Минздрав России комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов. После

одобрения Минздравом

России комплекс мер

подписан и размещён на

сайте Минздрава России,

направлен в субъекты

Российской Федерации.

Начиная с 2021 года

Федеральным

центром координации

деятельности субъектов

Российской Федерации по

развитию организации

оказания медицинской

помощи по профилю

«гериатрия» производится

отбор субъектов

Российской Федерации,

участвующих во внедрении

комплекса мер. Орган

исполнительной власти в

сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации, прошедшего

Недочукова

Е.С.

01.01.2024 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Региональная

медицинская

информацион

ная система

медицинской

статистики

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отбор, утверждает

нормативный правовой акт,

регламентирующий

внедрение комплекса мер в

медицинские организации

на территории субъекта

Российской Федерации.

2.3.1

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет в Министерство

здравоохранения РФ", Единица

Прочий тип документа .

-

Недочукова

Е.С.

05.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

2.3.2

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет в Министерство

здравоохранения РФ"

Прочий тип документа .

-

Недочукова

Е.С.

05.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.3

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет в Министерство

здравоохранения РФ"

Прочий тип документа .

-

Недочукова

Е.С.

05.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

2.3.4

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа .

-

Недочукова

Е.С.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 https://www.

miac74.ru/bars

/Desktop

-

2.3.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа .

-

Недочукова

Е.С.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05 https://www.

miac74.ru/bars

/Desktop

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет в Министерство

здравоохранения РФ", Единица

Прочий тип документа .

-

Недочукова

Е.С.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

2.4

Результат "В Челябинской

области созданы новые

гериатрические кабинеты в

медицинских организациях "

Функционируют 13

гериатрических кабинетов,

оснащенных в соответствии

с Положением.

Недочукова

Е.С.

01.01.2019 01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Региональная

медицинская

информацион

ная система

Нет

2.4.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



80

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5

Результат "В Челябинской

области обеспечена

профессиональная подготовка

врачей-гериатров"

Медицинскую помощь

оказывают 54 врачей-

гериатров. Кадровое

обеспечение врачами -

гериатрами осуществляется

в соответствии с Порядком.

Недочукова

Е.С.

01.01.2019 01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Региональная

информацион

ная система

медицинской

статистики

Нет

2.5.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.6

Результат "В Челябинской

области созданы новые

геронтологические койки в 2020

году (2 отделения)"

Количество

геронтологических коек

соответствует Порядку,

планируемому к

утверждению Минздравом

Российской Федерации.

Работает 9 отделений

гериатрии

Недочукова

Е.С.

01.01.2020 01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Региональная

медицинская

информацион

ная система

статистики

Нет

2.6.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7

Результат "В Челябинской

области внедрены в практику

клинические рекомендации по

ведению 6 наиболее

распространенных заболеваний,

связанных с возрастом в 2020

году"

Медицинская помощь

оказывается в соответствии

с клиническими

рекомендациями по

ведению 6 наиболее

распространенных

заболеваний, связанных с

возрастом.

Недочукова

Е.С.

01.01.2020 01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Региональная

медицинская

информацион

ная система

медицинской

статистики

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.7.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.8

Результат "В субъектах

Российской Федерации

проведена вакцинация против

пневмококковой инфекции

граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в организациях

социального обслуживания."

Минздравом России будет

обеспечено доведение до 84

субъектов Российской

Федерации иных

межбюджетных

трансфертов на проведение

вакцинации против

пневмококковой инфекции.

Органами исполнительной

власти будет ежегодно

проводиться вакцинация

граждан старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

Недочукова

Е.С.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обслуживания.

2.8.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет .

-

Недочукова

Е.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.

miac74.ru/bars

/Desktop

-

2.8.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа .

-

Недочукова

Е.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.

miac74.ru/bars

/Desktop

-

2.8.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

Прочий тип документа .

-

Недочукова

Е.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

https://www.

miac74.ru/bars

/Desktop

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000, Единица ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.8.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа .

-

Недочукова

Е.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.

miac74.ru/bars

/Desktop

-

2.8.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа .

-

Недочукова

Е.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.

miac74.ru/bars

/Desktop

-

2.8.6

Контрольная точка " Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа .

-

Недочукова

Е.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

РИС

медицинской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Процент

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

статистики



Участники регионального проекта

0

86

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Буторина И. В. Министр социальных

отношений Челябинской

области

Гехт И. А. 5

2 Администратор регионального

проекта

Скалунова И. Г. Первый заместитель Министра - 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель ВПО Элбакидзе Ю. С. Министр строительства и

инфраструктуры Челябинской

области

Шаль С. В. 2

Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в

субъектах Российской Федерации

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Элбакидзе Ю. С. Министр строительства и

инфраструктуры Челябинской

области

Шаль С. В. 2

На геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Недочукова Е. С. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 5

6 Участник регионального

проекта

Шамин А. С. Начальник отдела организации

медико-санитарной помощи,

скорой медицинской помощи

и медицинской эвакуации

Важенина О. А. 2

7 Участник регионального

проекта

Штрахова М. С. Заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Недочукова Е. С. 5

Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации



8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Недочукова Е. С. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 5

9 Участник регионального

проекта

Ванин Е. Ю. Заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Недочукова Е. С. 5

10 Участник регионального

проекта

Шамин А. С. Начальник отдела организации

медико-санитарной помощи,

скорой медицинской помощи

и медицинской эвакуации

Важенина О. А. 2

Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Недочукова Е. С. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 5

12 Участник регионального

проекта

Шамин А. С. Начальник отдела организации

медико-санитарной помощи,

скорой медицинской помощи

и медицинской эвакуации

Важенина О. А. 2

В Челябинской области созданы новые гериатрические кабинеты в медицинских организациях

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Недочукова Е. С. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 5

В Челябинской области обеспечена профессиональная подготовка врачей-гериатров

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Недочукова Е. С. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 5

В Челябинской области созданы новые геронтологические койки в 2020 году (2 отделения)

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Недочукова Е. С. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 5



В Челябинской области внедрены в практику клинические рекомендации по ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом в

2020 году

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Недочукова Е. С. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 5

Возмещение затрат на предоставление социальных услуг в стационарной форме (Иные бюджетные ассигнования)

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Буторина И. В. Министр социальных

отношений Челябинской

области

Гехт И. А. 5

В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания.

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Недочукова Е. С. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 5

19 Участник регионального

проекта

Шамин А. С. Начальник отдела организации

медико-санитарной помощи,

скорой медицинской помощи

и медицинской эвакуации

Важенина О. А. 2

20 Участник регионального

проекта

Гладкова И. Б. заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Недочукова Е. С. 5

В Челябинской области ежегодно в 2019-2024 гг. обеспечено размещение не менее 60 рекламно-информационных материалов на телевидении, радио, в

печатных средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системной поддержки и

повышения качества жизни граждан старшего поколения

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Буторина И. В. Министр социальных

отношений Челябинской

области

Гехт И. А. 5

22 Участник регионального

проекта

Одер Л. Я. Министр физической

культуры и спорта

Челябинской области

Гехт И. А. 2

23 Участник регионального Кузнецов А. И. Министр образования и науки Гехт И. А. 2



проекта Челябинской области

24 Участник регионального

проекта

Бетехтин А. В. Министр культуры

Челябинской области

Евдокимов В. М. 2

25 Участник регионального

проекта

Смирнов В. В. Начальник Главного

управления

Гехт И. А. 2

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Буторина И. В. Министр социальных

отношений Челябинской

области

Гехт И. А. 5

Выполнение проектно - изыскательских работ по объекту «Комплекс зданий и помещений дома-интерната для престарелых и инвалидов на территории

государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Красноармейский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Березки»

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Элбакидзе Ю. С. Министр строительства и

инфраструктуры Челябинской

области

Шаль С. В. 2


