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регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг (Челябинская область)

1. Основные положения

Развитие экспорта медицинских услуг (Челябинская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Развитие экспорта медицинских услуг

(Челябинская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Гехт И.А. Первый заместитель Губернатора Челябинской области

Недочукова Е.С.Руководитель регионального проекта

Исполняющий обязанности Министра здравоохранения

Челябинской области

Ванин Е.Ю.Администратор регионального проекта Заместитель Министра здравоохранения Челябинской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Челябинской области "Развитие

здравоохранения Челябинской области"

Подпрограмма "Управление развитием отрасли

здравоохранения"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Увеличен объем экспорта медицинских услуг

1.1.

Увеличение объема экспорта

медицинских услуг не менее

чем в четыре раза по

сравнению с 2017 годом (до 1

млрд. долларов США в год)

0,0000 2017

0,0000 0,0000 1,6600 1,6800 8,0000 10,5000 13,0000

Миллион

долларов

ФП РИС

медицинской

статистики

--

1.2.

Количество пролеченных

иностранных граждан (тыс.

чел.)

1,0000 2017

0,0000 125,000

0

75,0000 76,0000 350,000

0

500,000

0

650,000

0

Тысяча

человек

ФП РИС

медицинской

статистики

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличен объем экспорта медицинских услуг

1.1. Увеличение объема экспорта медицинских

услуг не менее чем в четыре раза по

сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов

США в год)

10,43

00

10,68

00

10,93

00

11,18

00

11,43

00

11,45

00

Миллион

долларов

13,0000

12,68

00

12,43

00

12,18

00

11,93

00

11,68

00

ФП

1.2. Количество пролеченных иностранных

граждан (тыс. чел.)

389,5

430

403,3

650

423,0

780

445,2

260

466,4

520

481,6

280

Тысяча

человек

650,0000

553,1

350

533,6

790

521,2

370

509,5

750

495,0

040

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Увеличен объем экспорта медицинских услуг

1.1

Внедрение системы

мониторинга

статистических

данных медицинских

организаций по

объему оказания

медицинских услуг

иностранным

гражданам, в том

числе в финансовом

выражении

-

- - - 1,0

000

-

Система

мониторинга

статистических

данных

медицинских

организаций по

объему оказания

медицинских услуг

иностранным

гражданам, в том

числе в

финансовом

выражении,

разработанная

Министерством

здравоохранения

Российской

Федерации,

позволит вести

учет по объему

оказания

медицинских услуг

иностранным

гражданам

Проведе

ние

научно-

исследов

ательски

х

(опытно-

конструк

торских)

работ,

реализац

ия

проекта

внедрени

я новой

информа

ционной

технолог

ии

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.2

Разработана и

внедрена единая

информационная база

медицинских услуг в

Челябинской области

-

- - - 1,0

000

-

Разработана единая

информационная

база медицинских

услуг в

Челябинской

области

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2019

- -- -

-

1.3

Разработан и

реализован план

коммуникационных

мероприятий по

повышению уровня

информированности

иностранных граждан

о медицинских

услугах, оказываемых

на территории

Челябинской области

на период 2019-2024

гг.

-

- - - 1,0

000

1,0

000

. Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-

1.4

Развитие

международных

телемедицинских

консультаций

-

- - - 1,0

000

-

. Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.5

Создание и

функционирование

проектного офиса

-

- - - 1,0

000

1,0

000

. Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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7. Дополнительная информация

Экспорт медицинских услуг – это платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам.

Целью проекта является увеличение объема экспорта медицинских услуг в Челябинской области не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 3,2 млн.

долларов США) на период до 2024 года.

Для достижения цели проекта поставлена задача – совершенствование механизма экспорта медицинских услуг.

В процессе реализации проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» будут достигнуты следующие результаты:

      1.  будет создан проектный офис, основной целью деятельности которого будет являться обеспечение необходимого качества управления проекта за счет

формирования и своевременного предоставления достоверной информации; основная задача проектного офиса – обеспечение информационной,

аналитической и административной поддержки процесса управления;

 

      2.  внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания (платных) медицинских услуг иностранным

гражданам, в том числе в финансовом выражении;

 

      3.  разработка и внедрение единой информационной базы медицинских услуг в Челябинской области;

 

      4.  разработка и реализация плана коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских

услугах, оказываемых на территории Челябинской области на период 2019-2024 гг.;

 

      5.  развитие международных телемедицинских консультаций;

 

      6.  в медицинских организациях Челябинской области будет сформирован единый подход к наращиванию экспорта медицинских услуг.

          Показатель регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» (основной) – количество пролеченных иностранных граждан.

          Исполнители регионального проекта:

          члены проектного офиса регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»,

          медицинские организации Челябинской области, оказывающие медицинские услуги иностранным гражданам.

 

Увеличение объема экспорта медицинских услуг позволит обеспечить население Челябинской области качественной медицинской помощью за счет

оснащения медицинских организаций современным оборудованием, развития высокотехнологичной медицинской помощи, строительства новых

медицинских организаций, повышения квалификации медицинского персонала.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг

(Челябинская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Увеличен объем экспорта медицинских услуг

1.1

Результат "Внедрение системы

мониторинга статистических

данных медицинских

организаций по объему оказания

медицинских услуг иностранным

гражданам, в том числе в

финансовом выражении"

Система мониторинга

статистических данных

медицинских организаций

по объему оказания

медицинских услуг

иностранным гражданам, в

том числе в финансовом

выражении, разработанная

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации,

позволит вести учет по

объему оказания

медицинских услуг

иностранным гражданам

Недочукова

Е.С.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

Медицинско

й статистики

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Научно-

исследовательская (опытно-

конструкторская) работа

проведена (разработаны

алгоритмы и программы новой

информационной технологии)"

Прочий тип документа .

-

Кузнецов А.В.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Разработана и

внедрена единая

информационная база

медицинских услуг в

Челябинской области"

Разработана единая

информационная база

медицинских услуг в

Челябинской области

Недочукова

Е.С.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа .

-

Кузнецов А.В.

31.12.2021

02 04 РИС

медицинской

статистики

-

1.3

Результат "Разработан и

реализован план

коммуникационных мероприятий

по повышению уровня

информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Челябинской области на период

2019-2024 гг."

.Недочукова

Е.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

Медицинско

й статистики

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа .

-

Ванин Е.Ю.

01.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

1.3.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет в РПО"

Отчет .

-

Устюжанина

Н.В.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сайт

Минздрава

ЧО

-

1.3.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет в РПО"

Отчет .

-

Устюжанина

Н.В.

01.07.2022

04 01 Сайт

Минздрава

ЧО

-

1.3.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет в РПО"

Отчет .

-

Устюжанина

Н.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Сайт

Минздрава

ЧО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет в РПО"

Отчет .

-

Устюжанина

Н.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сайт

Минздрава

ЧО

-

1.3.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа .

-

Устюжанина

Н.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа .

-

Устюжанина

Н.В.

01.12.2022

02 02 РИС

медицинской

статистики

-

1.3.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет в РПО"

Отчет .

-

Устюжанина

Н.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сайт

Минздрава

ЧО

-

1.3.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет в РПО"

Отчет .

-

Устюжанина

Н.В.

08.07.2023

04 06 Сайт

Минздрава

ЧО

-

1.3.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет в РПО"

Отчет .

-

Устюжанина

Н.В.

08.10.2023

05 07 Сайт

Минздрава

ЧО

-

1.3.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа .

-

Устюжанина

Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

РИС

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет в РПО"

Отчет .

-

Устюжанина

Н.В.

31.12.2023

06 03 Сайт

Минздрава

ЧО

-

1.3.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет в РПО"

Отчет .

-

Устюжанина

Н.В.

08.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сайт

Минздрава

ЧО

-

1.3.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет в РПО"

Отчет .

-

Устюжанина

Н.В.

08.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сайт

Минздрава

ЧО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет в РПО"

Отчет .

-

Устюжанина

Н.В.

08.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сайт

Минздрава

ЧО

-

1.3.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа .

-

Устюжанина

Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

1.3.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет в РПО"

Отчет .

-

Устюжанина

Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Сайт

Минздрава

ЧО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Развитие

международных

телемедицинских консультаций"

.Недочукова

Е.С.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа .

-

Кузнецов А.В.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

-

1.5

Результат "Создание и

функционирование проектного

офиса"

.Недочукова

Е.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Сайт

Минздрава

ЧО

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)", значение:

0.0000

Прочий тип документа .

-

Ванин Е.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 РИС

медицинской

статистики

-

1.5.2

Контрольная точка "Мониторинг

деятельности Проектного офиса"

Прочий тип документа .

-

Устюжанина

Н.В.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.3

Контрольная точка "Мониторинг

деятельности Проектного офиса"

Прочий тип документа .

-

Устюжанина

Н.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Сайт

Минздрава

ЧО

-

1.5.4

Контрольная точка "Мониторинг

деятельности Проектного офиса"

Прочий тип документа .

-

Устюжанина

Н.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.5

Контрольная точка

"Актуализация состава

проектного офиса"

Прочий тип документа .

-

Устюжанина

Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

10 Сайт

Минздрава

ЧО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Мониторинг

деятельности Проектного офиса"

Прочий тип документа .

-

Устюжанина

Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.7

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа .

-

Ванин Е.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 РИС

медицинской

статистики

-

1.5.8

Контрольная точка "Мониторинг

деятельности Проектного офиса"

Прочий тип документа .

-

Устюжанина

Н.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка "Мониторинг

деятельности Проектного офиса"

Прочий тип документа .

-

Устюжанина

Н.В.

30.06.2023

06 08 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.10

Контрольная точка "Мониторинг

деятельности Проектного офиса"

Прочий тип документа .

-

Устюжанина

Н.В.

30.09.2023

07 09 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.11

Контрольная точка

"Актуализация состава

проектного офиса"

Прочий тип документа .

-

Устюжанина

Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.12

Контрольная точка "Мониторинг

деятельности Проектного офиса"

Прочий тип документа .

-

Устюжанина

Н.В.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка "Мониторинг

деятельности Проектного офиса"

Прочий тип документа .

-

Устюжанина

Н.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.14

Контрольная точка "Мониторинг

деятельности Проектного офиса"

Прочий тип документа .

-

Устюжанина

Н.В.

30.06.2024

08 10 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.15

Контрольная точка "Мониторинг

деятельности Проектного офиса"

Прочий тип документа .

-

Устюжанина

Н.В.

30.09.2024

09 11 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.16

Контрольная точка

"Актуализация состава

проектного офиса"

Прочий тип документа .

-

Устюжанина

Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.17

Контрольная точка "Мониторинг

деятельности Проектного офиса"

Прочий тип документа .

-

Устюжанина

Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-



Участники регионального проекта

0

22

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Недочукова Е. С. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 5

2 Администратор регионального

проекта

Ванин Е. Ю. Заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Недочукова Е. С. 10

Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в

том числе в финансовом выражении

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Недочукова Е. С. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 5

4 Участник регионального

проекта

Кузнецов А. В. заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Ткачева А. Г. 1

5 Участник регионального

проекта

Легостаев Г. В. начальник отдела

информационных технологий

Управления эксплуатации,

развития и укрепления

материально-технической

базы и информационных

технологий Министерства

здравоохранения Челябинской

области

Ткачева А. Г. 10

Разработана и внедрена единая информационная база медицинских услуг в Челябинской области

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Недочукова Е. С. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 5

7 Участник регионального

проекта

Кузнецов А. В. заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Ткачева А. Г. 1



8 Участник регионального

проекта

Легостаев Г. В. начальник отдела

информационных технологий

Управления эксплуатации,

развития и укрепления

материально-технической

базы и информационных

технологий Министерства

здравоохранения Челябинской

области

Ткачева А. Г. 10

Разработан и реализован план коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских

услугах, оказываемых на территории Челябинской области на период 2019-2024 гг.

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Недочукова Е. С. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 5

10 Участник регионального

проекта

Устюжанина Н. В. Начальник управления

организационного и

документационного

обеспечения

Ванин Е. Ю. 100

11 Участник регионального

проекта

Ванин Е. Ю. Заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Недочукова Е. С. 10

Развитие международных телемедицинских консультаций

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Недочукова Е. С. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 5

13 Участник регионального

проекта

Легостаев Г. В. начальник отдела

информационных технологий

Управления эксплуатации,

развития и укрепления

материально-технической

базы и информационных

технологий Министерства

здравоохранения Челябинской

области

Ткачева А. Г. 10



Создание и функционирование проектного офиса

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Недочукова Е. С. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 5

15 Участник регионального

проекта

Ванин Е. Ю. Заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Недочукова Е. С. 10

16 Участник регионального

проекта

Устюжанина Н. В. Начальник управления

организационного и

документационного

обеспечения

Ванин Е. Ю. 100


