
П А С П О Р Т

регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Челябинская область)

1. Основные положения

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Челябинская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения Российской

Федерации (Челябинская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи для населения Российской

Федерации

3.

Куратор регионального проекта Мошаров С.И. Первый заместитель Губернатора Челябинской области4.

Колчинская Т.П.Руководитель регионального проекта Министр здравоохранения Челябинской области5.

Верзакова Н.В.Администратор регионального проекта заместитель Министра здравоохранения Челябинской области6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Челябинской области «Развитие

здравоохранения Челябинской области»

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1. Удовлетворенность

населения медицинской

помощью по результатам

оценки общественного

мнения

58,0000 2024 -ПроцентНП Шамин А.С.

Начальник

управления

организации

медицинской

помощи

взрослому

населению

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

61,900059,6000 60,3000 60,8000 61,3000 61,6000 Нет

1.2. Доля населения, которой

доступна первичная

медико-санитарная

помощь в

модернизированных

медицинских

подразделениях

64,0000 2024 -ПроцентФП Шамин А.С.

Начальник

управления

организации

медицинской

помощи

взрослому

населению

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

100,000070,0000 75,0000 80,0000 85,0000 90,0000 Нет

1.3. Доля лиц, принятых с

целью оказания ПМСП

одним передвижным

57,9000 2024 -ПроцентФП Шамин А.С.

Начальник

управления

100,000061,9000 65,9000 74,9000 83,9000 92,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

подразделением в год, от

расчетной пропускной

способности одного

передвижного

подразделения, %

организации

медицинской

помощи

взрослому

населению

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

1.4. Доля лиц с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих

на диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта,

получивших в отчетном

периоде медицинские

услуги в рамках

диспансерного

наблюдения, от всех

пациентов с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих

на диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта

25,0000 2024 -ПроцентФП Шамин А.С.

Начальник

управления

организации

медицинской

помощи

взрослому

населению

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

70,000035,0000 45,0000 55,0000 60,0000 65,0000 Нет

1.5. Снижение суммарной

продолжительности

временной

нетрудоспособности по

заболеванию работающих

98,0000 2024 -ПроцентФП, ГП Шамин А.С.

Начальник

управления

организации

медицинской

85,000096,5000 94,5000 92,5000 90,0000 87,5000 Нет



4

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

граждан помощи

взрослому

населению

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

1.6. Доля пациентов,

состоящих под

проактивным

наблюдением за

состоянием здоровья

использующих

оборудование с

дистанционной передачей

данных

0,0000 2024 -ПроцентФП Шамин А.С.

Начальник

управления

организации

медицинской

помощи

взрослому

населению

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

20,0000- 5,0000 10,0000 15,0000 18,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1. Удовлетворенность населения

медицинской помощью по результатам

оценки общественного мнения

56,8000 57,1000 58,2000 57,4000 58,5000 58,7000

Процент 60,3000

65,700065,400065,200062,300058,9000

1.2. Доля населения, которой доступна

первичная медико-санитарная помощь в

модернизированных медицинских

подразделениях

88,5000 88,5000 88,5000 88,5000 88,5000 88,5000

Процент 75,0000

88,500088,500088,500088,500088,5000

1.3. Доля лиц, принятых с целью оказания

ПМСП одним передвижным

подразделением в год, от расчетной

пропускной способности одного

передвижного подразделения, %

45,3000 47,2000 49,0000 50,9000 52,8000 54,7000

Процент 65,9000

64,000062,200060,300058,400056,5000

1.4. Доля лиц с хроническими

неинфекционными заболеваниями,

состоящих на диспансерном наблюдении

на участке врача - терапевта,

получивших в отчетном периоде

медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения, от всех

пациентов с хроническими

неинфекционными заболеваниями,

состоящих на диспансерном наблюдении

на участке врача - терапевта

3,8000 7,5000 11,3000 15,0000 18,7000 22,5000

Процент 45,0000

41,200037,500033,800030,000026,3000

1.5. Снижение суммарной

96,500 96,500 96,500 96,300 96,000 96,000

Процент 94,5000

94,50095,00095,00095,50095,500
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

продолжительности временной

нетрудоспособности по заболеванию

работающих граждан

0 0 0 0 0 0 00000

1.6. Доля пациентов, состоящих под

проактивным наблюдением за

состоянием здоровья использующих

оборудование с дистанционной

передачей данных

0,4000 0,8000 1,3000 1,7000 2,1000 2,5000

Процент 5,0000

4,60004,20003,80003,30002,9000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

Осуществлены

выезды мобильных

медицинских бригад

и медицинских

комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность

для проведения

профилактических

осмотров, первого

этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения.

Нарастающий итог

Тысяча

единиц

- - 2,9580

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

7,3970 8,87704,4380 5,9170

-

1.1

Для оказания первичной медико-санитарной помощи в части проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения

выездными мобильными медицинскими бригадами будут совершены выезды в отдалённые районы и сельскую местность, что оказывает положительный эффект на

пациентов, в том числе способствует раннему выявлению новообразований в рамках диспансеризации

Обеспечены

дистанционным

мониторингом

состояния здоровья с

использованием

медицинских изделий

с дистанционной

Тысяча

человек

- 30,000

0

84,918

0

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

479,17

70

618,58

10

212,43

50

343,82

30

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

передачей данных

пациенты с болезнями

системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных

заболеваний .

Нарастающий итог

Пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний будут обеспечены медицинскими изделиями с дистанционной

передачей данных для проведения дистанционного мониторинга состояния здоровья, что в свою очередь повысит доступность и качество оказания профилактических

мероприятий данной группе пациентов

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 100 тыс.

человек.

Нарастающий итог

Единица

- 71,000

0

71,000

0

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

72,000

0

74,000

0

71,000

0

72,000

0

-

1.3

Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек с целью улучшения условий получения первичной медико-

санитарной помощи для всех групп населения

Созданы объекты

первичного звена

здравоохранения.

Нарастающий итог

Единица

- 22,000

0

22,000

0

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

25,000

0

26,000

0

23,000

0

23,000

0

-

1.4

Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в

эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на

которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий,

центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов;

строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания

объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту

обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.

Приобретено

оборудование в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

Единица

- 78,000

0

91,000

0

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

143,00

00

185,00

00

95,000

0

111,00

00

-

1.5
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 100 тыс.

человек.

Нарастающий итог

Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных

подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100

тыс. человек приводится в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком

эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в

сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек.

Приобретены

транспортные

средства (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской

помощи) в

медицинские

организации

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

в том числе

приобретение ПМК.

Единица

- - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

1,0000 1,0000- -

-

1.6
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Нарастающий итог

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках

городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, дооснащены/переоснащены транспортными средствами (за исключением автомобилей

скорой медицинской помощи) для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, перевозки

биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки населения в медицинские организации для

проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки

несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно. Цель - повышение доступности медицинской помощи для населения. Под

"Единицей измерения" стоит подразумевать приобретенное транспортное средство.

Созданы

(приобретены,

построены,

смонтированы)

некапитальные

объекты первичного

звена

здравоохранения.

Нарастающий итог

Единица

- - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

4,0000 2025

- 1,0000- -

-

1.7

Приобретение некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для

размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей

врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с

использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских

организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя

из потребностей всех групп населения.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи0

Осуществлен капитальный ремонт

зданий медицинских организаций

и их обособленных структурных

подразделений, расположенных в

том числе в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 100

тыс. человек

1.1

161 436,312 090 747,20 27 589,600,00 0,00 2 453 263,41173 490,30 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

161 436,312 090 747,20 27 589,600,00 0,00 2 453 263,41173 490,30 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

161 436,312 090 747,20 27 589,600,00 0,00 2 453 263,41173 490,30 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Созданы объекты первичного

звена здравоохранения

1.2

487 617,941 361 206,04 457 210,300,00 0,00 2 868 402,58562 368,30 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1.

487 617,941 361 206,04 457 210,300,00 0,00 2 868 402,58562 368,30 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1.

1.

487 617,941 361 206,04 457 210,300,00 0,00 2 868 402,58562 368,30 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 100

тыс. человек

1.3

169 840,0010 766,90 331 390,000,00 0,00 1 168 606,90656 610,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1.

169 840,0010 766,90 331 390,000,00 0,00 1 168 606,90656 610,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.3.1.

1.

169 840,0010 766,90 331 390,000,00 0,00 1 168 606,90656 610,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Приобретены транспортные

средства (за исключением

автомобилей скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, в том числе

приобретение ПМК

1.4

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Созданы (приобретены,

построены, смонтированы)

некапитальные объекты

первичного звена здравоохранения

1.5

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 3 462 720,14 816 189,90 818 894,25

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 392 468,60 0,00 6 490 272,89

0,00 818 894,253 462 720,14 816 189,90 1 392 468,60 0,00 6 490 272,89

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Челябинская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1. Мероприятие (результат) "Созданы

объекты первичного звена

здравоохранения"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

457 210,30

0,000,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Приобретены

транспортные средства (за исключением

автомобилей скорой медицинской

помощи) в медицинские организации

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, в том числе

приобретение ПМК"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

1.3. Мероприятие (результат) "Созданы

(приобретены, построены,

смонтированы) некапитальные объекты

первичного звена здравоохранения"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

1.4. Мероприятие (результат) "Осуществлен

капитальный ремонт зданий

медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в том

числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и

малых городах с численностью

населения до 100 тыс. человек"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 589,60

0,000,000,000,000,00

1.5. Мероприятие (результат) "Приобретено

оборудование в медицинские

организации, оказывающие первичную

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

331 390,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

медико-санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до

100 тыс. человек"

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

816 189,90

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения Российской Федерации

(Челябинская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1.

Мероприятие

(результат) "Осуществлены

выезды мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения"

Для оказания первичной

медико-санитарной

помощи в части

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения выездными

мобильными

медицинскими

бригадами будут

совершены выезды в

отдалённые районы и

сельскую местность, что

оказывает

положительный эффект

на пациентов, в том

числе способствует

раннему выявлению

новообразований в

Колчинская Т.П.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

рамках диспансеризации

1.1.1.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения "

Отчет внесен в систему

-

Шамин А.С.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.1.2.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения "

Отчет внесен в систему

-

Шамин А.С.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

Отчет внесен в систему

-

Шамин А.С.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения "

1.1.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Подготовлен

-

Шамин А.С.

25.12.2026

05 06

1.1.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет внесен в систему

-

Шамин А.С.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения "

Отчет внесен в систему

-

Шамин А.С.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

подготовлен

-

Шамин А.С.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.8.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

федерального проекта в части

результата "Осуществлены

выезды мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения""

Отчет внесен в систему

-

Шамин А.С.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

подготовлен

-

Шамин А.С.

25.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

федерального проекта в части

результата "Осуществлены

выезды мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

Отчет внесен в систему

-

Шамин А.С.

25.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диспансеризации и

диспансерного наблюдения""

1.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

подготовлен

-

Шамин А.С.

25.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет внесен в систему

-

Шамин А.С.

25.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

подготовлен

-

Шамин А.С.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет внесен в систему

-

Колчинская Т.П.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.

Мероприятие

(результат) "Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний "

Пациенты с болезнями

системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

будут обеспечены

медицинскими

изделиями с

дистанционной

передачей данных для

проведения

дистанционного

мониторинга состояния

здоровья, что в свою

очередь повысит

доступность и качество

оказания

профилактических

мероприятий данной

группе пациентов

Колчинская Т.П.

01.05.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

Прочий тип документа

реализация обеспечена

-

Шамин А.С.

14.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диабетом и рядом иных на

01.07.2025"

1.2.2.

Контрольная точка"Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний"

Прочий тип документа

пациенты обеспечены

-

Шамин А.С.

14.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.10.2025"

Прочий тип документа

реализация обеспечена

-

Шамин А.С.

14.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

Прочий тип документа

пациенты обеспечены

-

Шамин А.С.

14.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний"

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

федерального проекта в части

результата "Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний ""

Прочий тип документа

мониторинг обеспечен

-

Шамин А.С.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

мониторинг проведен

-

Шамин А.С.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

Прочий тип документа

пациенты обеспечены

-

Шамин А.С.

31.03.2026

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний "

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.07.2026"

Прочий тип документа

обеспечена реализация

-

Шамин А.С.

13.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.2.9.

Контрольная точка"Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний"

Прочий тип документа

пациенты обеспечены

-

Шамин А.С.

31.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Обеспечены Прочий тип документа

-

Шамин А.С.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний"

пациенты обеспеченымероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.12.2026"

Прочий тип документа

обеспечена реализация

-

Шамин А.С.

14.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.2.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

мониторинг проведен

-

Шамин А.С.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

Прочий тип документа

мониторинг обеспечен

-

Шамин А.С.

28.12.2026

01 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных "

Прочий тип документа

мониторинг обеспечен

-

Шамин А.С.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.2.15.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных "

Прочий тип документа

мониторинг обеспечен

-

Шамин А.С.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.2.16.

Контрольная точка"Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

Прочий тип документа

мониторинг обеспечен

-

Шамин А.С.

14.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний"

Прочий тип документа

пациенты обеспечены

-

Шамин А.С.

14.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг обеспечен

-

Шамин А.С.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

мониторинг проведен

-

Шамин А.С.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.20.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных "

Прочий тип документа

обеспечена реализация

мониторинга

-

Шамин А.С.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.2.21.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных "

Прочий тип документа

обеспечена реализация

мониторинга

-

Шамин А.С.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.2.22.

Контрольная точка"Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

Прочий тип документа

пациенты обеспечены

-

Шамин А.С.

14.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диабетом и рядом иных

заболеваний"

1.2.23.

Контрольная точка"Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний"

Прочий тип документа

пациенты обеспечены

-

Шамин А.С.

14.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализован

-

Шамин А.С.

26.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

пациенты обеспечены

мониторингом

-

Шамин А.С.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

дистанционному мониторингу

Прочий тип документа

реализация мероприятий

обеспечена

-

Шамин А.С.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных "

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных "

Прочий тип документа

обеспечена реализация

мероприятий

-

Шамин А.С.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.2.28.

Контрольная точка"Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний"

Прочий тип документа

пациенты обеспечены

-

Шамин А.С.

14.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Обеспечены Прочий тип документа

-

Шамин А.С.

14.10.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний"

пациенты обеспечены

мониторингом

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Мониторинг проведен

-

Шамин А.С.

26.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

мониторинг проведен

-

Шамин А.С.

27.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

Прочий тип документа

обеспечена реализация

мероприятий

-

Шамин А.С.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных "

1.2.33.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных "

Прочий тип документа

обеспечена реализация

мероприятий

-

Шамин А.С.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.2.34.

Контрольная точка"Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний"

Прочий тип документа

пациенты обеспечены

-

Шамин А.С.

14.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная точка"Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

Прочий тип документа

пациенты обеспечены

-

Шамин А.С.

14.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний"

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

обеспечен мониторинг

-

Шамин А.С.

26.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.37.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

пациенты обеспечены

мониторингом

-

Шамин А.С.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Осуществлен

капитальный ремонт зданий

медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в

том числе в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 100

тыс. человек"

Капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

Колчинская Т.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек с целью

улучшения условий

получения первичной

медико-санитарной

помощи для всех групп

населения

1.3.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

размещен в системе

-

Гладкова И.Б.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта"

Отчет о реализации

регионального проекта

-

Шамин А.С.

10.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

сведения размещены в

системе

-

Гладкова И.Б.

30.06.2025

09 10

1.3.4.

Контрольная точка"Обеспечен Отчет о реализации

-

Шамин А.С.

10.07.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг реализации

регионального проекта"

регионального проектамероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта"

Отчет о реализации

регионального проекта

-

Шамин А.С.

10.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональных проектов

модернизации первичного звена

здравоохранения (в части

результата федерального

проекта)"

Отчет о мониторинге

реализации мероприятий

по осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений

-

Шамин А.С.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

документы внесены в

систему

-

Гладкова И.Б.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Произведена Прочий тип документа

-

Штрахова М.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

размещен в системемероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашением о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

в целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при реализации

мероприятий федерального

проекта "Модернизация

первичного звена

здравоохранения Российской

Федерации""

Отчет Отчет о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации,

в целях

софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Штрахова М.С.

25.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашением о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

в целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при реализации

Отчет Предоставлен

отчет о достижении

значения результата

использования субсиди

-

Штрахова М.С.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятий федерального

проекта "Модернизация

первичного звена

здравоохранения Российской

Федерации", входящего в состав

национального проекта

"Продолжительная и активная

жизнь""

1.3.11.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Информация

предоставлена

-

Колчинская Т.П.

25.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашением о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

в целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при реализации

мероприятий федерального

проекта "Модернизация

первичного звена

здравоохранения Российской

Федерации""

Отчет Отчет о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации,

в целях

софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Штрахова М.С.

25.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.13.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашением о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

в целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при реализации

мероприятий федерального

проекта "Модернизация

первичного звена

здравоохранения Российской

Федерации""

Отчет Отчет о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации,

в целях

софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Штрахова М.С.

25.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о реализации

мероприятий по капитальному

ремонту объектов

здравоохранения"

Прочий тип документа

Предоставлена

информация

-

Шамин А.С.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

 

-

Колчинская Т.П.

25.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

-

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

-

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

-

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

-

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.20.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

-

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

-

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

-

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.23.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

 

-

Колчинская Т.П.

25.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.24.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.25.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.26.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.27.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.28.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.29.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.31.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

 

-

Колчинская Т.П.

26.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.32.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.33.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.34.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.35.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.36.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.37.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений)"

1.3.38.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.39.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

 

-

Колчинская Т.П.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.40.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.41.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.42.

Контрольная точка"Произведена  

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.43.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.44.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.45.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.46.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Созданы объекты

первичного звена

здравоохранения"

Строительство

(реконструкция)

объектов капитального

строительства

медицинских

организаций;

приобретение объектов

недвижимого

имущества, с даты ввода

в эксплуатацию которых

прошло более 5 лет, и

некапитальных

строений, с даты

завершения

строительства которых

прошлое более 5 лет, а

также земельных

участков, на которых

они находятся, для

размещения

медицинских

организаций;

приобретение и монтаж

быстровозводимых

модульных конструкций

Колчинская Т.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

врачебных амбулаторий,

центров (отделений)

общей врачебной

практики (семейной

медицины),

фельдшерско-

акушерских пунктов,

фельдшерских пунктов,

фельдшерских

здравпунктов;

строительство (в том

числе с использованием

быстровозводимых

модульных конструкций)

некапитальных строений

медицинских

организаций. В

результате создания

объектов медицинских

организаций население

может получать

первичную медико-

санитарную

медицинскую помощь с

приближением к месту

жительства, месту

обучения или работы,

исходя из потребностей

всех групп населения.
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

размещено в системе

-

Гладкова И.Б.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта"

Отчет о мониторинге

реализации

регионального проекта

-

Шамин А.С.

10.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

размещен в системе

-

Гладкова И.Б.

30.06.2025

08 09

1.4.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта"

Отчет о мониторинге

реализации

регионального проекта

-

Шамин А.С.

10.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта"

Отчет о мониторинге

реализации

регионального проекта

-

Шамин А.С.

10.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет о реализации

регионального проекта

-

Шамин А.С.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

размещен в системе

-

Гладкова И.Б.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

размещен в системе

-

Штрахова М.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашением о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

Отчет Отчет о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации,

в целях

софинансирования

которых предоставляется

-

Штрахова М.С.

25.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

в целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при реализации

мероприятий федерального

проекта "Модернизация

первичного звена

здравоохранения Российской

Федерации""

субсидия

1.4.10.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашением о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

в целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при реализации

мероприятий федерального

проекта "Модернизация

первичного звена

здравоохранения Российской

Федерации", входящего в состав

национального проекта

"Продолжительная и активная

жизнь""

Отчет Предоставлен

отчет о достижении

значения результата

использования субсиди

-

Штрахова М.С.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашением о

Отчет Отчет о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации,

-

Штрахова М.С.

25.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

в целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при реализации

мероприятий федерального

проекта "Модернизация

первичного звена

здравоохранения Российской

Федерации""

в целях

софинансирования

которых предоставляется

субсидия

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашением о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

в целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при реализации

мероприятий федерального

проекта "Модернизация

первичного звена

здравоохранения Российской

Федерации""

Отчет Отчет о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации,

в целях

софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Штрахова М.С.

25.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о реализации

Прочий тип документа

Предоставлена

информация

-

Шамин А.С.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятий по капитальному

ремонту объектов

здравоохранения"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Информация

предоставлена

-

Колчинская Т.П.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

 

-

Колчинская Т.П.

24.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

-

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

-

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.18.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

-

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

-

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.20.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

-

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.21.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

-

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.22.

Контрольная точка"Предоставлен  

-

-

31.12.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.23.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

 

-

Колчинская Т.П.

25.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.24.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.25.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.26.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.27.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.28.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.29.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.4.31.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

 

-

Колчинская Т.П.

25.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.32.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.33.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.34.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.35.

Контрольная точка"Произведена  

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.36.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.37.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.38.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.39.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

 

-

Колчинская Т.П.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.40.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.41.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.42.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.43.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.4.44.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.45.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.46.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Приобретено

оборудование в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

Материально-

техническая база

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную медико-

Колчинская Т.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 100

тыс. человек"

санитарную помощь

взрослым и детям, их

обособленных

структурных

подразделений, а также

медицинских

организаций,

расположенных в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения

до 100 тыс. человек

приводится в

соответствие с

порядками оказания

медицинской помощи.

Снижается количество

оборудования для

оказания медицинской

помощи со сроком

эксплуатации более 10

лет в медицинских

организациях,

оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь, а

также в медицинских

организациях,

расположенных в
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения

до 100 тыс. человек.

1.5.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

размещен в системе

-

Гладкова И.Б.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта"

Отчет о реализации

регионального проекта

-

Шамин А.С.

10.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение о

предоставлении

субсидий

-

Штрахова М.С.

10.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа

размещен в системе

-

Гладкова И.Б.

30.06.2025

09 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.5.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта"

Отчет о реализации

регионального проекта

-

Шамин А.С.

10.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта"

Отчет о реализации

регионального проекта

-

Шамин А.С.

10.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.7.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет о мониторинге

реализации

регионального проекта

-

Шамин А.С.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет размещен

-

Гладкова И.Б.

29.12.2025

07 04

1.5.9.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

размещено в систему

-

Гладкова И.Б.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.10.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет размещен

-

Штрахова М.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.11.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашением о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

в целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при реализации

мероприятий федерального

проекта "Модернизация

первичного звена

здравоохранения Российской

Федерации""

Отчет Отчет о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации,

в целях

софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Штрахова М.С.

25.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.12.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

Отчет Предоставлен

отчет о достижении

значений результатов

использования субсидии

-

Штрахова М.С.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

в целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при реализации

мероприятий федерального

проекта "Модернизация

первичного звена

здравоохранения Российской

Федерации", входящего в состав

национального проекта

"Продолжительная и активная

жизнь""

1.5.13.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашением о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

в целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при реализации

мероприятий федерального

проекта "Модернизация

первичного звена

здравоохранения Российской

Федерации""

Отчет Отчет о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации,

в целях

софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Штрахова М.С.

25.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.14.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашением о

Отчет Отчет о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации,

-

Штрахова М.С.

25.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

в целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при реализации

мероприятий федерального

проекта "Модернизация

первичного звена

здравоохранения Российской

Федерации""

в целях

софинансирования

которых предоставляется

субсидия

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.15.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

 

-

Колчинская Т.П.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.16.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о реализации

мероприятий по приобретению

оборудования в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь"

Прочий тип документа

Предоставлена

информация

-

Шамин А.С.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Колчинская Т.П.

29.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



68

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.18.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

 

-

Колчинская Т.П.

26.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.19.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Колчинская Т.П.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.20.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

-

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.21.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

-

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.22.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

-

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.23.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

-

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.24.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

-

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.25.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

-

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.26.

Контрольная точка"Предоставлен  

-

-

31.12.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.27.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

 

-

Колчинская Т.П.

26.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.28.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Колчинская Т.П.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.29.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.30.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.31.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.32.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.33.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.34.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



72

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений)"

1.5.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.36.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

 

-

Колчинская Т.П.

26.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.37.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Колчинская Т.П.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.38.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.39.

Контрольная точка"Сведения о  

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.40.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.41.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.42.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.43.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.44.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.45.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

 

-

Колчинская Т.П.

26.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.46.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Колчинская Т.П.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.47.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.5.48.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.49.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.50.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.51.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.52.

Контрольная точка"Заключено  

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.53.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие

(результат) "Приобретены

транспортные средства (за

исключением автомобилей

скорой медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, в

том числе приобретение ПМК"

Медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, а

также медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения

до 100 тыс. человек,

дооснащены/переоснаще

ны транспортными

Колчинская Т.П.

01.01.2029 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

средствами (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи)

для доставки пациентов

в медицинские

организации, доставки

медицинских

работников до места

жительства пациентов,

перевозки

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных

препаратов до жителей

отдаленных районов,

доставки населения в

медицинские

организации для

проведения

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения и обратно,

доставки беременных

женщин для проведения

осмотров и обратно, а

также для доставки

несовершеннолетних и

маломобильных
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пациентов до

медицинских

организаций и обратно.

Цель - повышение

доступности

медицинской помощи

для населения. Под

"Единицей измерения"

стоит подразумевать

приобретенное

транспортное средство.

1.6.1.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

 

-

Колчинская Т.П.

26.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Колчинская Т.П.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.3.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.6.4.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.5.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.6.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.7.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.8.

Контрольная точка"Заключено  

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

 

-

Колчинская Т.П.

26.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Колчинская Т.П.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.12.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.13.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.14.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.15.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.16.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.6.17.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.

Мероприятие

(результат) "Созданы

(приобретены, построены,

смонтированы) некапитальные

объекты первичного звена

здравоохранения"

Приобретение

некапитальных

строений, с даты

завершения

строительства которых

прошлое более 5 лет, а

также земельных

участков, на которых

они находятся, для

размещения

медицинских

организаций;

приобретение и монтаж

Колчинская Т.П.

01.01.2030 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

быстровозводимых

модульных конструкций

врачебных амбулаторий,

центров (отделений)

общей врачебной

практики (семейной

медицины),

фельдшерско-

акушерских пунктов,

фельдшерских пунктов,

фельдшерских

здравпунктов;

строительство (в том

числе с использованием

быстровозводимых

модульных конструкций)

некапитальных строений

медицинских

организаций. В

результате создания

объектов медицинских

организаций население

может получать

первичную медико-

санитарную

медицинскую помощь с

приближением к месту

жительства, месту

обучения или работы,

исходя из потребностей
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

всех групп населения.

1.7.1.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

 

-

Колчинская Т.П.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.2.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.3.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.4.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.5.

Контрольная точка"Произведена  

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.6.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Челябинская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от

всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья использующих оборудование с дистанционной передачей данных",

Влияние на достижение (процентов)

"Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан",

Влияние на достижение (процентов)

"Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения",

Влияние на достижение (процентов)

1

Созданы

(приобретены,

построены,

смонтированы)

некапитальные

объекты первичного

звена

здравоохранения

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 25,00 100,00

2

Приобретены

транспортные

средства (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской

помощи) в

медицинские

организации

оказывающие

первичную медико-

санитарную

помощь, в том числе

приобретение ПМК

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 25,00 100,00

3

Осуществлены

выезды мобильных

медицинских бригад

и медицинских

комплексов в

отдалённые районы

и сельскую

местность для

проведения

профилактических

осмотров, первого

этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения

10,00 60,00 5,00 5,00 10,00 10,00 100,00



2

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от

всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья использующих оборудование с дистанционной передачей данных",

Влияние на достижение (процентов)

"Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан",

Влияние на достижение (процентов)

"Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения",

Влияние на достижение (процентов)

4

Обеспечены

дистанционным

мониторингом

состояния здоровья

с использованием

медицинских

изделий с

дистанционной

передачей данных

пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом

и рядом иных

заболеваний

10,00 1,00 1,00 85,00 1,00 2,00 100,00

5

Приобретено

оборудование в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых

городах с

численностью

населения до 100

тыс. человек

7,00 1,00 40,00 1,00 1,00 50,00 100,00

6

Созданы объекты

первичного звена

здравоохранения

10,00 1,00 45,00 1,00 3,00 40,00 100,00

7

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий

медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в

том числе в

сельской местности,

рабочих поселках,

поселках городского

типа и малых

городах с

численностью

населения до 100

тыс. человек

5,00 1,00 60,00 1,00 1,00 32,00 100,00



3

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от

всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья использующих оборудование с дистанционной передачей данных",

Влияние на достижение (процентов)

"Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан",

Влияние на достижение (процентов)

"Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения",

Влияние на достижение (процентов)

ИТОГО

обеспеченность

показателей

регионального

проекта, %

72,00 94,00 181,00 123,00 46,00 184,00 700,00


