
РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Челябинская область)» по состоянию на «_01_» _августа_ 2023 г. 
Министерства здравоохранения Челябинской области 
 
Целевые показатели: 

№ Наименование целевых показателей база 2022
план 

2022
факт 2023 2024 

1 
Основной показатель (убывающий) 
Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном 
состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, % 

36,51 23,6 23,6 24,7 20,8 

2 
Основной показатель (убывающий) 
Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком 
эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, % 

42,91 39,2 38,4 39,7 39,7 

3 Основной показатель (возрастающий) 
Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год, ед. 5,711 5,74 5,74 5,8 5,9 

4 Основной показатель (возрастающий) 
Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, % 0 31,5 42,8 52 58 

 
Выполнение целевых показателей: 

№ Наименование целевых показателей 2023 
(план) 

2023 
(факт) 

Отклонение 
Единиц % Причины 

1 
Основной показатель (убывающий) 
Доля зданий мед. организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 
находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и кап. ремонта, % 

24,7 26,1    

2 
Основной показатель (убывающий) 
Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, % 

39,7 38,2    

3 Основной показатель (возрастающий) 
Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год, ед. 5,8 3,7    

4 Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, % 52 53,3    
 
 
Бюджет (без учета Минстроя) 

Ассигнования, млн руб. 
(по состоянию на _01.08.2023 г.) 

Фактическое исполнение, 
млн руб. (по состоянию 

на _01.08.2023 г.) 

% исполнения  
(по состоянию на _01.08.2023 г.) 

Закупочная деятельность, млн руб. 
(по состоянию на _01.08.2023 г.) 

Итого ОБ ФБ Факт ОБ ФБ Итого ОБ ФБ План-
график 

Заключено 
контрактов  

Исполнено 
на 100% 

% 
исполнения 

2=3+4 3 4 5=6+7 6 7 8=5/2*100 9=6/3*100 10=7/4*100 11 12 13 14= 13/12 
1 295,54 67,83 1 227,71 1 227,55 64,05 1 163,49 94,00 94,43 94,77 1 295,54 1259,39 561,15 44,56 

 
 

 
1 01.2021 г. 



2 
Результаты: 

№ Ожидаемый результат на 2023 год Текущий статус Риски 
ответственный ОИВ – Министерство здравоохранения Челябинской области 

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом 
трехуровневой системы оказания медицинской помощи 

1 

Приобретено 59 ед. автомобильного транспорта в 
медицинские организации, оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь, а также в медицинские 
организации, расположенные в сельской местности 
(ГРБС – Минздрав) 
Бюджет: 42 820 тыс. руб. 
ФБ- 40 593,36 тыс. руб. 
ОБ- 2 226,64 тыс. руб. 

С целью своевременного обеспечения медицинских организаций заключены 2 контракта на 59 единиц 
автомобильного транспорта. В настоящее время весь автотранспорт поставлен. 

 

2 

Осуществлено новое строительство (реконструкция) 43 
объектов здравоохранения (в том числе 2 переходящих на 
2024 г.) (ГРБС – Минстрой) 
Бюджет 2023 г. – 1 315 588,5 тыс. руб. 
ФБ – 1 247 176,4 тыс. руб. 
ОБ – 68 412,1 тыс. руб. 

Заключены все контракты на строительно-монтажные работы по 43 объектам ОГКУ 
«Челябоблинвестрой» заключены контракты по 43 объектам (в том числе по 2 переходящим объектам 
на следующий период: Поликлиника, с. Миасское Красноармейский МР и больница (родильное и 
гинекологическое отделение, детская поликлиника г. Карталы) на сумму 1 977 286,45 тыс. рублей. По 
41 объекту со сроком завершения работ в 4 квартале 2023 года: 
- ФАП 35 объектов; 
- Врачебные амбулатории 3 объекта (п. Саргазы, п. Мирный, п. Трубный Сосновского МР);  
- ОВОП 2 объекта (д. Казанцево и д. Казанцево (микр-н Славино) Сосновского МР); 
- Больничный комплекс в г. Нязепетровске. 

 

3 

Осуществлен капитальный ремонт 25 (в то числе 9 
переходящих на 2024 г) объектов здравоохранения, 
расположенных в том числе в сельской местности (ГРБС 
– Минздрав) 
Бюджет 2023 г. – 1 075 762 тыс. руб.  
ФБ- 1 019 822,40 тыс. руб. 
ОБ- 55 939,6 тыс. руб. 

В 2023 году запланирован ремонт 25 объектов на сумму 1 075 762,05 тыс. рублей, из них завершить 
ремонтные работы планируется на 16 объектах. 
Заключены контракты на выполнение ремонтных работ по 25 объектам (в том числе: 9 объектов с 
переходящим сроком выполнения работ) на сумму 1 053 278,34  тыс. рублей. Кассовый расход на 
20.07.2023 г. - 208 810,29 тыс. рублей. Капитальный ремонт завершен по 4 объектам (ФАП с. Огневское 
РБ Касли; п. Алексеевка ГБУЗ «Районная больница г. Сатка», п. Казановка ГБУЗ «Районная больница 
с. Варна»; ФАП п. Полесье ГБУЗ  «Областная больница г. Троицк»). 
- 3 объекта готовность 80-99%; 
- 5 объектов готовность 60-79%; 
- 4 объекта готовность 40-59%; 
- 3 объекта готовность 20-39%; 
- 6 объектов готовность 0-19%. 

 

4 

Приобретено 394 единиц оборудования для обеспечения 
медицинских организации, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, а также в медицинские 
организации, расположенные в сельской местности 
(ГРБС – Минздрав) 
Бюджет 2023 г. – 75 328,9 тыс. руб. 
ФБ – 71 043,84 тыс. руб. 
ОБ – 4 285,06 тыс. руб. 

Законтрактовано 394 ед. (100%), из них поставлены 317 ед. оборудования (80,5 %). 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



3 
 
 

№ 2021-2022 годов Текущий статус 
ответственный ОИВ – Министерство здравоохранения Челябинской области 

1 
В 2021 г. было запланировано строительство 12 
объектов. 
 

Все 12 объектов построены и получили необходимые лицензии (п. Репино, с. Лебединое, п. Мисяш, д. Вандышевка, п. 
Заозерный, п. Октябрьский, п. Черная речка, п. Кисегач, п. Зеленый Лог, п. Формачево, п. Мирный, п. Летягино) 

2 В 2022 году было запланировано строительство 
8 объектов  

Все 8 объектов построены и получили необходимые лицензии. (с. Аминево с. Петропавловка - Уйского МР, п. Увальский 
Кизильского МР; п. Михири и с. Кабанка - Увельского МР, п. Кварцитный - Троицкого МР, п. Придорожный - Нагайбакского 
МР, п. Крутоярский - Октябрьского МР) 

 3 В 2021 г. был запланирован капитальный ремонт 
на 117 объектах  

В настоящий момент капитальный ремонт завершен на 115 объектах из 117. 
98,3 % готовности 

 4 В 2022 г. был запланирован капитальный ремонт 
на 87 объектов  

Из 87 объектов капитальный ремонт завершен по 49 объектам. 
По 38 неисполненным объектам: 
- 12 объектов готовность 80-99%; 
- 4 объекта готовность 60-79%; 
- 9 объектов готовность 40-59%; 
- 9 объекта готовность 20-39%; 
- 4 объектов готовность 0-19%; 
Кроме того, в 2022 г. в ходе выполнения работ 2 объекта признаны аварийными (ФАП с. Биянка ГБУЗ «Районная больница 
г. Аша» и ФАП п. Крутой Лог ГБУЗ «Районная больница г. Верхнеуральск») предполагается взамен зачесть объекты, которые 
будут отремонтированы за счет средств областного бюджета (ФАПы ГБУЗ «Районная больница п. Октябрьский). 

 5 В 2022 г. запланирована поставка 1335 ед. 
медицинского оборудования Все оборудование поставлено и введено в эксплуатацию 

 6 
В 2022 г. запланирована поставка 1 ед. 
медицинского оборудования из резервного 
фонда 

Оборудование поставлено и введено в эксплуатацию 

 
 
 
 
 


