

Руководитель
регионального проекта —
Колчинская Татьяна Петровна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2026 ГОДА

"(78) Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Челябинская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
<i>Общее количество показателей в отчетном периоде 5, из них: - 5 достигнутых показателей.</i>	<i>Общее количество результатов в отчетном периоде 6, из них: - 0 достигнутых результатов.</i>	<i>Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 16, из них: - 8 достигнутых контрольных точек.</i>	<i>174657,66 тыс. руб., 85,48 %</i>	<i>Количество измененных параметров: 0</i>
			<i>Отсутствие отклонений</i>	

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней								
1.1.		Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	ФП, Указ 309	Процент	1,08	2,09	4,2		7,3	В работе. Отклонения отсутствуют.
1.2.		Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, возрастающий	ФП, Указ 309	Процент	30,13	90	100		95	В работе. Отклонения отсутствуют.
1.3.		Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска, возрастающий	ФП, Указ 309	Процент	3,79	3,53	6,7		7,59	В работе. Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1.4.		Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	ФП, Указ 309	Процент	3,82	0,59	3,9		5,3	В работе. В связи с техническими особенностями программы АИС ЭБ - факт не может быть больше плана за май 2026 г. Данные сформированы с учетом рекомендаций кураторов. Фактическое исполнение за апрель - 3,2 %.
1.5.		Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами, возрастающий	ФП, Указ 309	Процент	93	92,5	98,4		93,5	В работе. Отклонения отсутствуют.

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней														
1.1		Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях Значение: 1 278,0000 Дата: 31.12.2026	Человек	1008	1278	717	1278			31.12.2026	31.12.2026	Колчинская Татьяна Петровна - Министр здравоохранения Челябинской области	АИС "БАРС. Веб-мониторинг. Здравоохранение"		В работе.В работе. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 717 из 1278.
1.1.К.1		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								31.05.2026	31.05.2026	Гладкова Ирина Борисовна - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	Единая информационная система в сфере закупок	Реестр контрактов Поставка лекарственного препарата для медицинского применения – ГРАЗОПРЕВИР+ЭЛБА СВИР для обеспечения в	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Поставка лекарственного препарата для медицинского применения – ГРАЗОПРЕВИР+ЭЛБА СВИР для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														амбулаторных условиях лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» в рамках реализации Федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания».	«хронический вирусный гепатит С» в рамках реализации Федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания». Реестр контрактов от 24.02.2026г. №2745313582726000396, указана ссылка.
														Реестр контрактов	2. "Поставка лекарственного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														лекарственного препарата для медицинского применения – СОФОСБУВИР для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» в рамках реализации Федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»	препарата для медицинского применения – СОФОСБУВИР для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» в рамках реализации Федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														минимизация рисков распространения данного заболевания»	
														контрактов Поставка лекарственного препарата для медицинского применения - ДАКЛАТАСВИР для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» в рамках реализации Федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»	3. "Поставка лекарственного препарата для медицинского применения - ДАКЛАТАСВИР для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» в рамках реализации Федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														наблюдение м, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» в рамках реализации Федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»	Реестр контрактов от 28.01.2026г. №2745313582726000256, указана ссылка .
1.1.К.2		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								13.06.2026	13.06.2026	Гладкова Ирина Борисовна - заместитель Министра здравоохранения	Единая информационная система в сфере закупок	Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата для	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Поставка лекарственного препарата для медицинского применения –



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Челябинской области		го применения – СОФОСБУ ВИР для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» в рамках реализации Федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения	СОФОСБУВИР для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» в рамках реализации Федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»" Акт приема-передачи от 27.02.2026г. №62-РН00548319, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														заболевания»	
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата для медицинского применения – ГРАЗОПРЕВИР+ЭЛБА СВИР для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» в рамках реализации Федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»." Акт приема-передачи от 06.03.2026г. №ЦБ-335, указана ссылка .	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														«хронический вирусный гепатит С» в рамках реализации Федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания».	
														Акт приема-передачи Поставка лекарственного препарата для медицинского применения -	3. "Поставка лекарственного препарата для медицинского применения - ДАКЛАТАСВИР для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ДАКЛАТАС ВИР для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» в рамках реализации Федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»	«диагнозом «хронический вирусный гепатит С» в рамках реализации Федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»" Акт приема-передачи от 26.02.2026г. №62-РН00547683, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.K.3		Закупка включена в план закупок								24.09.2026	24.09.2026	Гладкова Ирина Борисовна - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	Единая информационная система в сфере закупок	Поставка лекарственного препарата для медицинского применения - ДАКЛАТАС ВИР для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» в рамках реализации Федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания» Закупка от 13.01.2025г. №202501692000010001, указана ссылка .	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Поставка лекарственного препарата для медицинского применения - ДАКЛАТАСВИР для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» в рамках реализации Федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														«Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»	
														Поставка лекарственного препарата для медицинского применения – ГРАЗОПРЕВИР+ЭЛБА СВИР для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» в рамках реализации Федерального проекта	2. "Поставка лекарственного препарата для медицинского применения – ГРАЗОПРЕВИР+ЭЛБА СВИР для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» в рамках реализации Федерального проекта



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» в рамках реализации Федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания».	«Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания». "Закупка от 27.01.2026г. №202601692000010001, указана ссылка .
1.2		Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным	Человек	316	1750	430	1750			31.12.2026	30.08.2026	Колчинская Татьяна Петровна - Министр	Унифицированная система обработки информации		В работе.В работе. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 430 из



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования Значение: 1750,0000 Дата: 31.12.2026										здравоохранения Челябинской области			1750.
1.2.K.1		Предоставлен отчет Территориальным фондом обязательного медицинского страхования за текущий период								30.06.2026	30.06.2026	Верзакова Нелли Владимировна - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	Унифицированная система обработки информации	Отчет Таблица по обеспеченным лекарственными препаратами в условиях дневного стационара	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Таблица по обеспеченным лекарственными препаратами в условиях дневного стационара" Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования от 03.06.2026г. №01-1821, приложен файл .
														Письмо Информация по обеспеченным лекарственными препаратами	2. "Информация по обеспеченным лекарственными препаратами в условиях дневного стационара" Письмо Территориального



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														препаратами в условиях дневного стационара	фонда обязательного медицинского страхования от 03.06.2026г. №01-1821, приложен файл .
1.2.К.2		Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год								06.02.2026	07.04.2026	Колчинская Татьяна Петровна - Министр здравоохранения Челябинской области	Унифицированная система обработки информации	Письмо отчет по целевым показателям	Выполнено. Просрочка 60 дней. КТ выполнена и закрыта в срок в отчетном периоде февраль 2026 года, но из-за некорректной работы системы (исполненная КТ подтянулась в период март 2026 года и без подтверждающих документов). Подтверждающие документы: 1. "отчет по целевым показателям" Письмо ТФОМС ЧО от 13.01.2026г. №01-29, приложен файл .
1.2.К.3		Предоставлен отчет Территориальным фондом обязательного медицинского страхования за текущий								30.08.2026	30.08.2026	Верзакова Нелли Владимировна - заместитель	Унифицированная система обработки информации		В работе. В работе. Отклонения отсутствуют.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		период										Министра здравоохранения Челябинской области			
1.3		Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	1	1	1			31.12.2026	30.08.2026	Колчинская Татьяна Петровна - Министр здравоохранения Челябинской области	Унифицированная система обработки информации		В работе. В работе. Общее количество лиц хроническим вирусным гепатитом С внесенных в ФР 22 854 человека. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.3.K.1		Отчет по количеству лиц, внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С								30.06.2026	30.06.2026	Верзакова Нелли Владимировна - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	Унифицированная система обработки информации	Иное Отчет по количеству лиц, внесенных в федеральный регистр вирусных гепатитов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по количеству лиц, внесенных в федеральный регистр вирусных гепатитов " Иное Министерства здравоохранения Челябинской области от 30.06.2026г. №б/н, приложен файл .
1.3.K.2		Отчет по количеству лиц, внесенных в Федеральный регистр								28.09.2026	30.08.2026	Верзакова Нелли	Унифицированная система		В работе. В работе. Отклонения отсутствуют.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С										Владимирова - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	обработки информации		
1.4		Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии Значение: 2 832,0000 Дата: 31.12.2026	Человек	1231	2832	650	2832			31.12.2026	17.07.2026	Колчинская Татьяна Петровна - Министр здравоохранения Челябинской области	АИС "БАРС. Веб-мониторинг. Здравоохранение"		В работе. В работе. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 650 из 2832.
1.4.K.1		Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее								30.05.2026	26.05.2026	Верзакова Нелли Владимировна - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	Унифицированная система обработки информации	Иное Информация по устойчивому вирусологическому ответу	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация по устойчивому вирусологическому ответу" Иное Министерства здравоохранения Челябинской области от 25.05.2026г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		чем через 12 недель после завершения лечения по итогам 5 месяцев													
1.4.К.2		Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения 2 квартал								17.07.2026	17.07.2026	Верзакова Нелли Владимировна - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	Унифицированная система обработки информации		В работе. В работе. Отклонения отсутствуют.
1.5		Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови Значение: 184 290,0000	Человек	92145	184290	52032	184290			31.12.2026	30.09.2026	Колчинская Татьяна Петровна - Министр здравоохранения Челябинской области	Унифицированная система обработки информации		В работе. В работе. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 52032 из 184290.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Дата: 31.12.2026													
1.5.K.1		Предоставлен отчет Территориальным фондом обязательного медицинского страхования за текущий период								30.04.2026	27.04.2026	Верзакова Нелли Владимировна - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	Унифицированная система обработки информации	Письмо Отчет о проведенных скрининговых исследованиях	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о проведенных скрининговых исследованиях" Письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования от 20.04.2026г. №01-1269, приложен файл .
														Отчет Отчет о проведенных скрининговых исследованиях	2. "Отчет о проведенных скрининговых исследованиях" Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования от 20.04.2026г. №01-1269, приложен файл .
1.5.K.2		Предоставлен отчет Территориальным фондом обязательного медицинского страхования за текущий								30.07.2026	30.07.2026	Верзакова Нелли Владимировна - заместитель	Унифицированная система обработки информации		В работе. В работе.Отклонения отсутствуют.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		период										Министра здравоохранения Челябинской области			
1.5.К.3		Предоставлен отчет Территориальным фондом обязательного медицинского страхования за текущий период								30.09.2026	30.09.2026	Верзакова Нелли Владимировна - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	Унифицированная система обработки информации		В работе. В работе. Отсутствие отклонений.
1.6		В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	1	1	1			31.12.2026	30.09.2026	Колчинская Татьяна Петровна - Министр здравоохранения Челябинской области	АИС "БАРС. Веб-мониторинг. Здравоохранение"		В работе. В работе. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.6.К.1		Отчет о реализации плана мероприятий, направленных на борьбу с								30.04.2026	30.04.2026	Верзакова Нелли Владимировна -	сайт ГБУЗ "ЧОЦОЗ МП"	Иное Информационная система о реализации плана	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания										заместитель Министра здравоохранения Челябинской области		мероприяти	реализации плана мероприятий" Иное Министерства здравоохранения Челябинской области от 29.04.2026г. №б/н, приложен файл .
1.6.К.2		Отчет о реализации плана мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания								30.07.2026	30.07.2026	Верзакова Нелли Владимировна - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	сайт ГБУЗ "ЧОЦОЗ МП"		В работе. Отсутствие отклонений.
1.6.К.3		Отчет о реализации плана мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания								30.09.2026	30.09.2026	Верзакова Нелли Владимировна - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	сайт ГБУЗ "ЧОЦОЗ МП"		В работе. Отсутствие отклонений.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(06) К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней							
1.1		(01) Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях, код направления расходов:52140	204 324,20	204 324,20	204 324,20	204 324,20	174 657,66	85,48	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	204 324,20	204 324,20	204 324,20	204 324,20	174 657,66	85,48	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	204 324,20	204 324,20	204 324,20	204 324,20	174 657,66	85,48	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			204 324,20	204 324,20	204 324,20	204 324,20	174 657,66	85,48	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			204 324,20	204 324,20	204 324,20	204 324,20	174 657,66	85,48	
бюджет субъекта Российской Федерации			204 324,20	204 324,20	204 324,20	204 324,20	174 657,66	85,48	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней												
1.1.	Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 081,05	102 162,10	102 162,10	204 324,20	204 324,20
	Факт/прогноз	0,00	0,00	148 422,64	159 875,33	159 875,36	174 657,66	174 657,66	174 657,66	174 657,66	174 657,66	204 324,20	204 324,20