

Руководитель
регионального проекта —
Колчинская Татьяна Петровна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2026 ГОДА

"(74) Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Челябинская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 6, из них: - 6 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 7, из них: - 1 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 14, из них: - 9 достигнутых контрольных точек.	211867,80 тыс. руб., 23,38 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи								
1.1.		Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях, возрастающий	ФП	Процент	64	88,5	88,5	ГИС ЦАП	75	В работе. Отклонения отсутствуют
1.2.		Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %, возрастающий	ФП	Процент	57,9	54,7	68,5	ГИС ЦАП	65,9	В работе. Отклонения отсутствуют
1.3.		Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, возрастающий	ФП	Процент	25	22,5	32,3	ГИС ЦАП	45	В работе. Отклонения отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1.4.		Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения, возрастающий	НП	Процент	58	58,7	71,5	ГИС ЦАП	60,3	В работе. Отклонения отсутствуют
1.5.		Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан, убывающий	ФП, ГП	Процент	98	96	93,1	ГИС ЦАП	94,5	В работе. Отклонения отсутствуют
1.6.		Доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья использующих оборудование с дистанционной передачей данных, возрастающий	ФП	Процент	0	2,5	2,5	ГИС ЦАП	5	В работе. Отклонения отсутствуют

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	ОЗР: К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи															
1.1	Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан															
	План	ФП	Процент	96,5000	96,5000	96,5000	96,3000	96,0000	96,0000	95,5000	95,5000	95,0000	95,0000	94,5000	94,5000	
	Факт/прогноз			0,0000	78,3000	95,5000	96,8000	93,6000	93,1000	95,5000	95,5000	95,0000	95,0000	94,5000	94,5000	
1.2	Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения															
	План	ФП	Процент	56,8000	57,1000	58,2000	57,4000	58,5000	58,7000	58,9000	62,3000	65,2000	65,4000	65,7000	60,3000	
	Факт/прогноз			62,0000	60,9000	61,2000	57,4000	71,5000	71,5000	58,9000	62,3000	65,2000	65,4000	65,7000	60,3000	
1.3	Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях															
	План	ФП	Процент	88,5000	88,5000	88,5000	88,5000	88,5000	88,5000	88,5000	88,5000	88,5000	88,5000	88,5000	75,0000	
	Факт/прогноз			0,0000	88,5000	88,5000	88,5000	88,5000	88,5000	88,5000	88,5000	88,5000	88,5000	88,5000	75,0000	
1.4	Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %															
	План	ФП	Процент	45,3000	47,2000	49,0000	50,9000	52,8000	54,7000	56,5000	58,4000	60,3000	62,2000	64,0000	65,9000	
	Факт/прогноз			0,0000	38,8000	59,4000	70,2000	75,7000	68,5000	56,5000	58,4000	60,3000	62,2000	64,0000	65,9000	
1.5	Доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья использующих оборудование с дистанционной передачей данных															
	План	ФП	Процент	0,4000	0,8000	1,3000	1,7000	2,1000	2,5000	2,9000	3,3000	3,8000	4,2000	4,6000	5,0000	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	Факт/прогноз			0,0000	0,8000	1,3000	1,7000	2,1000	2,5000	2,9000	3,3000	3,8000	4,2000	4,6000	5,0000
1.6	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта														
	План	ФП	Процент	3,8000	7,5000	11,3000	15,0000	18,7000	22,5000	26,3000	30,0000	33,8000	37,5000	41,2000	45,0000
	Факт/прогноз			0,0000	7,6000	15,6000	23,4000	30,7000	32,3000	30,7000	30,7000	33,8000	37,5000	41,2000	45,0000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи														
1.1		Осуществлены выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения Значение: 2,9580 Дата: 31.12.2026	Тысяча единиц	0	2,958	2,484	2,958			31.12.2026	31.12.2026	Колчинская Татьяна Петровна - Министр здравоохранения Челябинской области	асммс		В работе.Отсутствие отклонений. Предоставлена информация : 2,484 из 2,958.
1.1.К.1		Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических								30.06.2026	30.06.2026	Шамин Александр Сергеевич - Начальник управления организации медицинской помощи взрослому населению	асммс	Отчет Информация об исполнении	Выполнено. Отсутствие отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Информация об исполнении " Отчет Министерство здравоохранения Челябинской области от 17.06.2026г. №б/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения													приложен файл .
1.1.К.2		Обеспечена реализация мероприятий по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения								30.09.2026	30.09.2026	Шамин Александр Сергеевич - Начальник управления организации медицинской помощи взрослому населению	асммс		В работе. Отсутствие отклонений.
1.2		Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и	Тысяча человек	0	84,918	42,631	84,918			31.12.2026	31.12.2026	Колчинская Татьяна Петровна - Министр здравоохранения Челябинской области	АСММС		В работе.Отсутствие отклонений. Предоставлена информация : 42,631 из 84,918.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		рядом иных заболеваний Значение: 84,9180 Дата: 31.12.2026													
1.2.К.1		Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний								31.08.2026	31.08.2026	Шамин Александр Сергеевич - Начальник управления организации медицинской помощи взрослому населению	РИС медицинской статистики		В работе. Отсутствие отклонений.
1.2.К.2		Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и								30.06.2026	30.06.2026	Шамин Александр Сергеевич - Начальник управления организации медицинской помощи взрослому населению	РИС медицинской статистики	Отчет о реализации мероприятия	Выполнено. Отсутствие отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации мероприятия" Отчет Министерства здравоохранения Челябинской области от 30.06.2026г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		рядом иных заболеваний													
1.3		Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек Значение: 71,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	0	71	71	71			31.12.2025	29.05.2026	Колчинская Татьяна Петровна - Министр здравоохранения Челябинской области	ГИИС «Электронный бюджет»	Акт приема-передачи Акт	Выполнено.Отклонения отсутствуют Просрочка 149 дней. Предоставлена информация : 71 из 71. Подтверждающие документы: 1. "Акт" Акт приема-передачи Министерства здравоохранения Челябинской области от 21.05.2026г. №6/н, приложен файл .
1.4		Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках	Единица	0	71	71	71			31.12.2026	31.12.2026	Колчинская Татьяна Петровна - Министр здравоохранения Челябинской области	ГИИС «Электронный бюджет»		В работе.Отсутствие отклонений. В текущем году запланировано начало ремонта в ГАУЗ Ордена Знака Почета «Городская клиническая больница № 8 г. Челябинск». Проектно-сметная документация готова. Проведена экспертиза. Контракт на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек Значение: 71,0000 Дата: 31.12.2026													строительно-монтажные работы заключен 28.04.2026 г. Проводятся СМР. Предоставлена информация : 71 из 71.
1.4.K.1		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)								25.05.2026	25.05.2026	Колчинская Татьяна Петровна - Министр здравоохранения Челябинской области	АСММС	Иное о реализации регионального проекта, в т.ч. результата по капитальному ремонту объектов здравоохранения	Выполнено. Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о реализации регионального проекта, в т.ч. результата по капитальному ремонту объектов здравоохранения" Иное Министерства здравоохранения Челябинской области от 25.05.2026г. №6/н, приложен файл .
1.4.K.2		Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта								30.04.2026	23.04.2026	Штрахова Марина Сергеевна - Заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет О достижении значений результатов использования Субсидии	Выполнено. Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "О достижении значений результатов использования



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации", входящего в состав национального проекта "Продолжительная и активная жизнь"										области		обязательствах, принятых в целях их достижения	Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" Отчет Министерства здравоохранения Челябинской области от 01.04.2026г. №6/н, приложен файл , указана ссылка .
1.4.К.3		Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при								25.04.2026	23.04.2026	Штрахова Марина Сергеевна - Заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет О расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	Выполнено. Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "О расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия" Отчет Министерства здравоохранения Челябинской области от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		реализации мероприятий федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"													01.04.2026г. №б/н, приложен файл , указана ссылка .
1.4.К.4		Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"								25.07.2026	25.07.2026	Штрахова Марина Сергеевна - Заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Отсутствие отклонений.
1.5		Созданы объекты первичного звена здравоохранения	Единица	0	22	21	22			31.12.2025	01.08.2026	Колчинская Татьяна Петровна -	ГИИС «Электронный бюджет»		В работе. Существует риск: Риск недостижения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Значение: 22,0000 Дата: 31.12.2025										Министр здравоохранения Челябинской области			мероприятия по созданию объектов первичного звена здравоохранения, Причина риска: Недобросовестные действия подрядчиков, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.08.2026г. Существует риск. Просрочка 213 дней. Предоставлена информация : 21 из 22.
1.6		Созданы объекты первичного звена здравоохранения Значение: 22,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	22	21	22			31.12.2026	31.12.2026	Колчинская Татьяна Петровна - Министр здравоохранения Челябинской области	ГИИС «Электронный бюджет»		В работе.Отсутствие отклонений. Предоставлена информация : 21 из 22.
1.6.К.1		Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета								30.04.2026	23.04.2026	Штрахова Марина Сергеевна - Заместитель Министра здравоохранения	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет О достижении значений результатов использования субсидии и	Выполнено. Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "О достижении значений результатов



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации", входящего в состав национального проекта "Продолжительная и активная жизнь"										Челябинской области		обязательствах, принятых в целях их достижения	использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" Отчет Министерства здравоохранения Челябинской области от 01.04.2026г. №6/н, приложен файл , указана ссылка .
1.6.К.2		Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств,								25.04.2026	23.04.2026	Штрахова Марина Сергеевна - Заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет О расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	Выполнено. Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "О расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия" Отчет Министерства здравоохранения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		возникающих при реализации мероприятий федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"													Челябинской области от 01.04.2026г. №б/н, приложен файл , указана ссылка .
1.6.К.3		Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"								25.07.2026	25.07.2026	Штрахова Марина Сергеевна - Заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Отсутствие отклонений.
1.7		Приобретено оборудование в	Единица	0	91	78	91			31.12.2026	31.12.2026	Колчинская Татьяна	asmms		В работе.Отсутствие отклонений. В 2026 г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек Значение: 91,0000 Дата: 31.12.2026										Петровна - Министр здравоохранения Челябинской области			запланировано приобретение 13 ед. медицинского оборудования: 10 флюорографов для ГБУЗ «Городская больница г. Златоуст», ГАУЗ ОЗП «Городская клиническая больница № 8 г. Челябинск», ГАУЗ «Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск», ГБУЗ «Районная больница с. Октябрьское», ГБУЗ «Районная больница г. Еманжелинск», ГБУЗ «Районная больница с. Уйское», ГБУЗ «Районная больница с. Долгодеревенское», ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль», ГБУЗ «Районная больница с. Агаповка», ГАУЗ «Городская больница № 3 г. Магнитогорск» (контакт заключен 16.06.2026 г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															организатор совместных торгов Новосибирская область) 2 маммографа для ГБУЗ «Районная больница с. Миасское» и ГБУЗ «Районная больница п. Увельский» (контракт заключен 02.06.2026 г., организатор совместных торгов Республика Якутия); 1 МРТ для ГБУЗ «Городская больница г. Златоуст» (контракт заключен 27.05.2026 г., организатор совместных торгов Республика Мордовия). Предоставлена информация : 78 из 91.
1.7.K.1		Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта								30.04.2026	23.04.2026	Штрахова Марина Сергеевна - Заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет О достижении значений результатов использования субсидии	Выполнено. Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "О достижении значений результатов использования субсидии"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации", входящего в состав национального проекта "Продолжительная и активная жизнь"										области			" Отчет Министерства здравоохранения Челябинской области от 01.04.2026г. №6/н, приложен файл , указана ссылка .
1.7.K.2		Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при								25.04.2026	23.04.2026	Штрахова Марина Сергеевна - Заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет О расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	Выполнено. Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "О расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия" Отчет Министерства здравоохранения Челябинской области от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		реализации мероприятий федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"													01.04.2026г. №б/н, приложен файл , указана ссылка .
1.7.К.3		Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"								25.07.2026	25.07.2026	Штрахова Марина Сергеевна - Заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Отсутствие отклонений.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(04) К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи							

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1		(03) Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, код направления расходов:53650	27 589,60	46 645,83	46 645,83	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	27 589,60	46 645,83	46 645,83	0,00	0,00	0,00	исполнение в 4 квартале 2026 года
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	27 589,60	46 645,83	46 645,83	0,00	0,00	0,00	Исполнение в 4 квартале 2026 года
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(04) Созданы объекты первичного звена здравоохранения, код	457 210,30	669 078,09	669 078,09	0,00	211 867,80	31,67	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		направления расходов:53650							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	457 210,30	669 078,09	669 078,09	0,00	211 867,80	31,67	
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	457 210,30	669 078,09	669 078,09	0,00	211 867,80	31,67	
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(06) Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, код направления расходов:53650	331 390,00	190 390,00	190 390,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	331 390,00	190 390,00	190 390,00	0,00	0,00	0,00	исполнение в 3 квартале 2026 года

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации, в т.ч.:							
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	331 390,00	190 390,00	190 390,00	0,00	0,00	0,00	Исполнение в 3 квартале 2026 года
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			816 189,90	906 113,92	906 113,92	0,00	211 867,80	23,38	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			816 189,90	906 113,92	906 113,92	0,00	211 867,80	23,38	
бюджет субъекта Российской Федерации			816 189,90	906 113,92	906 113,92	0,00	211 867,80	23,38	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о помесечном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]