

Руководитель
регионального проекта —
Колчинская Татьяна Петровна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2026 ГОДА

"(74) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Челябинская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 6, из них: - 5 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 6, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 13, из них: - 7 достигнутых контрольных точек.	395135,31 тыс. руб., 78,23 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий								
1.1.		Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией), возрастающий	ФП, Указ 309	Процент	82,4	85,3	86,6		86,6	В работе. Отклонения отсутствуют
1.2.		Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами, возрастающий	ФП, Указ 309	Процент	91	92,7	94,8		93,4	В работе. Отклонения отсутствуют
1.3.		Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, убывающий	ФП, Указ 309	Процент	18,2	16,1	15,3		15,8	В работе. Отклонения отсутствуют
1.4.		Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых	НП, Указ 309	Процент	0	5,4	20,9		6	В работе. Отклонения отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		сердечно-сосудистых событий, возрастающий								
1.5.		Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара, возрастающий	ФП, Указ 309	Процент	0,8	2,2	1,9		2,4	Существует риск: Риск недостижения показателя по выполненным тромбэкстракциям , Причина риска: Поздняя обращаемость за медицинской помощью (недостаточная информированность населения о симптомах ОНМК), что сокращает возможность поступления пациента в "терапевтическое окно", Вероятность: 60%, ожидаемая дата наступления: 01.08.2026г. Принятые меры: 1. продолжается системная работа по информированию населения о первых признаках ИМ и ОНМК, срок исполнения 01.08.2026, Шамин Александр Сергеевич - Начальник управления организации медицинской помощи взрослому населению - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ. 2. расширена целевая аудитория - школьники (обучение распознавания симптомов, алгоритм действий), что повышает осведомлённость



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										молодёжи как реагировать в экстренных ситуациях при появлении симптомов у пожилых пациентов, срок исполнения 01.08.2026, Шамин Александр Сергеевич - Начальник управления организации медицинской помощи взрослому населению - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ. В работе. Наличие отклонений
1.6.		Больничная летальность от инфаркта миокарда, убывающий	ФП, Указ 309	Процент	9,9	9,6	9,3		9,5	В работе. Отклонения отсутствуют

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий														
1.1	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения														
	План	ФП	Процент	16,3000	16,3000	16,2000	16,2000	16,2000	16,1000	16,1000	16,0000	15,9000	15,9000	15,8000	15,8000
	Факт/прогноз			18,5000	16,2000	16,9000	14,1000	15,7000	15,3000	16,1000	16,0000	15,9000	15,9000	15,8000	15,8000
1.2	Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами														
	План	ФП	Процент	92,3000	92,3000	92,4000	92,5000	92,6000	92,7000	92,8000	93,0000	93,1000	93,2000	93,3000	93,4000
	Факт/прогноз			92,3000	93,3000	93,4000	93,8000	94,8000	94,8000	94,8000	94,8000	94,8000	94,8000	94,8000	94,8000
1.3	Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий														
	План	ФП	Процент	5,0000	5,1000	5,1000	5,2000	5,3000	5,4000	5,5000	5,6000	5,8000	5,8000	5,9000	6,0000
	Факт/прогноз			17,1000	17,3000	18,6000	20,2000	20,7000	20,9000	20,7000	20,7000	20,7000	20,7000	20,7000	20,7000
1.4	Больничная летальность от инфаркта миокарда														
	План	ФП	Процент	9,7000	9,7000	9,7000	9,7000	9,6000	9,6000	9,6000	9,6000	9,6000	9,5000	9,5000	9,5000
	Факт/прогноз			9,1000	9,5000	8,5000	7,3000	9,0000	9,3000	9,6000	9,6000	9,6000	9,5000	9,5000	9,5000
1.5	Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)														
	План	ФП	Процент	84,6000	84,7000	84,8000	84,9000	85,1000	85,3000	85,6000	85,8000	86,1000	86,3000	86,4000	86,6000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	Факт/прогноз			84,6000	84,8000	86,0000	86,8000	88,4000	86,6000	85,6000	85,8000	86,1000	86,3000	86,4000	86,6000
1.6	Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара														
	План	ФП	Процент	2,0000	2,0000	2,1000	2,1000	2,1000	2,2000	2,2000	2,3000	2,3000	2,3000	2,4000	2,4000
	Факт/прогноз			2,0000	2,0000	2,1000	1,9000	1,8000	1,9000	2,2000	2,3000	2,3000	2,3000	2,4000	2,4000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий														
1.1		Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	1	1	1	1			31.12.2026	31.12.2026	Колчинская Татьяна Петровна - Министр здравоохранения Челябинской области	АСММС		В работе.Отсутствие отклонений. Региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» утверждена распоряжением Правительства Челябинской области от 26.06.2025 г. № 631-рп «О внесении изменения в распоряжение Правительства Челябинской области от 26.06.2019 г. № 480-рп». Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.К.1		Актуализирована региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"								01.07.2026	17.06.2026	Верзакова Нелли Владимировна - заместитель	АСММС	Распоряжение Распоряжение	Выполнено. Отсутствие отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Министра здравоохранения Челябинской области		правительства Челябинской области о внесении изменений в региональную программу по БССЗ" Распоряжение Министерства здравоохранения Челябинской области от 10.06.2026г. №447-рп, приложен файл .	
1.1.K.2		Главными внештатными специалистами Минздрава России согласован проект актуализированной региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"								01.06.2026	26.05.2026	Верзакова Нелли Владимировна - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	АСММС	Иное Информация о согласовании и главными внештатными специалистами Минздрава России	Выполнено. Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Информация о согласовании главными внештатными специалистами Минздрава России" Иное Министерства здравоохранения Челябинской области от 26.05.2026г. №6/н, указана ссылка .
1.1.K.3		Предоставлен отчет о реализации								31.07.2026	31.07.2026	Верзакова Нелли	АСММС		В работе. Отсутствие отклонений.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2026 года										Владимирова - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области			
1.2		В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	1	1	0	1			31.12.2026	31.12.2026	Колчинская Татьяна Петровна - Министр здравоохранения Челябинской области	АСММС		В работе.Отсутствие отклонений. В 2026 г. предусмотрена актуализация порядка маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в части актуализации паспорта службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В настоящее время актуализированный паспорт региона сформирован и направлен в профильные НМИЦ. Предоставлена информация : 0 из 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.2.К.1		Предоставлена информация в РПО								31.07.2026	31.07.2026	Верзакова Нелли Владимировна - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	СЭД		В работе. Отсутствие отклонений.
1.3		На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением Значение: 5 825,0000 Дата: 31.12.2026	Человек	3640	5825	3272	5825			31.12.2026	31.12.2026	Колчинская Татьяна Петровна - Министр здравоохранения Челябинской области	АСММС		В работе.Отсутствие отклонений. Предоставлена информация : 3272 из 5825.
1.3.К.1		Мониторинг достижения результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни								30.04.2026	27.04.2026	Верзакова Нелли Владимировна - заместитель Министра	АСММС	Отчет Мониторинг результата ФП БССЗ НП ПАЖ	Выполнено. Выполнено. Отклонения отсутствуют. За отчетный период 1 459 пациентов прошли нагрузочное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением, по итогам 3-х месяцев 2026 года										здравоохранения Челябинской области		(профилактика ИБС)	тестирование с целью профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг результата ФП БССЗ НП ПАЖ (профилактика ИБС)" Отчет Министерства здравоохранения Челябинской области от 01.04.2026г. №б/н, указана ссылка .
1.3.К.2		Мониторинг достижения результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением, по итогам 6 месяцев 2026 года								31.07.2026	31.07.2026	Верзакова Нелли Владимировна - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	АСММС		В работе. Отсутствие отклонений.
1.4		Обеспечена	Человек	15752	11654	14029	14029					Колчинская	АСММС		В работе. В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении Значение: 11 654,0000 Дата: 31.12.2026								31.12.2026	31.12.2026	Татьяна Петровна - Министр здравоохранения Челябинской области			Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 14029 из 11654.
1.4.K.1		Закупка включена в план закупок								01.04.2026	01.04.2026	Гладкова Ирина Борисовна - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	ЕИС Закупки	поставку лекарственного препарата для медицинского применения – БИСОПРОЛОЛ для обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "на поставку лекарственного препарата для медицинского применения – БИСОПРОЛОЛ для обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" Закупка от 13.01.2025г. №202501692000010001,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	указана ссылка .
														Закупка Закупка	2. "Закупка" Закупка от 26.08.2025г. №202501692000010001, указана ссылка .
														Закупка на поставку лекарственного препарата для медицинского применения – АЦЕТАЗОЛАМИД для обеспечения профилактики сердечно-сосудистых	3. "на поставку лекарственного препарата для медицинского применения – АЦЕТАЗОЛАМИД для обеспечения профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" Закупка от 15.01.2026г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	№202601692000010001, указана ссылка .
1.4.K.2		Заключены 100 % контрактов, необходимых для реализации результата								01.07.2026	23.06.2026	Гладкова Ирина Борисовна - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	ЕИС закупок	Отчет Информация по закупкам лекарственных препаратов	Выполнено. Отсутствие отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Информация по закупкам лекарственных препаратов" Отчет Министерство здравоохранения Челябинской области от 23.06.2026г. №б/н, приложен файл .
1.4.K.3		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.07.2026	31.07.2026	Штрахова Марина Сергеевна - Заместитель Министра	ГИИС «Электронный бюджет»		В работе. Отсутствие отклонений.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												здравоохранения Челябинской области			
1.5		Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, за счет средств областного бюджета Значение: 11 654,0000 Дата: 31.12.2026	Человек	15752	11654	14029	14029			31.12.2026	31.12.2026	Колчинская Татьяна Петровна - Министр здравоохранения Челябинской области	МИС БАРС		В работе.Отсутствие отклонений. Предоставлена информация : 14029 из 11654.
1.5.K.1		Предоставлен отчет в РПО								30.06.2026	30.06.2026	Верзакова Нелли Владимировна - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	СЭД	Отчет о реализации регионального проекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации регионального проекта " Отчет Министерства здравоохранения Челябинской области от 01.06.2026г. №б/н, приложен файл .
1.5.K.2		Мониторинг обеспечения								25.07.2026	25.07.2026	Верзакова Нелли	АСММС		В работе. Отсутствие отклонений.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, за счет средств областного бюджета по итогам 6 месяцев 2026 года										Владимировна - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области			
1.6		Обеспечение отдельных категорий граждан (преимущественно лиц старше 50 лет), проживающих на территории Челябинской области и страдающих определенными заболеваниями системы кровообращения, лекарственными препаратами в амбулаторно-поликлинических условиях Значение: 90,0000 Дата: 31.12.2026	Процент	50	90	53,6	90			31.12.2026	31.12.2026	Колчинская Татьяна Петровна - Министр здравоохранения Челябинской области	БАРС		В работе.Отсутствие отклонений. Предоставлена информация : 53,6 из 90.
1.6.К.1		Предоставлен отчет в РПО								30.06.2026	30.06.2026	Верзакова Нелли	СЭД	Отчет о реализации	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Владимирова - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области		регионального проекта	документы: 1. "Отчет о реализации регионального проекта" Отчет Министерства здравоохранения Челябинской области от 01.06.2026г. №6/н, приложен файл .
1.6.К.2		Мониторинг обеспечения отдельных категорий граждан (преимущественно лиц старше 50 лет), проживающих на территории Челябинской области и страдающих определенными заболеваниями системы кровообращения, лекарственными препаратами в амбулаторно-поликлинических условиях по итогам 6 месяцев 2026 года								31.07.2026	31.07.2026	Верзакова Нелли Владимировна - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	АСММС		В работе. Отсутствие отклонений.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий							
1.1		(04) Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, код направления расходов:55860	287 951,90	287 951,90	287 951,90	0,00	286 627,61	99,54	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	287 951,90	287 951,90	287 951,90	0,00	286 627,61	99,54	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	287 951,90	287 951,90	287 951,90	0,00	286 627,61	99,54	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2		(05) Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, за счет средств областного бюджета, код направления расходов:01000	57 113,99	57 113,99	57 113,99	0,00	12 172,67	21,31	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	57 113,99	57 113,99	57 113,99	0,00	12 172,67	21,31	
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	57 113,99	57 113,99	57 113,99	0,00	12 172,67	21,31	
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(06) Обеспечение отдельных категорий граждан (преимущественно лиц старше 50 лет), проживающих на территории Челябинской области	160 000,53	160 000,53	160 000,53	0,00	96 335,03	60,21	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		и страдающих определенными заболеваниями системы кровообращения, лекарственными препаратами в амбулаторно-поликлинических условиях, код направления расходов:01010							
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	160 000,53	160 000,53	160 000,53	0,00	96 335,03	60,21	
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	160 000,53	160 000,53	160 000,53	0,00	96 335,03	60,21	
1.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			505 066,42	505 066,42	505 066,42	0,00	395 135,31	78,23	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			505 066,42	505 066,42	505 066,42	0,00	395 135,31	78,23	
бюджет субъекта Российской Федерации			505 066,42	505 066,42	505 066,42	0,00	395 135,31	78,23	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)	
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий													
1.1.	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении													
	План	0,00	0,00	200 000,0 0	200 195,0 0	212 195,0 0	224 200,0 0	236 195,0 0	248 220,0 0	260 195,0 0	272 195,0 0	284 195,0 0	287 951,90	
	Факт/прогноз	1 401,02	73 739,86	200 191,3 6	203 433,1 0	203 433,1 0	286 627,6 1	236 195,0 0	236 195,0 0	236 195,0 0	236 195,0 0	236 195,0 0	236 195,00	
1.2.	Обеспечение отдельных категорий граждан (преимущественно лиц старше 50 лет), проживающих на территории Челябинской области и страдающих определенными заболеваниями системы кровообращения, лекарственными препаратами в амбулаторно-поликлинических условиях													
	План	0,00	0,00	48 400,00	62 400,00	76 343,04	90 283,00	104 223,0 0	118 163,0 0	132 103,0 0	146 045,0 0	159 980,0 0	160 000,53	
	Факт/прогноз	14 718,33	41 538,51	48 463,04	50 700,23	50 700,23	96 335,03	104 223,0 0	104 223,0 0	104 223,0 0	104 223,0 0	104 223,0 0	104 223,00	
1.3.	Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, за счет средств областного бюджета													
	План	0,00	0,00	6 000,00	12 400,00	18 800,00	25 200,00	31 600,00	38 000,00	44 400,00	50 800,00	56 000,00	57 113,99	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	6 086,33	9 129,50	9 129,50	12 172,67	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	