

Руководитель
регионального проекта —
Колчинская Татьяна Петровна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2026 ГОДА

"(73) Охрана материнства и детства (Челябинская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 5, из них: - 5 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 7, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 14, из них: - 7 достигнутых контрольных точек.	2752,00 тыс. руб., 4,59 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья								
1.1.		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров, возрастающий	ФП, Указ 309	Процент	0	60	82,2		82	Отсутствие отклонений.
1.2.		Младенческая смертность, убывающий	ФП, Указ 309	Промилле (0,1 процента)	0	4,8	2,98		4,1	Отсутствие отклонений.
1.3.		Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности, возрастающий	ФП, Указ 309	Процент	0	10	21		17	Отсутствие отклонений.
1.4.		Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую	ФП, Указ 309	Процент	0	12	30		27	Отсутствие отклонений.

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, возрастающий								
1.5.		Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья, возрастающий	ФП, Указ 309	Процент	0	10	18,5		35	Отсутствие отклонений.

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	ОЗР: Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья															
1.1	Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах															
	План	ФП	Процент	0,0000	12,0000	8,0000	8,0000	10,0000	12,0000	14,0000	16,0000	20,0000	24,0000	26,0000	27,0000	
	Факт/прогноз			0,0000	12,0000	14,3000	20,9000	25,0000	30,0000	14,0000	16,0000	20,0000	24,0000	26,0000	27,0000	
1.2	Младенческая смертность															
	План	ФП	Промилле (0,1 процента)	0,0000	5,0000	5,0000	4,9000	4,8000	4,8000	4,7000	4,7000	4,6000	4,5000	4,3000	4,1000	
	Факт/прогноз			0,0000	3,6700	3,4700	3,1800	2,9700	2,9800	4,7000	4,7000	4,6000	4,5000	4,3000	4,1000	
1.3	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров															
	План	ФП	Процент	0,0000	50,0000	53,0000	55,0000	57,0000	60,0000	63,0000	65,0000	67,0000	70,0000	75,0000	82,0000	
	Факт/прогноз			0,0000	69,3000	64,3000	73,0000	75,5000	82,2000	63,0000	65,0000	67,0000	70,0000	75,0000	82,0000	
1.4	Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья															
	План	ФП	Процент	0,0000	0,1000	0,1000	9,0000	9,0000	10,0000	10,0000	11,0000	12,0000	13,0000	14,0000	35,0000	
	Факт/прогноз			0,0000	2,0000	8,6000	12,6000	15,9000	18,5000	10,0000	11,0000	12,0000	13,0000	14,0000	35,0000	
1.5	Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности															
	План	ФП	Процент	0,0000	5,0000	5,0000	7,0000	7,0000	10,0000	12,0000	13,0000	14,0000	14,0000	15,0000	17,0000	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	Факт/прогноз			0,0000	22,0000	23,2000	21,9000	22,4000	21,0000	12,0000	13,0000	14,0000	14,0000	15,0000	17,0000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья														
1.1		Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	1	1	1			31.12.2026	31.12.2026	Колчинская Татьяна Петровна - Министр здравоохранения Челябинской области	РИС медицинской статистики		В работе.Отсутствие отклонений. Программа утверждена распоряжением правительства Челябинской области от 09.12.2025 г. № 1158-рп «О региональной программе Челябинской области «Охрана материнства и детства». Проводится работа по актуализации программы. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.K.1		Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Охрана материнства и детства" за 2 квартал 2026 г.								30.06.2026	29.06.2026	Верзакова Нелли Владимировна - заместитель Министра	Официальный сайт Министерства здравоохранения Челябинской	Информация о реализации мероприятий региональной программы	Выполнено. Отсутствие отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Информация о реализации мероприятий



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												здравоохранения Челябинской области	области	2026 г.	региональной программы за 2 квартал 2026 г." Отчет Министерства здравоохранения Челябинской области от 29.06.2026г. №6/н, указана ссылка .
1.1.K.2		Отчет о реализации региональной программы "Охрана материнства и детства" в Челябинской области за 3 квартал 2026 г.								30.09.2026	30.09.2026	Верзакова Нелли Владимировна - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	Официальный интернет-портал правовой информации		В работе. Отсутствие отклонений.
1.2		Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия Значение: 4 496,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	78157	4496	3710	4496			31.12.2026	31.12.2026	Колчинская Татьяна Петровна - Министр здравоохранения Челябинской области	РИС медицинский статистики		В работе.Отсутствие отклонений. Предоставлена информация : 3710 из 4496.
1.2.K.1		Отчет о количестве выполненных								30.06.2026	16.06.2026	Верзакова Нелли	Официальный сайт	Письмо Информационная	Выполнено. Отсутствие отклонений.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия										Владимировна - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	Министерства здравоохранения Челябинской области	о количестве выполненных полных циклов ЭКО с применением и без применения криоконсервации, а также неполных циклов	Подтверждающие документы: 1. "Информация о количестве выполненных полных циклов ЭКО с применением и без применения криоконсервации, а также неполных циклов " Письмо Министерство здравоохранения Челябинской области от 15.06.2026г. №01/1941, приложен файл .
1.2.К.2		Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия								30.09.2026	30.09.2026	Верзакова Нелли Владимировна - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	Официальный сайт Министерства здравоохранения Челябинской области		В работе. Отсутствие отклонений.
1.3		Женские консультации, расположенные в сельской местности, поселках городского	Единица	0	11	11	11			31.12.2026	31.12.2026	Колчинская Татьяна Петровна - Министр	РИС медицинский статистики		В работе.Отсутствие отклонений. Предоставлена информация : 11 из 11.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		типа, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин Значение: 11,0000 Дата: 31.12.2026										здравоохранения Челябинской области			
1.3.K.1		Отчет реализации мероприятия								30.06.2026	29.06.2026	Верзакова Нелли Владимировна - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	Официальный сайт Министерства здравоохранения Челябинской области	Иное Типизация процессов в работе женских консультаций	Выполнено. Отсутствие отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Типизация процессов в работе женских консультаций" Иное Министерство здравоохранения Челябинской области от 29.06.2026г. №6/н, приложен файл .
1.3.K.2		Отчет реализации мероприятия								30.09.2026	30.09.2026	Верзакова Нелли	Официальный сайт		В работе. Отсутствие отклонений.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Владимирова - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	Министерства здравоохранения Челябинской области		
1.4		Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	1	0	1			31.12.2026	31.12.2026	Колчинская Татьяна Петровна - Министр здравоохранения Челябинской области	РИС медицинской статистики		В работе.Отсутствие отклонений. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.4.К.1		Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций								30.06.2026	16.06.2026	Гладкова Ирина Борисовна - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	Официальный сайт Министерства здравоохранения Челябинской области	Отчет Информации об оснащении ОПЦ	Выполнено. Отсутствие отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Информация об оснащении ОПЦ" Отчет Министерство здравоохранения Челябинской области от 16.06.2026г. №б/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
1.4.K.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								30.09.2026	30.09.2026	Гладкова Ирина Борисовна - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	Единая информационная система в сфере закупок		В работе. Отсутствие отклонений.
1.5		Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах Значение: 11,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	11	11	11			31.12.2026	31.12.2026	Колчинская Татьяна Петровна - Министр здравоохранения Челябинской области	РИС медицинской статистики		В работе. Отсутствие отклонений. Предоставлена информация : 11 из 11.
1.5.K.1		Отчет о работе женских консультаций за 2 квартал 2026 г.								30.06.2026	25.06.2026	Верзакова Нелли Владимировна -	Данные медицинских организаций	Отчет о работе созданных в 2025 году	Выполнено. Отсутствие отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												заместитель Министра здравоохранения Челябинской области		женских консультаций	работе созданных в 2025 году женских консультаций" Отчет Министерство здравоохранения Челябинской области от 23.06.2026г. №6/н, приложен файл .
1.5.K.2		Отчет о работе женских консультаций за 3 квартал 2026 г.								30.09.2026	30.09.2026	Верзакова Нелли Владимировна - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	Данные медицинских организаций		В работе. Отсутствие отклонений.
2.	Задача. Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность														
2.1		Развитие материально-технической базы детских поликлиник, детских поликлинических отделений, детских больниц (отделений детских больниц) Значение: 2 000,0000	Тысяча рублей	0	2000	0	2000			31.12.2026	31.12.2026	Колчинская Татьяна Петровна - Министр здравоохранения Челябинской области	Единая информационная система в сфере закупок		В работе.Отсутствие отклонений. Запланирован ремонт в ГАУЗ ДГП №4, средства доведены до медицинской организации, 28 апреля 2026 г. заключен контракт на проведение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Дата: 31.12.2026													ремонтных работ, ожидаемый срок завершения работ 01.08.2026 г. Предоставлена информация : 0 из 2000.
2.1.K.1		Отчет о выполнение работ и услуг								30.09.2026	30.09.2026	Гладкова Ирина Борисовна - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	Официальный сайт Министерства здравоохранения Челябинской области		В работе. Отсутствие отклонений.
2.1.K.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								30.06.2026	19.06.2026	Гладкова Ирина Борисовна - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	Единая информационная система в сфере закупок	Иное оговор № 32615886039 на работ по капитальному ремонту холла и текущему ремонту кабинетов	Выполнено. Отсутствие отклонений. Подтверждающие документы: 1. "оговор № 32615886039 на работ по капитальному ремонту холла и текущему ремонту кабинетов" Иное Министерство здравоохранения Челябинской области от 28.04.2026г. №32615886039,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
2.2		Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств областного бюджета Значение: 59 989,2000 Дата: 31.12.2026	Тысяча рублей	0	59989,2	2660	59989,2			31.12.2026	31.12.2026	Колчинская Татьяна Петровна - Министр здравоохранения Челябинской области	https://zakupki.gov.ru		В работе.Отсутствие отклонений. В 2026 году запланировано приобретение 44 ед. медицинского оборудования на сумму 59,9 млн руб. Законтрактовано 44 ед., из них 1 ед. на сумму 7,5 млн руб. УЗИ аппарат для ГБ №3 г. Копейск. 43 ед. (аудиометры) из них:3 ед. на сумму на сумму 3,99 млн руб, 40 ед. на сумму 38,8 млн руб. Поставлено и введено в эксплуатацию 3 ед. Предоставлена информация : 2660 из 59989,2.
2.2.К.1		Сформирован перечень оборудования на средства экономии от проведения в текущем году закупок								30.06.2026	30.06.2026	Гладкова Ирина Борисовна - заместитель Министра	ЕИС закупки	Иное Перечень оборудования для включения в план-график	Выполнено. Отсутствие отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Перечень оборудования для



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												здравоохранения Челябинской области			включения в план-график" Иное Министерство здравоохранения Челябинской области от 09.06.2026г. №б/н, приложен файл .
2.2.К.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								30.09.2026	30.09.2026	Гладкова Ирина Борисовна - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	Единая информационная система в сфере закупок		В работе. Отсутствие отклонений.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(08) Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья							
1.1		(16) Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций, код направления расходов:	357 814,00	0,00	0,00	186 802,58	92,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	357 814,00	0,00	0,00	186 802,58	92,00	0,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	357 814,00	0,00	0,00	186 802,58	92,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(09) Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность							
2.1		(22) Развитие материально-технической базы детских поликлиник, детских поликлинических отделений, детских больниц (отделений детских больниц), код направления расходов:01090	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	исполнение в 3 квартале 2026 г.
2.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Исполнение в 3 квартале 2026 г.
2.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		(23) Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских	59 989,20	59 989,20	59 989,20	56 239,07	2 660,00	4,43	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств областного бюджета, код направления расходов:01080							
2.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	59 989,20	59 989,20	59 989,20	56 239,07	2 660,00	4,43	
2.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	59 989,20	59 989,20	59 989,20	56 239,07	2 660,00	4,43	
2.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			419 803,20	59 989,20	59 989,20	243 041,65	2 752,00	4,59	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			419 803,20	59 989,20	59 989,20	243 041,65	2 752,00	4,59	
бюджет субъекта Российской Федерации			419 803,20	59 989,20	59 989,20	243 041,64	2 752,00	4,59	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)	
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья													
1.1.	Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	20 500,00	105 500,00	150 500,00	250 500,00	357 814,00	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	
2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность													
2.1.	Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств областного бюджета													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 989,20	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	
2.2.	Развитие материально-технической базы детских поликлиник, детских поликлинических отделений, детских больниц (отделений детских больниц)													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 700,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	