

Руководитель
регионального проекта —
Колчинская Татьяна Петровна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2026 ГОДА

"(65) Совершенствование экстренной медицинской помощи (Челябинская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
<i>Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.</i>	<i>Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 0 достигнутых результатов.</i>	<i>Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 4, из них: - 3 достигнутых контрольных точек.</i>	<i>59603,00 тыс. руб., 37,62 %</i>	<i>Количество измененных параметров: 0</i>
			<i>Отсутствие отклонений</i>	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.								
1.1.		Выполнены вылеты санитарной авиации в целях оказания медицинской помощи, возрастающий	РП	Единица	139	65	88	ГИИС «Электронный бюджет»	181	В работе. Отсутствие отклонений.

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.														
1.1	Выполнены вылеты санитарной авиации в целях оказания медицинской помощи														
	План	РП	Единица	0,0000	13,0000	23,0000	37,0000	50,0000	65,0000	80,0000	95,0000	110,0000	125,0000	140,0000	181,0000
	Факт/прогноз			0,0000	23,0000	37,0000	48,0000	66,0000	88,0000	80,0000	95,0000	110,0000	125,0000	140,0000	181,0000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.														
1.1		Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах Значение: 179,0000 Дата: 31.12.2026	Человек	178	179	86	179			31.12.2026	10.07.2026	Колчинская Татьяна Петровна - Министр здравоохранения Челябинской области	АС МРСА «Такт»		В работе.Отсутствие отклонений. Предоставлена информация : 86 из 179.
1.1.K.1		Предоставлен отчет в РПО								10.04.2026	10.04.2026	Шамин Александр Сергеевич - Начальник управления организации медицинской помощи взрослому населению	РИС медицинской статистики	Отчет по количеству эвакуированных пациентов	Выполнено. Отсутствие отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по количеству эвакуированных пациентов" Отчет Министерства здравоохранения Челябинской области от 08.04.2026г. №б/н, указана ссылка .
1.1.K.2		Предоставлен отчет в РПО								10.07.2026	10.07.2026	Шамин Александр Сергеевич -	РИС медицинской статистики		В работе. Отсутствие отклонений.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Начальник управления организации медицинской помощи взрослому населению			
1.2		Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи за счет средств областного бюджета Значение: 179,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	139	179	88	179			31.12.2026	31.12.2026	Пястолов Виктор Владимирович - Исполняющий обязанности директора	АС МРСА «Такт»		В работе.Отсутствие отклонений. Предоставлена информация : 88 из 179.
1.2.К.1		Предоставлен отчет в РПО								30.06.2026	30.06.2026	Шамин Александр Сергеевич - Начальник управления организации медицинской помощи взрослому населению	АСМР СА "Такт	Отчет об исполнении	Выполнено. Отсутствие отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении" Отчет Министерство здравоохранения Челябинской области от 30.06.2026г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.2		Предоставлен отчет в РПО								01.07.2026	26.06.2026	Шамин Александр Сергеевич - Начальник	АС МРСА «Такт»	Отчет о выполнении мероприятия	Выполнено. Отсутствие отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												управления организации медицинской помощи взрослому населению			выполнении мероприятия" Отчет Министерство здравоохранения Челябинской области от 24.06.2026г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(08) 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.							
1.1		(18) Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, код направления расходов:55540	128 853,00	128 853,00	128 853,00	128 853,00	59 603,00	46,26	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	128 853,00	128 853,00	128 853,00	128 853,00	59 603,00	46,26	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	128 853,00	128 853,00	128 853,00	128 853,00	59 603,00	46,26	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(19) Обеспечение закупки	29 596,00	29 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		авиационных работ в целях оказания медицинской помощи за счет средств областного бюджета, код направления расходов:Д5540							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	29 596,00	29 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Исполнение в 3 квартале
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	29 596,00	29 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Исполнение в 3 квартале
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			158 449,00	158 449,00	128 853,00	128 853,00	59 603,00	37,62	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			158 449,00	158 449,00	128 853,00	128 853,00	59 603,00	37,62	
бюджет субъекта Российской Федерации			158 449,00	158 449,00	128 853,00	128 853,00	59 603,00	37,62	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]