

Руководитель
регионального проекта —
Колчинская Татьяна Петровна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2026 ГОДА

"(74) Борьба с сахарным диабетом (Челябинская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
<i>Общее количество показателей в отчетном периоде 3, из них: - 2 достигнутых показателей.</i>	<i>Общее количество результатов в отчетном периоде 7, из них: - 1 достигнутых результатов.</i>	<i>Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 14, из них: - 10 достигнутых контрольных точек.</i>	<i>81722,19 тыс. руб., 74,77 %</i>	<i>Количество измененных параметров: 0</i>
			<i>Отсутствие отклонений</i>	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена продолжительность жизни больных сахарным диабетом								
1.1.		Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год, возрастающий	ФП, Указ 309	Процент	9	9,8	8,8		19,6	В работе. Отклонения отсутствуют.
1.2.		Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся, возрастающий	ФП, Указ 309	Процент	0	80,4	100		81	В работе. Отклонения отсутствуют.
1.3.		Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению, возрастающий	НП, Указ 309	Процент	0	15,7	20,4		31,4	В работе. Отклонения отсутствуют.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена продолжительность жизни больных сахарным диабетом														
1.1		Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями Значение: 19,1190 Дата: 31.12.2026	Тысяча человек	17,487	19,119	11,6	19,119			31.12.2026	31.12.2026	Колчинская Татьяна Петровна - Министр здравоохранения Челябинской области	РИС медицинский статистики		В работе.В работе. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 11,6 из 19,119.
1.1.К.1		Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с								30.06.2026	30.06.2026	Шамин Александр Сергеевич - Начальник управления организации медицинской помощи взрослому	asmms	Отчет Сахарный диабет Мониторинг ФП Борьба с СД	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сахарный диабет Мониторинг ФП Борьба с СД" Отчет Минздрава ЧО от 30.06.2026г. №б/н, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		клиническими рекомендациями										населению			
1.1.K.2		Предоставлен отчет в РПО								10.07.2026	10.07.2026	Шамин Александр Сергеевич - Начальник управления организации медицинской помощи взрослому населению	РИС медицинской статистики		В работе.
1.2		В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	1	1	1	1			31.12.2026	31.12.2026	Колчинская Татьяна Петровна - Министр здравоохранения Челябинской области	РИС медицинской статистики	Распоряжение Об утверждении и РП Челябинской области "Борьба с сахарным диабетом"	В работе. Региональная программа утверждена Распоряжением Правительства Челябинской области от 13.05.2026 г. № 353-рп Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении РП Челябинской области "Борьба с сахарным диабетом" " Распоряжение Правительства Челябинской области от 13.05.2026г. №353-рп,

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
1.2.K.1		Утверждена региональная программа "Борьба с сахарным диабетом"								01.07.2026	14.05.2026	Шамин Александр Сергеевич - Начальник управления организации медицинской помощи взрослому населению	Сайт Минздрава ЧО	Распоряжение Об утверждении и региональной программы Челябинской области "Борьба с сахарным диабетом" и признании утратившим силу распоряжения Правительства Челябинской области "Распоряжение Правительства Челябинской области от 13.05.2026г. №353-рп, приложен файл .	Выполнено. Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении региональной программы Челябинской области "Борьба с сахарным диабетом" и признании утратившим силу распоряжения Правительства Челябинской области "
1.2.K.2		Главными внештатными специалистами Минздрава России согласован проект региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"								30.06.2026	14.05.2026	Шамин Александр Сергеевич - Начальник управления организации	Сайт Минздрава ЧО	Письмо О согласовании и проекта региональной программы "Борьба с сахарным	Выполнено. Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О согласовании проекта региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												медицинской помощи взрослому населению		диабетом" Челябинской области	Челябинской области" Письмо Государственного научного центра РФ ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии им. академика И.И. Дедова" Минздрава России от 29.04.2026г. №3/1015-4/26, приложен файл .
1.2.К.3		Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"								31.07.2026	31.07.2026	Шамин Александр Сергеевич - Начальник управления организации медицинской помощи взрослому населению	asmms		В работе. В работе. Отклонения отсутствуют.
1.3		Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для	Единица	1	1	1	1			31.12.2026	31.08.2026	Колчинская Татьяна Петровна - Министр здравоохранения	РИС медицинской статистики		В работе. В работе. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 1 из 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		пациентов с сахарным диабетом Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026										Челябинской области			
1.3.К.1		Утвержден приказ Минздрава Челябинской области, отражающий единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом								31.07.2026	31.07.2026	Шамин Александр Сергеевич - Начальник управления организации медицинской помощи взрослому населению	Сайт Минздрава ЧО		В работе. В работе. Отклонения отсутствуют.
1.3.К.2		На официальном сайте Минздрава ЧО размещен приказ Минздрава Челябинской области, отражающий единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом								31.08.2026	31.08.2026	Шамин Александр Сергеевич - Начальник управления организации медицинской помощи взрослому населению	Сайт Минздрава ЧО		В работе. В работе. Отклонения отсутствуют.
1.3.К.3		Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации региональной программы "Борьба с								30.06.2026	30.06.2026	Шамин Александр Сергеевич - Начальник управления организации	asmms	Отчет Мониторинг достижения показателей ФП БСД НП ПАЖ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей ФП БСД НП ПАЖ"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		сахарным диабетом"										медицинской помощи взрослому населению			Отчет Минздрава ЧО от 30.06.2026г. №б/н, указана ссылка .
1.4		Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства Значение: 1 266,0000 Дата: 31.12.2026	Человек	0	1266	1318	1318			31.12.2026	31.12.2026	Колчинская Татьяна Петровна - Министр здравоохранения Челябинской области	РИС медицинской статистики		В работе.В работе. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 1318 из 1266.
1.4.К.1		Закупка включена в план закупок								31.03.2026	01.04.2026	Гладкова Ирина Борисовна - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	ЕИС Закупки	Закупка на поставку Электродов игольчатых системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "на поставку Электродов игольчатых системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости" Закупка от 13.01.2025г. №202501692000010001, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Закупка	2. "Закупка" Закупка от 15.01.2026г. №202601692000010001, указана ссылка .
1.4.K.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.07.2026	08.06.2026	Гладкова Ирина Борисовна - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	ЕИС Закупки	Реестр контрактов на поставку Системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости, электрохимический метод для обеспечения детей с сахарным диабетом 1 типа в рамках регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом»	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "на поставку Системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости, электрохимический метод для обеспечения детей с сахарным диабетом 1 типа в рамках регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом»" Реестр контрактов от 04.05.2026г. №2745313582726000982, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Реестр контрактов На поставку Комплектов изделий чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости, электрохимический метод 2. "На поставку Комплектов изделий чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости, электрохимический метод" Реестр контрактов от 14.01.2026г. №2745313582726000099, указана ссылка.	
														Реестр контрактов На поставку Комплектов изделий чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости, электрохимический метод 3. "На поставку Комплектов изделий чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости, электрохимический метод" Реестр контрактов от 27.04.2026г. №27453135827260000935, указана ссылка.	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														электрохимический метод	
														Реестр контрактов на поставку Сенсоров для чрескожного мониторинга глюкозы	4. "на поставку Сенсоров для чрескожного мониторинга глюкозы" Реестр контрактов от 16.01.2026г. №2745313582726000124 , указана ссылка .
														Реестр контрактов на поставку Комплектов изделий чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости, электрохимический метод	5. "на поставку Комплектов изделий чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости, электрохимический метод" Реестр контрактов от 21.01.2026г. №2745313582726000130 , указана ссылка .
1.5		Беременные женщины с сахарным диабетом	Человек	0	1171	1445	1445			31.12.2025	29.05.2026	Колчинская Татьяна	РИС	Отчет Краткая	Выполнено. Просрочка 149 дней.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства Значение: 1 171,0000 Дата: 31.12.2025										Петровна - Министр здравоохранения Челябинской области	медицинской статистики	информация	Предоставлена информация : 1445 из 1171. Подтверждающие документы: 1. "Краткая информация" Отчет Министерства здравоохранения Челябинской области от 29.05.2026г. №6/н, приложен файл .
1.6		Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства Значение: 1 171,0000 Дата: 31.12.2026	Человек	0	1171	698	1171			31.12.2026	31.12.2026	Колчинская Татьяна Петровна - Министр здравоохранения Челябинской области	РИС медицинской статистики		В работе.В работе. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 698 из 1171.
1.6.К.1		Закупка включена в план закупок								31.03.2026	01.04.2026	Гладкова Ирина Борисовна - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	ЕИС Закупки	Закупка Закупка	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 15.01.2026г. №202601692000010001, указана ссылка .
1.6.К.2		Сведения о										Гладкова	ЕИС	Реестр	Выполнено. Выполнено



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.07.2026	08.06.2026	Ирина Борисовна - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	Закупки	контрактов на поставку Комплектов изделий чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости, электрохимический метод	Подтверждающие документы: 1. "на поставку Комплектов изделий чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости, электрохимический метод" Реестр контрактов от 10.03.2026г. №2745313582726000496, указана ссылка .
1.7		Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	2	1	2			31.12.2026	31.12.2026	Колчинская Татьяна Петровна - Министр здравоохранения Челябинской области	РИС медицинской статистики		В работе.В работе. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 1 из 2.
1.7.К.1		Закупка включена в план закупок								31.03.2026	01.04.2026	Гладкова Ирина Борисовна -	ЕИС Закупки	Закупка на поставку Набора	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												заместитель Министра здравоохранения Челябинской области		пробных линз с пробными оправками и принадлежностями	документы: 1. "на поставку Набора пробных линз с пробными оправками и принадлежностями" Закупка от 15.01.2026г. №202601692000010001, указана ссылка .
														Закупка Тонометр офтальмологический, с питанием от сети	2. "Тонометр офтальмологический, с питанием от сети" Закупка от 27.01.2026г. №202601692000010001, указана ссылка .
1.7.К.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.07.2026	08.06.2026	Гладкова Ирина Борисовна - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	ЕИС Закупки	Реестр контрактов Периметр автоматический	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Периметр автоматический" Реестр контрактов от 15.04.2026г. №2745313582726000803, указана ссылка .
														Реестр контрактов на поставку Оптического	10. "на поставку Оптического когерентного томографа (переднего, заднего)"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														когерентного томографа (переднего, заднего)	Реестр контрактов от 10.03.2026г. №2745313582726000492, указана ссылка .
														Реестр контрактов на поставку Аппарата педикюрного	11. "на поставку Аппарата педикюрного" Реестр контрактов от 02.03.2026г. №2745313582726000429, указана ссылка .
														Реестр контрактов Стерилизатор паровой	2. "Стерилизатор паровой" Реестр контрактов от 15.04.2026г. №2745313582726000802, указана ссылка .
														Реестр контрактов на поставку Набора пробных линз с пробными оправками и принадлежностями	3. "на поставку Набора пробных линз с пробными оправками и принадлежностями" Реестр контрактов от 04.03.2026г. №2745313582726000462, указана ссылка .
														Реестр	4. "на поставку Кресло



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														контрактов на поставку Кресло подиатрическое с электропитанием	подиатрическое с электропитанием" Реестр контрактов от 02.03.2026г. №2745313582726000441, указана ссылка .
														Реестр контрактов Рефрактометр/Рефрактокератометр автоматический	5. "Рефрактометр/Рефрактокератометр автоматический" Реестр контрактов от 13.02.2026г. №2745313582726000326, указана ссылка .
														Реестр контрактов Лампа щелевая офтальмологическая, смотровая	6. "Лампа щелевая офтальмологическая, смотровая" Реестр контрактов от 16.02.2026г. №2745313582726000358, указана ссылка .
														Реестр контрактов Офтальмоскоп	7. "Офтальмоскоп" Реестр контрактов от 13.02.2026г. №2745313582726000327, указана ссылка .
														Реестр	8. "Тонометр



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														контрактов Тонометр офтальмологический, с питанием от сети	офтальмологический, с питанием от сети" Реестр контрактов от 28.04.2026г. №2745313582726000941 , указана ССЫЛКА .
														Реестр контрактов Офтальмоскоп	9. "Офтальмоскоп" Реестр контрактов от 16.02.2026г. №2745313582726000356 , указана ССЫЛКА .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(05) Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена продолжительность жизни больных сахарным диабетом							
1.1		(14) Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, код направления расходов:51070	70 746,10	70 746,10	70 746,10	0,00	68 307,19	96,55	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	70 746,10	70 746,10	70 746,10	0,00	68 307,19	96,55	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	70 746,10	70 746,10	70 746,10	0,00	68 307,19	96,55	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(15) Беременные женщины с	28 261,90	28 261,90	28 261,90	0,00	9 601,98	33,98	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, код направления расходов:51520							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	28 261,90	28 261,90	28 261,90	0,00	9 601,98	33,98	
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	28 261,90	28 261,90	28 261,90	0,00	9 601,98	33,98	
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(17) Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом, код направления расходов:51580	10 293,10	10 293,10	10 293,10	0,00	3 813,02	37,04	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	10 293,10	10 293,10	10 293,10	0,00	3 813,02	37,04	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации, в т.ч.:							
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	10 293,10	10 293,10	10 293,10	0,00	3 813,02	37,04	
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			109 301,10	109 301,10	109 301,10	0,00	81 722,19	74,77	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			109 301,10	109 301,10	109 301,10	0,00	81 722,19	74,77	
бюджет субъекта Российской Федерации			109 301,10	109 301,10	109 301,10	0,00	81 722,19	74,77	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о помесечном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]