

Руководитель
регионального проекта —
Колчинская Татьяна Петровна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2026 ГОДА

"(73) Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Челябинская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 5, из них: - 2 достигнутых контрольных точек.	53435,60 тыс. руб., 100,00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации								
1.1.		Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации, возрастающий	НП, Указ 309	Процент	0	3,7	9,4	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	8,2	В работе. Отклонения отсутствуют.

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации														
1.1		Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"(Единица) Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	1	1	1	1			31.12.2026	31.12.2026	Колчинская Татьяна Петровна - Министр здравоохранения Челябинской области	Официальный интернет-портал правовой информации		В работе.В работе. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.К.1		Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал								30.04.2026	20.04.2026	Гузь Александр Олегович - Первый заместитель Министра	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (АСММС)	Письмо Отчет о реализации ФП	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации ФП" Письмо Министерства здравоохранения Челябинской области от 16.04.2026г. №02/1955, приложен файл , указана ссылка .
1.1.К.2		Отчет Челябинской области о реализации								30.07.2026	30.07.2026	Гузь Александр	Автоматизированная		В работе. В работе. Отклонения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2 квартал										Олегович - Первый заместитель Министра	система мониторинга медицинской статистики (АСММС)		отсутствуют.
1.1.К.3		Разработана и утверждена региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"								01.08.2026	01.08.2026	Гузь Александр Олегович - Первый заместитель Министра	Официальный интернет-портал правовой информации		В работе. В работе. Отклонения отсутствуют.
1.2		Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской	Единица	5	4	3	4			31.12.2026	31.12.2026	Колчинская Татьяна Петровна - Министр здравоохранения Челябинской области	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (АСММС)		В работе. В работе. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 3 из 4.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		реабилитации взрослых и детей. Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2026													
1.2.K.1		Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации								30.09.2026	30.09.2026	Гузь Александр Олегович - Первый заместитель Министра	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (АСММС)		В работе. В работе. Отклонения отсутствуют.
1.2.K.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								30.06.2026	08.06.2026	Гузь Александр Олегович - Первый заместитель Министра	Единая информационная система в сфере закупок	Сведения о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие помощь	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Сведения о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие помощь"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие помощь по медицинской реабилитации, в период действия Соглашения в 2026 году	по медицинской реабилитации, в период действия Соглашения в 2026 году" Отчет Министерства здравоохранения Челябинской области от 01.06.2026г. №Б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(10) К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации							
1.1		(16) Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей., код направления расходов:57520	53 435,60	53 435,60	53 435,60	0,00	53 435,60	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	53 435,60	53 435,60	53 435,60	0,00	53 435,60	100,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	53 435,60	53 435,60	53 435,60	0,00	53 435,60	100,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		образований							
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			53 435,60	53 435,60	53 435,60	0,00	53 435,60	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			53 435,60	53 435,60	53 435,60	0,00	53 435,60	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			53 435,60	53 435,60	53 435,60	0,00	53 435,60	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]