

П А С П О Р Т
регионального проекта

Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Челябинская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Челябинская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Челябинская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет создания доступной и качественной системы медицинской реабилитации, способствующей восстановлению здоровья, улучшению качества жизни, адаптации пациентов после перенесенных заболеваний, травм и операций.			
4.	Куратор регионального проекта	Мошаров С.И.	Первый заместитель Губернатора Челябинской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Колчинская Т.П.	Министр здравоохранения Челябинской области		
6.	Администратор регионального проекта	Гузь А.О.	Первый заместитель Министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Челябинской области «Развитие здравоохранения Челябинской области»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации													
1.1.	Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации	НП, Указ 309	Процент	0,0000	2024	-	4,0000	8,2000	12,5000	17,0000	21,7000	26,5000	Верзакова Н.В. заместитель Министра здравоохранения Челябинской области МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации													
1.1.	Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации	Процент	0,0000	0,7000	1,5000	2,2000	3,0000	3,7000	4,5000	5,2000	6,0000	6,7000	7,5000	8,2000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации													
1.1	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" (Единица). Нарастающий итог	-	Единица	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В 2025 году в 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Региональные программы соответствуют разработанным Минздравом России требованиям к региональным программам "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", предусматривающим реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации. В указанных региональных программах субъектам Российской Федерации определён перечень приоритетных медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, предусмотрена актуализация маршрутизации пациентов на всех этапах медицинской реабилитации, будет определен комплекс мер, направленный на повышение укомплектованности кадрами медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, а также комплекс мероприятий по информированию граждан о возможностях медицинской реабилитации через региональные источники информирования граждан - региональные порталы государственных и муниципальных услуг и средства массовой информации. В соответствии с утвержденными требованиями региональными программами также должно быть предусмотрено внедрение механизмов обратной связи и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов. В период с 2025 по 2030 год будет обеспечена реализация региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" во всех субъектах Российской Федерации. Минздравом России осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения мероприятий региональных программ субъектов Российской Федерации. Ежегодно по итогам года будет проводиться анализ результатов реализации и эффективности региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". На основании анализа результатов реализации и эффективности региональных программ														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
будет производиться их корректировка.														
1.2	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.	-	Единица	5,0000	2023	-	5,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
За период 2025-2030 годы оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей. Это позволит обеспечить качество оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, оказываемой в субъектах Российской Федерации, тем самым повысив доступность получения гражданами необходимой помощи наиболее приближенной к месту проживания.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Челябинская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации												
1.1.	Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 229,00	25 381,00	30 000,00	53 435,60
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 229,00	25 381,00	30 000,00	53 435,60

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Оптимальная для восстановления здоровья
медицинская реабилитация (Челябинская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" (Единица)"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	В 2025 году в 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Региональные программы соответствуют разработанным Минздравом России требованиям к региональным программам "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация",

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							предусматривающим реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации. В указанных региональных программах субъектам Российской Федерации определён перечень приоритетных медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, предусмотрена актуализация маршрутизации пациентов на всех этапах медицинской реабилитации, будет определен комплекс мер,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							направленный на повышение укомплектованности кадрами медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, а также комплекс мероприятий по информированию граждан о возможностях медицинской реабилитации через региональные источники информирования граждан - региональные порталы государственных и муниципальных услуг и средства массовой информации. В соответствии с утвержденными требованиями региональными программами также должно быть предусмотрено внедрение механизмов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обратной связи и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов. В период с 2025 по 2030 год будет обеспечена реализация региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" во всех субъектах Российской Федерации. Минздравом России осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения мероприятий региональных программ субъектов Российской Федерации. Ежегодно по итогам года будет проводиться анализ результатов реализации и эффективности региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							медицинская реабилитация". На основании анализа результатов реализации и эффективности региональных программ будет производиться их корректировка.
1.1.1.	Контрольная точка"Разработана и утверждена региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"" , значение: 1.0000 , Единица	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Недочукова Е.С.	Распоряжение Разработана и утверждена региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"
1.1.2.	Контрольная точка"Разработана и утверждена региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"" , значение: 1.0000 , Единица	-	01.08.2026	03	05	Гузь А.О.	Распоряжение Разработана и утверждена региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"
1.1.3.	Контрольная точка"Разработана и утверждена региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"" , значение: 1.0000 , Единица	-	01.08.2027	03	05	Гузь А.О.	Распоряжение Разработана и утверждена региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							реабилитация"
1.1.4.	Контрольная точка"Разработана и утверждена региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"" , значение: 1.0000 , Единица	-	01.08.2028	03	05	Гузь А.О.	Распоряжение Разработана и утверждена региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"
1.1.5.	Контрольная точка"Разработана и утверждена региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"" , значение: 1.0000 , Единица	-	01.08.2029	03	05	Гузь А.О.	Распоряжение Разработана и утверждена региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"
1.1.6.	Контрольная точка"Разработана и утверждена региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"" , значение: 1.0000 , Единица	-	01.08.2030	03	05	Гузь А.О.	Распоряжение Разработана и утверждена региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"
1.1.7.	Контрольная точка"Годовой отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская	-	28.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Недочукова Е.С.	Исходящее письмо Годовой отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реабилитация" ", значение: 1.0000 , Единица						восстановления здоровья медицинская реабилитация"
1.1.8.	Контрольная точка"Годовой отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" ", значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гузь А.О.	Исходящее письмо Годовой отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"
1.1.9.	Контрольная точка"Годовой отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" ", значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гузь А.О.	Исходящее письмо Годовой отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"
1.1.10.	Контрольная точка"Годовой отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" ", значение: 1.0000	-	28.12.2028	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гузь А.О.	Исходящее письмо Годовой отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	, Единица						медицинская реабилитация"
1.1.11.	Контрольная точка"Годовой отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" ", значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2029	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гузь А.О.	Исходящее письмо Годовой отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"
1.1.12.	Контрольная точка"Годовой отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" ", значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гузь А.О.	Исходящее письмо Годовой отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"
1.1.13.	Контрольная точка"Актуализация маршрутизации пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Приказ Приказ об актуализации маршрутизации пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации
1.1.14.	Контрольная точка"Актуализация	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Верзакова Н.В.	Приказ Приказ об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	маршрутизации пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации" , значение: 1.0000 , Единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		актуализации маршрутизации пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации
1.1.15.	Контрольная точка"Актуализация маршрутизации пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Приказ Приказ об актуализации маршрутизации пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации
1.1.16.	Контрольная точка"Актуализация маршрутизации пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Приказ Приказ об актуализации маршрутизации пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации
1.1.17.	Контрольная точка"Актуализация маршрутизации пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Приказ Приказ об актуализации маршрутизации пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации
1.1.18.	Контрольная точка"Актуализация	-	30.03.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Верзакова Н.В.	Приказ Приказ об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	маршрутизации пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации" , значение: 1.0000 , Единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		актуализации маршрутизации пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации
1.1.19.	Контрольная точка"Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Недочукова Е.С.	Исходящее письмо Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал
1.1.20.	Контрольная точка"Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2026	01	03	Гузь А.О.	Исходящее письмо Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал
1.1.21.	Контрольная точка"Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления	-	30.04.2027	01	03	Гузь А.О.	Исходящее письмо Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Единица						восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал
1.1.22.	Контрольная точка"Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2028	01	03	Гузь А.О.	Исходящее письмо Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал
1.1.23.	Контрольная точка"Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2029	01	03	Гузь А.О.	Исходящее письмо Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал
1.1.24.	Контрольная точка"Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская	-	30.04.2030	01	03	Гузь А.О.	Исходящее письмо Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реабилитация" за 1 квартал" , значение: 1.0000 , Единица						медицинская реабилитация" за 1 квартал
1.1.25.	Контрольная точка"Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Недочукова Е.С.	Исходящее письмо Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2 квартал
1.1.26.	Контрольная точка"Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.07.2026	02	04	Гузь А.О.	Исходящее письмо Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2 квартал
1.1.27.	Контрольная точка"Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2 квартал" ,	-	30.07.2027	02	04	Гузь А.О.	Исходящее письмо Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000 , Единица						реабилитация" за 2 квартал
1.1.28.	Контрольная точка"Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.07.2028	02	04	Гузь А.О.	Исходящее письмо Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2 квартал
1.1.29.	Контрольная точка"Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.07.2029	02	04	Гузь А.О.	Исходящее письмо Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2 квартал
1.1.30.	Контрольная точка"Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2 квартал" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.07.2030	02	04	Гузь А.О.	Исходящее письмо Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							квартал
1.1.31.	Контрольная точка "Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Недочукова Е.С.	Исходящее письмо Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 3 квартал
1.1.32.	Контрольная точка "Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.10.2026	04	06	Гузь А.О.	Исходящее письмо Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 3 квартал
1.1.33.	Контрольная точка "Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.10.2027	04	06	Гузь А.О.	Исходящее письмо Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.34.	Контрольная точка "Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.10.2028	04	06	Гузь А.О.	Исходящее письмо Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 3 квартал
1.1.35.	Контрольная точка "Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.10.2029	04	06	Гузь А.О.	Исходящее письмо Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 3 квартал
1.1.36.	Контрольная точка "Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 3 квартал" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.10.2030	04	06	Гузь А.О.	Исходящее письмо Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 3 квартал
1.2.	Мероприятие (результат)	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Колчинская Т.П.	За период 2025-2030

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей."			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		годы оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей. Это позволит обеспечить качество оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, оказываемой в субъектах Российской Федерации, тем самым повысив доступность получения гражданами необходимой помощи наиболее приближенной к месту

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							проживания.
1.2.1.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	27.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Недочукова Е.С.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.2.2.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	27.12.2026	04	02	Гузь А.О.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.2.3.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	27.12.2027	04	02	Гузь А.О.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.2.4.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гузь А.О.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.2.5.	Контрольная точка"Утверждена дорожная карта оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций, имеющих в своей структуре	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Недочукова Е.С.	Приказ Приказ об утверждении Дорожной карты реализации результата «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации" , значение: 1.0000 , Единица						изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей в Челябинской области» федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» в Челябинской области
1.2.6.	Контрольная точка"Утверждена дорожная карта оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Гузь А.О.	Приказ Приказ об утверждении Дорожной карты реализации результата «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинской реабилитации" , значение: 1.0000 , Единица						организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей в Челябинской области» федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» в Челябинской области
1.2.7.	Контрольная точка"Утверждена дорожная карта оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Гузь А.О.	Приказ Приказ об утверждении Дорожной карты реализации результата «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей в Челябинской области» федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» в Челябинской области
1.2.8.	Контрольная точка "Утверждена дорожная карта оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации", значение: 1.0000, Единица	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гузь А.О.	Приказ Приказ об утверждении Дорожной карты реализации результата «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей в Челябинской области» федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» в Челябинской области
1.2.9.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Недочукова Е.С.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.10.	Контрольная точка"Сведения о	-	30.06.2026	03	04	Гузь А.О.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"						Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.11.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2027	03	04	Гузь А.О.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.12.	Контрольная точка"Сведения о государственном	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Гузь А.О.	Прочий тип документа Заключены контракты в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.13.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Недочукова Е.С.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.2.14.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.2026	05	06	Гузь А.О.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.2.15.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" , значение: 1.0000 ,	-	30.09.2027	05	06	Гузь А.О.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Единица						организации
1.2.16.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гузь А.О.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.2.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.18.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.2.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.20.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.2.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.22.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.2.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Штрахова М.С.	Отчет о выполнении соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 1.0000 , Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.24.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Челябинская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации", Влияние на достижение (процентов)	
1	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"(Единица)	20,000	20,000
2	В субъектах Российской Федерации проведено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе "Здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)	0,000	0,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации", Влияние на достижение (процентов)	
3	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.	20,000	20,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	40,000	40,000