

П А С П О Р Т
регионального проекта

Охрана материнства и детства (Челябинская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Охрана материнства и детства (Челябинская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Охрана материнства и детства (Челябинская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышение качества и доступности медицинской помощи гражданам, планирующим ребенка, беременным женщинам, детям, укрепление репродуктивного здоровья граждан			
4.	Куратор регионального проекта	Мошаров С.И.	Первый заместитель Губернатора Челябинской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Колчинская Т.П.	Министр здравоохранения Челябинской области		
6.	Администратор регионального проекта	Верзакова Н.В.	заместитель Министра здравоохранения Челябинской области		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Челябинской области "Развитие здравоохранения Челябинской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья													
1.1.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2024	-	80,0000	82,0000	84,0000	86,0000	90,0000	95,0000	Колчинская Т.П. Министр здравоохранения Челябинской области МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Младенческая смертность	ФП, Указ 309	Промилле (0,1 процента)	0,0000	2023	-	4,2000	4,1000	4,1000	4,0000	3,9000	3,8000	Колчинская Т.П. Министр здравоохранения Челябинской области МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2024	-	16,0000	17,0000	18,0000	19,0000	21,0000	22,0000	Колчинская Т.П. Министр здравоохранения Челябинской области МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности												НИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	
1.4.	Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2024	-	20,0000	27,0000	34,0000	45,0000	67,0000	80,0000	Колчинская Т.П. Министр здравоохранения Челябинской области МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.5.	Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2024	-	32,0000	35,0000	38,0000	42,0000	46,0000	50,0000	Колчинская Т.П. Министр здравоохранения Челябинской области МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья													
1.1.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров	Процент	0,0000	50,0000	53,0000	55,0000	57,0000	60,0000	63,0000	65,0000	67,0000	70,0000	75,0000	82,0000
1.2.	Младенческая смертность	Промилле (0,1 процента)	0,0000	5,0000	5,0000	4,9000	4,8000	4,8000	4,7000	4,7000	4,6000	4,5000	4,3000	4,1000
1.3.	Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности	Процент	0,0000	5,0000	5,0000	7,0000	7,0000	10,0000	12,0000	13,0000	14,0000	14,0000	15,0000	17,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4.	Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах	Процент	0,0000	12,0000	8,0000	8,0000	10,0000	12,0000	14,0000	16,0000	20,0000	24,0000	26,0000	27,0000
1.5.	Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья	Процент	0,0000	0,1000	0,1000	9,0000	9,0000	10,0000	10,0000	11,0000	12,0000	13,0000	14,0000	35,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья													
1.1	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации	-	Единица	0,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В 89 субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы Охрана материнства и детства, которые включают комплекс мероприятий, направленных на охрану материнства, сбережение здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья (предусмотрена ежегодная актуализация региональных программ с учетом достигнутых результатов за отчетный год) для достижения общественно значимого результата Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья														
1.2	Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия. Нарастающий итог	-	Единица	78 157,00 00	2024	-	2 248,0 000	4 496,0 000	6 744,0 000	8 992,0 000	11 240, 0000	13 488, 0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В рамках мероприятия планируется оказать медицинскую помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, что позволит повысить охват лечения бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), повысить эффективность проведения экстракорпорального оплодотворения и дальнейшего вынашивания беременности. К 2030 году планируется обеспечить более 180 тыс. дополнительных рождений благодаря применению ВРТ. Под плановыми значениями результата понимается количество проведенных циклов ЭКО. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями,														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение														
1.3	Женские консультации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	11,000 0	11,000 0	11,000 0	11,000 0	11,000 0	11,000 0	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
В женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданных, реализовано мероприятие по внедрению новых подходов с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, включающее формирование положительных репродуктивных установок у женщин, повышение эффективности доабортного консультирования с использованием мотивационного анкетирования и освоению медицинскими работниками речевых модулей по работе с семьями в состоянии репродуктивного выбора, внедрение бережливых технологий повышения производительности труда														
1.4	Оснащены мобильным медицинским оборудованием	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	4,0000	9,0000	15,000 0	15,000 0	Приобрете ние товаров, работ,	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	детские поликлиники (отделения) субъектов Российской Федерации для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения. Нарастающий итог												услуг	
Дооснащение детских поликлиник (отделений) в субъектах Российской Федерации необходимым оборудованием позволит увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению, лечению и взятию под диспансерное наблюдения детей с выявленной патологией, предотвратит нарушение здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Под плановым значением результата понимается количество передвижных медицинских комплексов, приобретенных субъектами Российской Федерации, оснащенных мобильным медицинским оборудованием для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения.														
1.5	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения)	-	Единица	0,0000	2023	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.7	Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	11,000 0	11,000 0	11,000 0	11,000 0	11,000 0	11,000 0	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Нет
Расширение сети женских консультаций в субъектах Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения женских консультаций, в том числе сельской местности, поселках городского типа, малых городах, повысит доступность акушерско-гинекологической помощи женщинам, проживающим, в том числе в сельской местности, обеспечит профилактику осложнений беременности, в том числе прерывания беременности, высокий уровень диагностики заболеваний, что создаст благоприятные условия для роста рождаемости и снижения младенческой смертности. Предполагается два варианта создания женских консультаций в медицинских организациях: на базе существующих площадей (оснащение медицинским оборудованием), а также с возведением стандартной модульной конструкции (приобретение модульной конструкции, оснащение медицинским оборудованием). Под плановым значением результата понимается количество созданных (в том числе с использованием модульных конструкций) женских консультаций в субъектах Российской Федерации для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах.														
2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность													
2.1	Развитие материально-технической базы детских поликлиник, детских	-	Тысяча рублей	0,0000	2024	-	2 000,0 000	2 000,0 000	2 000,0 000	2 000,0 000	2 000,0 000	2 000,0 000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	поликлинических отделений, детских больниц (отделений детских больниц)													
До 2030 года будут отремонтированы детские больницы/поликлиники (поликлинические отделения) медицинских организаций Челябинской области на сумму около 10 млн.руб.														
2.2	Развитие материально- технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико- санитарную помощь, за счет средств областного бюджета	-	Тысяча рублей	0,0000	2024	-	59 989, 2000	59 989, 2000	59 989, 2000	59 989, 2000	59 989, 2000	59 989, 2000	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
Медицинские организации субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья								
1.1	Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Оснащены мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) субъектов Российской Федерации для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения	0,00	0,00	0,00	39 296,00	52 383,50	0,00	0,00	91 679,50
1.2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	39 296,00	52 383,50	0,00	0,00	91 679,50
1.2.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	0,00	0,00	39 296,00	52 383,50	0,00	0,00	91 679,50

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций	0,00	0,00	357 814,00	0,00	182 655,60	0,00	0,00	540 469,60
1.3.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	357 814,00	0,00	182 655,60	0,00	0,00	540 469,60
1.3.1. 1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	357 814,00	0,00	182 655,60	0,00	0,00	540 469,60
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями детские больницы субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	477 152,00	0,00	0,00	477 152,00
1.4.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации,</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	477 152,00	0,00	0,00	477 152,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>всего</i>								
1.4.1. 1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	477 152,00	0,00	0,00	477 152,00
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах	0,00	253 734,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 734,27
1.5.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	253 734,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 734,27
1.5.1. 1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	253 734,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 734,27
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность								
2.1	Развитие материально-технической базы детских поликлиник, детских поликлинических отделений,	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	8 000,00

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Челябинская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями детские больницы субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций"												
1.5.	Мероприятие (результат) "Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность												
2.1.	Мероприятие (результат) "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств областного бюджета"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 989,20
2.2.	Мероприятие (результат) "Развитие материально-технической базы детских поликлиник, детских поликлинических отделений, детских больниц (отделений детских больниц)"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 700,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	22 200,00	107 300,00	152 500,00	252 500,00	419 803,20

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Охрана материнства и детства (Челябинская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	В 89 субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы Охрана материнства и детства, которые включают комплекс мероприятий, направленных на охрану материнства, сбережение здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья (предусмотрена ежегодная актуализация региональных программ с учетом достигнутых результатов за отчетный год) для достижения общественно значимого результата Обеспечена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья
1.1.1.	Контрольная точка"Утверждена региональная программа "Охрана материнства и детства"" , Единица	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программы за год
1.1.2.	Контрольная точка"Отчет о реализации региональной программы "Охране материнства и детства" в Челябинской области за 4 квартал 2026 г." , Единица	-	21.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программы за 4 квартал
1.1.3.	Контрольная точка"Отчет о реализации региональной программы "Охрана материнства и детства" в Челябинской области за 2026 г." , Единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программы за год
1.1.4.	Контрольная точка"Внесение корректировок в региональную программу " , Единица	-	27.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Верзакова Н.В.	Распоряжение Распоряжение правительства "О региональной программе по охране материнства и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		детства в Челябинской области"
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Исходящее письмо Проект региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области
1.1.6.	Контрольная точка" Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Охрана материнства и детства" за 1 квартал 2026 г." , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о реализации региональной программы "Охрана материнства и детства" в Челябинской области
1.1.7.	Контрольная точка"Разработаны проект региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Исходящее письмо Проект региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области
1.1.8.	Контрольная точка"Разработаны проект региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Исходящее письмо Проект региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области
1.1.9.	Контрольная точка"Разработаны проект региональной программы по охране материнства и детства	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Верзакова Н.В.	Исходящее письмо Проект региональной программы по охране материнства и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	в Челябинской области" , значение: 1.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		детства в Челябинской области
1.1.10.	Контрольная точка"Разработаны проект региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Исходящее письмо Проект региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет" , Единица	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Исходящее письмо Проект региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области
1.1.12.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Охрана материнства и детства" за 2 квартал 2026 г." , Единица	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о реализации региональной программы "Охрана материнства и детства" в Челябинской области
1.1.13.	Контрольная точка"Утверждение региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.2027	01	03	Верзакова Н.В.	Исходящее письмо Проект региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области
1.1.14.	Контрольная точка"Утверждение региональной программы по охране материнства и детства в	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Верзакова Н.В.	Исходящее письмо Проект региональной программы по охране материнства и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Челябинской области" , значение: 1.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		детства в Челябинской области
1.1.15.	Контрольная точка"Утверждение региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Исходящее письмо Проект региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области
1.1.16.	Контрольная точка"Утверждение региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Исходящее письмо Проект региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области
1.1.17.	Контрольная точка"Разработан проект региональной программы "Охрана материнства и детства"" , Единица	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Распоряжение Распоряжение правительства "О региональной программе по охране материнства и детства в Челябинской области"
1.1.18.	Контрольная точка"Отчет о реализации региональной программы "Охрана материнства и детства" в Челябинской области за 3 квартал 2026 г." , Единица	-	30.09.2026	02	04	Верзакова Н.В.	Распоряжение Распоряжение правительства "О региональной программе по охране материнства и детства в Челябинской области"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.19.	Контрольная точка"Отчет о реализации региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области в 3 квартале" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Распоряжение Распоряжение правительства "О региональной программе по охране материнства и детства в Челябинской области"
1.1.20.	Контрольная точка"Отчет о реализации региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области в 3 квартале" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Распоряжение Распоряжение правительства "О региональной программе по охране материнства и детства в Челябинской области"
1.1.21.	Контрольная точка"Отчет о реализации региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области в 3 квартале" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Распоряжение Распоряжение правительства "О региональной программе по охране материнства и детства в Челябинской области"
1.1.22.	Контрольная точка"Отчет о реализации региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области в 3 квартале" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Распоряжение Распоряжение правительства "О региональной программе по охране материнства и детства в Челябинской области"
1.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет Челябинской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	промежуточный отчет" , Единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		области о реализации мероприятий региональных программы за 4 квартал
1.1.24.	Контрольная точка"Проект региональной программы "Охрана материнства и детства" согласован с профильным НМИЦ"	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Распоряжение Распоряжение правительства "О региональной программе по охране материнства и детства в Челябинской области"
1.1.25.	Контрольная точка"Отчет о реализации региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области в 4 квартале" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программы за 4 квартал
1.1.26.	Контрольная точка"Отчет о реализации региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области за 2027 г." , значение: 1.0000 , Единица	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программы за год
1.1.27.	Контрольная точка"Отчет о реализации региональной программы по охране материнства и детства в	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Челябинской области в 4 квартале" , значение: 1.0000 , Единица			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		за 4 квартал
1.1.28.	Контрольная точка"Отчет о реализации региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области за 2028 г." , значение: 1.0000 , Единица	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программы за год
1.1.29.	Контрольная точка"Отчет о реализации региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области в 4 квартале" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программы за 4 квартал
1.1.30.	Контрольная точка"Отчет о реализации региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области за 2029 г." , значение: 1.0000 , Единица	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программы за год
1.1.31.	Контрольная точка"Отчет о реализации региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области в 4 квартале" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программы за 4 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.32.	Контрольная точка"Отчет о реализации региональной программы по охране материнства и детства в Челябинской области за 2030 г." , значение: 1.0000 , Единица	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программы за год
1.1.33.	Контрольная точка"Внесение корректировок в региональную программу" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Распоряжение правительства "О региональной программе по охране материнства и детства в Челябинской области"
1.1.34.	Контрольная точка"Внесение корректировок в региональную программу " , значение: 1.0000 , Единица	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Распоряжение Распоряжение правительства "О региональной программе по охране материнства и детства в Челябинской области"
1.1.35.	Контрольная точка"Внесение корректировок в региональную программу " , значение: 1.0000 , Единица	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Распоряжение Распоряжение правительства "О региональной программе по охране материнства и детства в Челябинской области"
1.1.36.	Контрольная точка"Внесение корректировок в региональную программу " , значение: 1.0000 ,	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Верзакова Н.В.	Распоряжение Распоряжение правительства "О

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Единица			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		региональной программе по охране материнства и детства в Челябинской области"
1.2.	Мероприятие (результат) "Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	В рамках мероприятия планируется оказать медицинскую помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, что позволит повысить охват лечения бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), повысить эффективность проведения экстракорпорального оплодотворения и дальнейшего вынашивания беременности. К 2030 году планируется обеспечить более 180 тыс.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							дополнительных рождений благодаря применению ВРТ. Под плановыми значениями результата понимается количество проведенных циклов ЭКО. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение
1.2.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 2248.0000 , Единица	-	15.01.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Постановление Утверждены объемы вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия территориальной программой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							государственных гарантий Челябинской области
1.2.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 4496.0000 , Единица	-	15.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Постановление Утверждены объемы вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия территориальной программой государственных гарантий Челябинской области
1.2.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , Единица	-	15.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Верзакова Н.В.	Постановление Утверждены объемы вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия территориальной программой государственных гарантий Челябинской области
1.2.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	16.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Верзакова Н.В.	Постановление Утверждены объемы вспомогательных репродуктивных технологий для лечения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)" , Единица						бесплодия территориальной программой государственных гарантий Челябинской области
1.2.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , Единица	-	17.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Верзакова Н.В.	Постановление Утверждены объемы вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия территориальной программой государственных гарантий Челябинской области
1.2.6.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , Единица	-	18.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Верзакова Н.В.	Постановление Утверждены объемы вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия территориальной программой государственных гарантий Челябинской области
1.2.7.	Контрольная точка"Услуга	-	27.12.2030	06	Взаимосвязь с иными	Верзакова Н.В.	Отчет Итоговый отчет Челябинской области о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)" , Единица				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		реализации мероприятий региональных программы в ГИС "Электронный бюджет"
1.2.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Единица	-	28.12.2028	05	06	Верзакова Н.В.	Отчет Итоговый отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программы в ГИС "Электронный бюджет"
1.2.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Единица	-	28.12.2029	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Итоговый отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программы в ГИС "Электронный бюджет"
1.2.10.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , значение: 4496.0000 , Единица	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 1 квартал
1.2.11.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , значение: 2248.0000 , Единица	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 1 квартал
1.2.12.	Контрольная точка"Отчет о	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Верзакова Н.В.	Входящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Информация об исполнении мероприятия
1.2.13.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	30.03.2027	01	04	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 1 квартал
1.2.14.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	30.03.2028	01	04	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 1 квартал
1.2.15.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	30.03.2029	01	04	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 1 квартал
1.2.16.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	30.03.2030	01	04	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 1 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.17.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 2 квартал
1.2.18.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	30.06.2026	01	06	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 2 квартал
1.2.19.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	30.06.2027	03	05	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 2 квартал
1.2.20.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	30.06.2028	03	05	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 2 квартал
1.2.21.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	30.06.2029	03	05	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							бесплодия за 2 квартал
1.2.22.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	30.06.2030	03	05	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 2 квартал
1.2.23.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 3 квартал
1.2.24.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	30.09.2026	05	07	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 3 квартал
1.2.25.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	30.09.2027	04	06	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 3 квартал
1.2.26.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для	-	30.09.2028	04	02	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лечения бесплодия" , Единица						технологий для лечения бесплодия за 3 квартал
1.2.27.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	30.09.2029	04	02	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 3 квартал
1.2.28.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	30.09.2030	04	02	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 3 квартал
1.2.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Единица	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Верзакова Н.В.	Отчет Итоговый отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программы в ГИС "Электронный бюджет"
1.2.30.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 4 квартал
1.2.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Единица	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	07	Верзакова Н.В.	Отчет Итоговый отчет Челябинской области о реализации мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует			региональных программы в ГИС "Электронный бюджет"
1.2.32.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	30.12.2026	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 4 квартал
1.2.33.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Единица	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Верзакова Н.В.	Отчет Итоговый отчет Челябинской области о реализации мероприятий региональных программы в ГИС "Электронный бюджет"
1.2.34.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	30.12.2027	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 4 квартал
1.2.35.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	30.12.2028	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 4 квартал
1.2.36.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных	-	30.12.2029	02	Взаимосвязь с иными	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 4 квартал
1.2.37.	Контрольная точка"Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" , Единица	-	30.12.2030	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о количестве выполненных вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 4 квартал
1.3.	Мероприятие (результат) "Женские консультации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	В женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданных, реализовано мероприятие по внедрению новых подходов с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, включающее формирование положительных репродуктивных установок у женщин, повышение эффективности доабортного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							консультирования с использованием мотивационного анкетирования и освоению медицинскими работниками речевых модулей по работе с семьями в состоянии репродуктивного выбора, внедрение бережливых технологий повышения производительности труда
1.3.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 7.0000 , Единица	-	26.12.2027	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Итоговый отчет Челябинской области о реализации мероприятия в ГИС "Электронный бюджет"
1.3.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , Единица	-	27.12.2025	06	07	Верзакова Н.В.	Отчет Итоговый отчет Челябинской области о реализации мероприятия в ГИС "Электронный бюджет"
1.3.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 7.0000 , Единица	-	27.12.2030	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Итоговый отчет Челябинской области о реализации мероприятия в ГИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 7.0000 , Единица	-	28.12.2028	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Итоговый отчет Челябинской области о реализации мероприятия в ГИС "Электронный бюджет"
1.3.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 7.0000 , Единица	-	28.12.2029	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Итоговый отчет Челябинской области о реализации мероприятия в ГИС "Электронный бюджет"
1.3.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 7.0000 , Единица	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Итоговый отчет Челябинской области о реализации мероприятия в ГИС "Электронный бюджет"
1.3.7.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия" , значение: 7.0000 , Единица	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.3.8.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия" , значение: 7.0000 , Единица	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.9.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия", значение: 7.0000, Единица	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет об исполнении мероприятия
1.3.10.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия", значение: 7.0000, Единица	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет об исполнении мероприятия
1.3.11.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия", значение: 7.0000, Единица	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет об исполнении мероприятия
1.3.12.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия", значение: 7.0000, Единица	-	30.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет об исполнении мероприятия
1.3.13.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия", Единица	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Верзакова Н.В.	Отчет об исполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.14.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия", Единица	-	30.06.2026	04	06	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.3.15.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия", значение: 7.0000, Единица	-	30.06.2027	04	06	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.3.16.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия", значение: 7.0000, Единица	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет реализации мероприятия
1.3.17.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия", значение: 7.0000, Единица	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.3.18.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия", значение: 7.0000, Единица	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.3.19.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия", Единица	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.20.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия" Единица	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.3.21.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия" значение: 7.0000 , Единица	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.3.22.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия" значение: 7.0000 , Единица	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.3.23.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия" значение: 7.0000 , Единица	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.3.24.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия" Единица	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 7.0000 , Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.25.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия", Единица	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.3.26.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия", Единица	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Итоговый отчет Челябинской области о реализации мероприятия в ГИС "Электронный бюджет"
1.3.27.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.3.28.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Итоговый отчет Челябинской области о реализации мероприятия в ГИС "Электронный бюджет"
1.3.29.	Контрольная точка "Отчет	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации мероприятия" , значение: 7.0000 , Единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		исполнении мероприятия
1.3.30.	Контрольная точка"Отчет реализации мероприятия" , значение: 7.0000 , Единица	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Итоговый отчет Челябинской области о реализации мероприятия в ГИС "Электронный бюджет"
1.3.31.	Контрольная точка"Отчет реализации мероприятия" , значение: 7.0000 , Единица	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.3.32.	Контрольная точка"Отчет реализации мероприятия" , значение: 7.0000 , Единица	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Итоговый отчет Челябинской области о реализации мероприятия в ГИС "Электронный бюджет"
1.3.33.	Контрольная точка"Отчет реализации мероприятия"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.34.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Итоговый отчет Челябинской области о реализации мероприятия в ГИС "Электронный бюджет"
1.3.35.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.3.36.	Контрольная точка "Отчет реализации мероприятия"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Итоговый отчет Челябинской области о реализации мероприятия в ГИС "Электронный бюджет"
1.4.	Мероприятие (результат) "Оснащены мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) субъектов Российской Федерации для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения"	01.01.2027	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Дооснащение детских поликлиник (отделений) в субъектах Российской Федерации необходимым оборудованием позволит увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению, лечению и взятию под

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							диспансерное наблюдения детей с выявленной патологией, предотвратит нарушение здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Под плановым значением результата понимается количество передвижных медицинских комплексов, приобретенных субъектами Российской Федерации, оснащенных мобильным медицинским оборудованием для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения.
1.4.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2028	10	12	Штрахова М.С.	Отчет Об исполнении мероприятия
1.4.2.	Контрольная точка"Представлен	-	20.07.2028	09	10	Верзакова Н.В.	Отчет Об исполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) медицинскими изделиями детских больниц "						мероприятия
1.4.3.	Контрольная точка"Представлен отчет об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) медицинскими изделиями детских больниц "	-	21.07.2027	01	04	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.4.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	22.04.2027	03	06	Штрахова М.С.	Отчет Об исполнении мероприятия
1.4.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	23.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет Об исполнении мероприятия
1.4.6.	Контрольная точка"Представлен отчет об оснащении мобильным медицинским оборудованием детские поликлиник (отделений) для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения за 1-е	-	23.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет Об исполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	полугодие 2030 г."						
1.4.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	24.04.2029	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет Об исполнении мероприятия
1.4.8.	Контрольная точка"Представлен отчет об оснащении мобильным медицинским оборудованием детских поликлиник (отделений) для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения за 1-е полугодие 2029 г."	-	24.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Об исполнении мероприятия
1.4.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.04.2028	08	10	Штрахова М.С.	Отчет Об исполнении мероприятия
1.4.10.	Контрольная точка"Представлен отчет об оснащении мобильным медицинским оборудованием детских поликлиник (отделений) для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет Об исполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения за 2030 г."						
1.4.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций"	-	27.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.4.12.	Контрольная точка"Представлен отчет об оснащении мобильным медицинским оборудованием детских поликлиник (отделений) для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения за 2029 г."	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Об исполнении мероприятия
1.4.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской	-	28.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Штрахова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций"				точками отсутствует		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.4.14.	Контрольная точка"Представлена докладная записка руководителю федерального проекта об оснащении мобильным медицинским оборудованием детских поликлиник (отделений) для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения за 1-е полугодие 2028 г."	-	28.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Докладная записка Докладная записка руководителю федерального проекта о ходе реализации мероприятия за 1-е полугодие 2028 г.
1.4.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.10.2027	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет Об исполнении мероприятия
1.4.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.12.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Штрахова М.С.	Отчет Об исполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.4.17.	Контрольная точка"Представлен отчет об оснащении мобильным медицинским оборудованием детских поликлиник (отделений) субъектов для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения за 2028 г."	-	28.12.2028	08	11	Верзакова Н.В.	Отчет Об исполнении мероприятия
1.4.18.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций"	-	29.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.4.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Прочий тип документа размещен в системе
1.4.20.	Контрольная точка"Предоставлен	-	29.10.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Штрахова М.С.	Отчет Об исполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об использовании межбюджетных трансфертов"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятия
1.4.21.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.4.22.	Контрольная точка"Представлена докладная записка руководителю федерального проекта об оснащении мобильным медицинским оборудованием детских поликлиник (отделений) для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения за 1-е полугодие 2027 г."	-	30.07.2027	03	05	Верзакова Н.В.	Отчет о перечне медицинских изделий рекомендованных к приобретению в рамках оснащения мобильным медицинским оборудованием детских поликлиник (отделений) для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических осмотров, диспансеризации и диспансерного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							наблюдения
1.4.23.	Контрольная точка"Представлена докладная записка руководителю федерального проекта об оснащении мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения за 1-е полугодие 2030 г."	-	30.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Докладная записка Докладная записка руководителю федерального проекта о ходе реализации мероприятия за 1-е полугодие 2030 г.
1.4.24.	Контрольная точка"Представлена докладная записка руководителю федерального проекта об оснащении мобильным медицинским оборудованием детских поликлиник (отделений) для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения за 1-е полугодие 2029 г."	-	31.07.2029	14	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Докладная записка Докладная записка руководителю федерального проекта о ходе реализации мероприятия за 1-е полугодие 2029 г.
1.5.	Мероприятие (результат)	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Колчинская Т.П.	Оснащение (дооснащение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		и (или) переоснащение) перинатальных центров и/или родильных домов (отделений) субъектов Российской Федерации (дооснащение родовых отделений с операционными, отделений анестезиологии-реанимации для женщин, операционного блока родового отделения с экспресс-лабораторией, отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных с экспресс-лабораторией, отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, выездных бригад акушерских и неонатальных дистанционных консультативных центров) позволит улучшить оказание медицинской помощи женщинам и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							новорожденным в критических состояниях, в том числе при ранних и сверхранных преждевременных родах, дооснастить медицинскими изделиями перинатальные центры в соответствии с современными медицинскими технологиями и нивелировать риски, связанные с износом оборудования, что в свою очередь приведет к дальнейшему снижению младенческой смертности. Под плановыми значениями результата понимается количество перинатальных центров и родильных домов (отделений) субъектов Российской Федерации, оснащенных (дооснащенных и (или) переоснащенных) медицинскими изделиями.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.1.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , Единица	-	27.12.2026	03	04	Гладкова И.Б.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.5.2.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.5.3.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.5.4.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.5.5.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.5.6.	Контрольная точка"Годовой	-	29.12.2026	06	Взаимосвязь с	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" , Единица				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.5.7.	Контрольная точка"Годовой отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.5.8.	Контрольная точка"Годовой отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.5.9.	Контрольная точка"Годовой отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.5.10.	Контрольная точка"Годовой отчет о количестве приобретенных единиц	-	29.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации", значение: 1.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		которыми оснащены медицинские организации
1.5.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Штрахова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.5.12.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Штрахова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.5.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Штрахова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций" , значение: 1.0000 , Единица			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.5.14.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.5.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.16.	Контрольная точка"Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций" , Единица	-	30.06.2026	01	05	Гладкова И.Б.	Отчет Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций
1.5.17.	Контрольная точка"Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций
1.5.18.	Контрольная точка"Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций
1.5.19.	Контрольная точка"Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Гладкова И.Б.	Отчет Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинских организаций" , значение: 1.0000 , Единица				точками отсутствует		региональных медицинских организаций
1.5.20.	Контрольная точка"Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций
1.5.21.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , Единица	-	30.09.2026	02	03	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций
1.5.22.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций
1.5.23.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций
1.5.24.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций
1.5.25.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций
1.5.26.	Контрольная точка "Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации", Единица	-	30.10.2026	05	06	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.5.27.	Контрольная точка "Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации", значение: 1.0000, Единица	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.5.28.	Контрольная точка "Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации", значение: 1.0000, Единица	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.5.29.	Контрольная точка "Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий,	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	которыми оснащены медицинские организации" , значение: 1.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		которыми оснащены медицинские организации
1.5.30.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.6.	Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями детские больницы субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций"	01.01.2028	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями детских больниц субъектов Российской Федерации позволит улучшить оказание медицинской помощи детям в критических состояниях, повысить доступность инновационных, в том числе малоинвазивных технологий хирургической помощи маленьким пациентам, и приведет к дальнейшему снижению детской, в том числе младенческой смертности. Под плановыми значениями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							результата понимается количество детских больниц субъектов Российской Федерации, оснащенных (дооснащенных и (или) переоснащенных) медицинскими изделиями.
1.6.1.	Контрольная точка"Представлен отчет об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) медицинскими изделиями детских больниц "	-	19.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Об исполнении мероприятия
1.6.2.	Контрольная точка"Представлен отчет об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) медицинскими изделиями детских больниц "	-	20.07.2028	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет от исполнении мероприятия
1.6.3.	Контрольная точка"Представлен отчет об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) медицинскими изделиями детских больниц "	-	23.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет от исполнении мероприятия
1.6.4.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении	-	24.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	08	Штрахова М.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.6.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций"	-	24.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.6.6.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) детских больниц в 2029 г"	-	24.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Об исполнении мероприятия
1.6.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение	-	25.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Штрахова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинскими изделиями медицинских организаций"						предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.6.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.04.2028	01	02	Штрахова М.С.	Отчет Об исполнении мероприятия
1.6.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.04.2029	07	09	Штрахова М.С.	Отчет Об исполнении мероприятия
1.6.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет Об исполнении мероприятия
1.6.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет Об исполнении мероприятия
1.6.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	26.10.2028	02	05	Штрахова М.С.	Отчет Об исполнении мероприятия
1.6.13.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или)	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	переоснащении) детских больниц, за 2030 г."			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.6.14.	Контрольная точка"Представлена докладная записка руководителю федерального проекта об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) детских больниц, за 1-е полугодие 2030 г."	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Докладная записка Докладная записка руководителю федерального проекта об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) детских больниц, за 1-е полугодие 2030 г.
1.6.15.	Контрольная точка"Представлена докладная записка руководителю федерального проекта об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) детских больниц, за 1-е полугодие 2029 г."	-	28.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Докладная записка Докладная записка руководителю федерального проекта об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) детских больниц, за 1-е полугодие 2029 г.
1.6.16.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) детских больниц"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Об исполнении мероприятия
1.6.17.	Контрольная точка"Представлена докладная записка руководителю федерального проекта об оснащении (дооснащении и (или)	-	29.06.2028	04	06	Верзакова Н.В.	Докладная записка Докладная записка руководителю федерального проекта о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	переоснащении) детских больниц, за 1-е полугодие 2028 г."						ходе реализации мероприятия за 1-е полугодие 2028 г.
1.6.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Отчет Об исполнении мероприятия
1.7.	Мероприятие (результат) "Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Расширение сети женских консультаций в субъектах Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения женских консультаций, в том числе сельской местности, поселках городского типа, малых городах, повысит доступность акушерско-гинекологической помощи женщинам, проживающим, в том числе в сельской местности, обеспечит профилактику осложнений беременности, в том числе прерывания беременности, высокий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							уровень диагностики заболеваний, что создаст благоприятные условия для роста рождаемости и снижения младенческой смертности. Предполагается два варианта создания женских консультаций в медицинских организациях: на базе существующих площадей (оснащение медицинским оборудованием), а также с возведением стандартной модульной конструкции (приобретение модульной конструкции, оснащение медицинским оборудованием). Под плановым значением результата понимается количество созданных (в том числе с использованием модульных конструкций) женских консультаций в субъектах Российской Федерации для оказания медицинской помощи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах.
1.7.1.	Контрольная точка"Отчет о работе женских консультаций за 4 квартал 2026 г." , Единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.7.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о реализации мероприятия
1.7.3.	Контрольная точка"Годовой отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" , Единица	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.7.4.	Контрольная точка"Годовой отчет о работе женских консультаций" , Единица	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.5.	Контрольная точка"Годовой отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" , значение: 7.0000 , Единица	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.7.6.	Контрольная точка"Годовой отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" , значение: 7.0000 , Единица	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.7.7.	Контрольная точка"Годовой отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" , значение: 7.0000 , Единица	-	29.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.7.8.	Контрольная точка"Годовой отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" , значение: 7.0000 , Единица	-	29.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.7.9.	Контрольная точка"Заключено	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными	09	Штрахова М.С.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций" , значение: 7.0000 , Единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.7.10.	Контрольная точка"Отчет о работе женских консультаций за 1 квартал 2026 г." , значение: 7.0000 , Единица	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.7.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций" , значение: 7.0000 , Единица	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.7.12.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Штрахова М.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций" , значение: 7.0000 , Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.7.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций" , значение: 7.0000 , Единица	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.7.14.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций" , значение: 7.0000 , Единица	-	30.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							реабилитацию
1.7.15.	Контрольная точка"Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций" , Единица	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций
1.7.16.	Контрольная точка"Отчет о работе женских консультаций за 2 квартал 2026 г." , Единица	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет о реализации мероприятия
1.7.17.	Контрольная точка"Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций" , значение: 7.0000 , Единица	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций
1.7.18.	Контрольная точка"Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций" ,	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 7.0000 , Единица						медицинских организаций
1.7.19.	Контрольная точка"Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций" , значение: 7.0000 , Единица	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций
1.7.20.	Контрольная точка"Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций" , значение: 7.0000 , Единица	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Сформирован план-график оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций
1.7.21.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , Единица	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.22.	Контрольная точка"Отчет о работе женских консультаций за 3 квартал 2026 г." , Единица	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Верзакова Н.В.	Отчет Отчет об исполнении мероприятия
1.7.23.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 7.0000 , Единица	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций
1.7.24.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 7.0000 , Единица	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций
1.7.25.	Контрольная точка"Сведения о	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 7.0000 , Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций
1.7.26.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 7.0000 , Единица	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций
1.7.27.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" , Единица	-	30.10.2025	12	11	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.7.28.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий,	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	которыми оснащены медицинские организации" , значение: 7.0000 , Единица			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		медицинские организации
1.7.29.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" , значение: 7.0000 , Единица	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.7.30.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" , значение: 7.0000 , Единица	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.7.31.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации"	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
1.7.32.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.7.33.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Колчинская Т.П.	Акт Произведена приемка поставленных товаров,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		выполненных работ, оказанных услуг
1.7.34.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.7.35.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.7.36.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
2.	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность						
2.1.	Мероприятие (результат) "Развитие материально-технической базы детских поликлиник, детских поликлинических отделений, детских больниц (отделений)	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	До 2030 года будут отремонтированы детские больницы/поликлиники (поликлинические отделения) медицинских организаций Челябинской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	детских больниц)"						области на сумму около 10 млн.руб.
2.1.1.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	27.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
2.1.2.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	27.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
2.1.3.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
2.1.4.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
2.1.5.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гладкова И.Б.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		оказанных услуг
2.1.6.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
2.1.7.	Контрольная точка"Годовой отчет о выполнении работ и услуг в рамках действующего соглашения"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве проведенных ремонтов
2.1.8.	Контрольная точка"Годовой отчет о выполнении работ и услуг в рамках действующего соглашения"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве проведенных ремонтов
2.1.9.	Контрольная точка"Годовой отчет о выполнении работ и услуг в рамках действующего соглашения"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве проведенных ремонтов
2.1.10.	Контрольная точка"Годовой отчет о выполнении работ и	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве проведенных ремонтов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг в рамках действующего соглашения"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.11.	Контрольная точка"Годовой отчет о выполнении работ и услуг в рамках действующего соглашения"	-	29.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве проведенных ремонтов
2.1.12.	Контрольная точка"Годовой отчет о выполнении работ и услуг в рамках действующего соглашения"	-	29.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве проведенных ремонтов
2.1.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Штрахова М.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
2.1.14.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Штрахова М.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
2.1.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
2.1.16.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
2.1.17.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Штрахова М.С.	Соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
2.1.18.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2025	06	07	Гладкова И.Б.	Соглашение Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии на ремонт помещений
2.1.19.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии на ремонт помещений
2.1.20.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии на ремонт помещений
2.1.21.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Соглашения о предоставлении субсидии на ремонт помещений
2.1.22.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии на ремонт помещений
2.1.23.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций
2.1.24.	Контрольная точка"Отчет о выполнении работ и услуг"	-	30.09.2025	11	08	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о проведении ремонтных работ
2.1.25.	Контрольная точка"Отчет о выполнении работ и услуг"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о проведении ремонтных работ
2.1.26.	Контрольная точка"Отчет о	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о проведении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполнение работ и услуг"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		ремонтных работ
2.1.27.	Контрольная точка"Отчет о выполнение работ и услуг"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о проведении ремонтных работ
2.1.28.	Контрольная точка"Отчет о выполнение работ и услуг"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о проведении ремонтных работ
2.1.29.	Контрольная точка"Отчет о выполнение работ и услуг"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о проведении ремонтных работ
2.1.30.	Контрольная точка"Отчет о выполнение работ и услуг"	-	30.11.2025	07	09	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о проведении ремонтных работ
2.1.31.	Контрольная точка"Отчет о выполнение работ и услуг"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о проведении ремонтных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.1.32.	Контрольная точка"Отчет о выполнении работ и услуг"	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о проведении ремонтных работ
2.1.33.	Контрольная точка"Отчет о выполнении работ и услуг"	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о проведении ремонтных работ
2.1.34.	Контрольная точка"Отчет о выполнении работ и услуг"	-	30.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о проведении ремонтных работ
2.1.35.	Контрольная точка"Отчет о выполнении работ и услуг"	-	30.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о проведении ремонтных работ
2.1.36.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Штрахова М.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
2.2.	Мероприятие (результат) "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств областного бюджета"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Медицинские организации субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.
2.2.1.	Контрольная точка "Годовой отчет о выполнении работ и услуг в рамках действующего соглашения"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве проведенных ремонтов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.2.2.	Контрольная точка "Годовой отчет о выполнении работ и услуг в рамках действующего соглашения"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве проведенных ремонтов
2.2.3.	Контрольная точка "Годовой отчет о выполнении работ и услуг в рамках действующего соглашения"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве проведенных ремонтов
2.2.4.	Контрольная точка "Годовой отчет о выполнении работ и услуг в рамках действующего соглашения"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве проведенных ремонтов
2.2.5.	Контрольная точка "Годовой отчет о выполнении работ и услуг в рамках действующего соглашения"	-	29.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве проведенных ремонтов
2.2.6.	Контрольная точка "Годовой отчет о выполнении работ и услуг в рамках действующего"	-	29.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве проведенных ремонтов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашения"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.2.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
2.2.8.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
2.2.9.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Штрахова М.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу включено в реестр соглашений)"						юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
2.2.10.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Штрахова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
2.2.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
2.2.12.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	30.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Штрахова М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"				точками отсутствует		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
2.2.13.	Контрольная точка"Сформирован перечень оборудования на средства экономии от проведения в текущем году закупок"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Перечень оборудования для включения в план-график
2.2.14.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций
2.2.15.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций
2.2.16.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций
2.2.17.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций
2.2.18.	Контрольная точка"Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций
2.2.19.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Прочий тип документа Заключены контракты в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций
2.2.20.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
2.2.21.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинские организации"				точками отсутствует		
2.2.22.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
2.2.23.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации"	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
2.2.24.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации"	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
2.2.25.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации"	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
2.2.26.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинские организации"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		медицинские организации
2.2.27.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации"	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
2.2.28.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации"	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
2.2.29.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации"	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
2.2.30.	Контрольная точка"Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации"	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладкова И.Б.	Отчет Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации
2.2.31.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Колчинская Т.П.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		оказанных услуг
2.2.32.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
2.2.33.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
2.2.34.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
2.2.35.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колчинская Т.П.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
2.2.36.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Колчинская Т.П.	Акт Произведена приемка поставленных товаров,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		выполненных работ, оказанных услуг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Охрана материнства и детства (Челябинская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности", Влияние на достижение (процентов)	"Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров", Влияние на достижение (процентов)	"Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах", Влияние на достижение (процентов)	"Младенческая смертность", Влияние на достижение (процентов)	"Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья", Влияние на достижение (процентов)	
1	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями детские больницы субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций	0,00	0,00	0,00	15.00	0,00	15.00
2	Оснащены мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) субъектов Российской Федерации для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения	0,00	55.00	0,00	0,00	0,00	55.00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности", Влияние на достижение (процентов)	"Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров", Влияние на достижение (процентов)	"Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах", Влияние на достижение (процентов)	"Младенческая смертность", Влияние на достижение (процентов)	"Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья", Влияние на достижение (процентов)	
3	Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств областного бюджета	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	125.00
4	Развитие материально-технической базы детских поликлиник, детских поликлинических отделений, детских больниц (отделений детских больниц)	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	250.00
5	Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах	50.00	50.00	40.00	40.00	50.00	230.00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности", Влияние на достижение (процентов)	"Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров", Влияние на достижение (процентов)	"Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах", Влияние на достижение (процентов)	"Младенческая смертность", Влияние на достижение (процентов)	"Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья", Влияние на достижение (процентов)	
6	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций	0,00	0,00	0,00	60.00	0,00	60.00
7	Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия	0,00	0,00	40.00	0,00	40.00	80.00
8	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	200.00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности", Влияние на достижение (процентов)	"Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров", Влияние на достижение (процентов)	"Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах", Влияние на достижение (процентов)	"Младенческая смертность", Влияние на достижение (процентов)	"Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья", Влияние на достижение (процентов)	
9	Женские консультации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин	50.00	50.00	50.00	0,00	50.00	200.00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	215.00	270.00	245.00	230.00	255.00	1,215.00