
П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с сахарным диабетом (Челябинская область)

1. Основные положения

Борьба с сахарным диабетом (Челябинская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с сахарным диабетом

(Челябинская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности

медицинской помощи, оказываемой пациентам с сахарным диабетом

3.

Куратор регионального проекта Мошаров С.И. Первый заместитель Губернатора Челябинской области4.

Колчинская Т.П.Руководитель регионального проекта Министр здравоохранения Челябинской области5.

Верзакова Н.В.Администратор регионального проекта заместитель Министра здравоохранения Челябинской области6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Челябинской области «Развитие

здравоохранения Челябинской области»

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена

продолжительность жизни больных сахарным диабетом

1.1. Доля больных с сахарным

диабетом 1 и 2 типов,

находящихся под

диспансерным

наблюдением в созданных

и оснащенных в ходе

федерального проекта

региональных

медицинских

подразделениях от числа

лиц, подлежащих такому

наблюдению

0,0000 2023 -ПроцентНП, Указ

309

Шамин А.С.

Начальник

управления

организации

медицинской

помощи

взрослому

населению

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

85,000018,0000 31,4000 44,8000 58,2000 71,6000 Нет

1.2. Доля пациентов,

обученных в школе для

пациентов с сахарным

диабетом от общего числа

пациентов с сахарным

диабетом 1 и 2 типов за

отчетный год

9,0000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Шамин А.С.

Начальник

управления

организации

медицинской

помощи

взрослому

населению

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

33,000016,2000 19,6000 23,0000 26,3000 29,6000 Нет

1.3. Доля больных с сахарным

диабетом 1 типа,

находящихся под

0,0000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Подлубная Л.В.

начальник

Управления

85,000080,0000 81,0000 82,0000 83,0000 84,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

диспансерным

наблюдением с

использованием

медицинских изделий

непрерывного

мониторинга глюкозы в

крови, от числа

нуждающихся

организации

медицинской

помощи детям и

матерям, при

социально

значимых

заболеваниях и

профилактики

Министерства

здравоохранения

Челябинской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ



4

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена

продолжительность жизни больных сахарным диабетом

1.1. Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2

типов, находящихся под диспансерным

наблюдением в созданных и оснащенных

в ходе федерального проекта

региональных медицинских

подразделениях от числа лиц,

подлежащих такому наблюдению

2,6000 5,2000 7,9000 10,5000 13,1000 15,7000

Процент 31,4000

28,800026,200023,600020,900018,3000

1.2. Доля пациентов, обученных в школе для

пациентов с сахарным диабетом от

общего числа пациентов с сахарным

диабетом 1 и 2 типов за отчетный год

1,6000 3,3000 4,9000 6,5000 8,2000 9,8000

Процент 19,6000

18,000016,300014,700013,100011,4000

1.3. Доля больных с сахарным диабетом 1

типа, находящихся под диспансерным

наблюдением с использованием

медицинских изделий непрерывного

мониторинга глюкозы в крови, от числа

нуждающихся

80,0000 80,1000 80,1000 80,2000 80,3000 80,4000

Процент 81,0000

80,900080,800080,800080,600080,5000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена

продолжительность жизни больных сахарным диабетом

Больные сахарным

диабетом обеспечены

прохождением школ

для пациентов с

сахарным диабетом,

как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и

лечения больных

сахарным диабетом в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

Тысяча

человек

- 19,119

0

19,119

0

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

17,4870 2024

19,119

0

19,119

0

19,119

0

19,119

0

-

1.1

Во всех субъектах Российской Федерации на постоянной основе функционируют "Школы для пациентов с сахарным диабетом" как обязательного метода диспансерного

наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 820 тысяч пациентов с сахарным диабетом ежегодно будут охвачены занятиями в "Школах

для пациентов с сахарным диабетом" в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.

В субъектах

Российской

Федерации

разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

проекта

(результат

1,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

сахарным диабетом"

а

федеральн

ого

проекта)

В 89 субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом",

предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики, раннее выявление и лечение сахарного диабета и его

осложнений, снижение инвалидности, подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами. Благодаря реализации региональных

программ повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета.

Созданы (развиты),

оснащены

(дооснащены) и

функционируют

региональные

эндокринологические

центры и школы для

пациентов с сахарным

диабетом

Единица

- 1,0000 1,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

1,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.3

В 2023-2024 во всех субъектах Российской Федерации реализованы мероприятия по оснащению региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с

сахарным диабетом. На базе созданной инфраструктуры выстроена целевая модель службы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом во всех субъектах

Российской Федерации, разработаны и утверждены требования к построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с

сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего высокотехнологичную помощь

пациентам с эндокринными заболеваниями. Во всех субъектах Российской Федерации разработаны и приняты нормативно-правовые акты, утверждающие единую

маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Осуществляется организационно-методическая поддержка

субъектов Российской Федерации по построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом.

Дальнейшее поддержание и развитие инфраструктуры не предусматривает софинансирование из федерального бюджета.

Дети с сахарным

диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17

Человек

- 1 217,0

000

1 266,0

000

НетПриобрете

ние

товаров,

0,0000 2023

1 425,0

000

1 482,0

000

- -

-

1.4
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

лет включительно

обеспечены

системами

непрерывного

мониторинга

глюкозы,  в том числе

российского

производства

работ,

услуг

В 89 субъектах Российской Федерации дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга

глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.

Беременные

женщины с сахарным

диабетом обеспечены

системами

непрерывного

мониторинга

глюкозы, в том числе

российского

производства

Человек

- 1 171,0

000

1 171,0

000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

1 171,0

000

1 171,0

000

- -

-

1.5

В 89 субъектах Российской Федерации беременные женщины с сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с гестационным сахарным диабетом обеспечены системами

непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.

Оснащены

региональные,

межрайонные

(районные) центры,

оказывающие

медицинскую помощь

больным с

нарушениями

Единица

- 1,0000 2,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

7,0000 10,000

0

3,0000 5,0000

-

1.6
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

углеводного обмена и

сахарным диабетом.

Нарастающий итог

К 2030 году в субъектах Российской Федерации оснащены 262 региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с

нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом на базе региональных медицинских организаций. Организации оснащены современным оборудованием для

оказания медицинской помощи эндокринологическим больным с целью предотвращения возникновения осложнений сахарного диабета, включая диабетическую

ретинопатию и ампутации нижних конечностей.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена

продолжительность жизни больных сахарным диабетом0

Дети с сахарным диабетом 1 типа

в возрасте от 2-х до 17 лет

включительно обеспечены

системами непрерывного

мониторинга глюкозы,  в том

числе российского производства

1.1

0,00129 272,75 70 746,100,00 0,00 200 018,850,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

0,00129 272,75 70 746,100,00 0,00 200 018,850,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

0,00129 272,75 70 746,100,00 0,00 200 018,850,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Беременные женщины с сахарным

диабетом обеспечены системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в том числе российского

производства

1.2

0,0085 928,89 28 261,900,00 0,00 114 190,790,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1.

0,0085 928,89 28 261,900,00 0,00 114 190,790,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1.

1.

0,0085 928,89 28 261,900,00 0,00 114 190,790,00 0,00

бюджеты государственных1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

внебюджетные источники,из них1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Оснащены региональные,

межрайонные (районные) центры,

оказывающие медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом

1.3

10 226,609 159,77 10 293,100,00 0,00 48 657,6718 978,20 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1.

10 226,609 159,77 10 293,100,00 0,00 48 657,6718 978,20 0,00

    бюджет субъекта, из них1.3.1.

1.

10 226,609 159,77 10 293,100,00 0,00 48 657,6718 978,20 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 224 361,41 109 301,10 10 226,60

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

18 978,20 0,00 362 867,31

0,00 10 226,60224 361,41 109 301,10 18 978,20 0,00 362 867,31

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Челябинская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена

продолжительность жизни больных сахарным диабетом

1.1. Мероприятие (результат) "Дети с

сахарным диабетом 1 типа в возрасте от

2-х до 17 лет включительно обеспечены

системами непрерывного мониторинга

глюкозы,  в том числе российского

производства"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 746,10

0,000,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Оснащены

региональные, межрайонные (районные)

центры, оказывающие медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 293,10

0,000,000,000,000,00

1.3. Мероприятие (результат) "Беременные

женщины с сахарным диабетом

обеспечены системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в том числе

российского производства"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 261,90

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109 301,10

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сахарным диабетом (Челябинская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена

продолжительность жизни больных сахарным диабетом

1.1.

Мероприятие

(результат) "Больные сахарным

диабетом обеспечены

прохождением школ для

пациентов с сахарным диабетом,

как обязательного метода

диспансерного наблюдения и

лечения больных сахарным

диабетом в соответствии с

клиническими рекомендациями"

Во всех субъектах

Российской Федерации

на постоянной основе

функционируют "Школы

для пациентов с

сахарным диабетом" как

обязательного метода

диспансерного

наблюдения и лечения

больных с сахарным

диабетом 1 и 2 типа, не

менее 820 тысяч

пациентов с сахарным

диабетом ежегодно будут

охвачены занятиями в

"Школах для пациентов

с сахарным диабетом" в

соответствии со

стандартами

медицинской помощи и

клиническими

Колчинская Т.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

рекомендациями.

1.1.1.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями"

Отчет о прохождении

школы для пациентов с

сахарным диабетом

-

Шамин А.С.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями"

Отчет о прохождении

школы для пациентов с

сахарным диабетом

-

Шамин А.С.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет предоставлен

-

Шамин А.С.

10.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

Отчет о прохождении

школы для пациентов с

-

Шамин А.С.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями"

сахарным диабетом(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями"

Отчет о прохождении

школы для пациентов с

сахарным диабетом

-

Шамин А.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет предоставлен

-

Шамин А.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями"

1.1.8.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет направлен

-

Шамин А.С.

10.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями"

Отчет направлен

-

Шамин А.С.

31.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.11.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет направлен

-

Шамин А.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет направлен

-

Шамин А.С.

31.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка" Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

рекомендациями"

1.1.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет направлен

-

Шамин А.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка" Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет направлен

-

Шамин А.С.

10.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка" Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет направлен

-

Шамин А.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.25.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка" Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет направлен

-

Шамин А.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

рекомендациями"

1.1.32.

Контрольная точка" Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет направлен

-

Шамин А.С.

10.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка" Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет направлен

-

Шамин А.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат) "В

субъектах Российской Федерации

разработаны, утверждены и

реализованы региональные

программы "Борьба с сахарным

диабетом""

В 89 субъектах

Российской Федерации

на основании

требований разработаны

и реализованы

региональные

программы "Борьба с

сахарным диабетом",

предусматривающие

реализацию комплекса

мер, направленных в том

числе на

совершенствование

профилактики, раннее

выявление и лечение

Колчинская Т.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сахарного диабета и его

осложнений, снижение

инвалидности,

подготовку

специалистов в сфере

профилактики,

диагностики и лечения

сахарного диабета и

обеспечение

специализированных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

больным сахарным

диабетом,

квалифицированными

кадрами. Благодаря

реализации

региональных программ

повышена доступность и

качество медицинской

помощи для граждан,

страдающих сахарным

диабетом, и обеспечено

раннее выявление

сахарного диабета.

1.2.1.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

Отчет предоставлен

-

Шамин А.С.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Минздрава России согласован

проект региональной программы

"Борьба с сахарным диабетом""

Прочий тип документа

согласован

-

Шамин А.С.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Утверждена

региональная программа "Борьба

с сахарным диабетом""

Прочий тип документа

утвержден

-

Шамин А.С.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет предоставлен

-

Шамин А.С.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет предоставлен

-

Шамин А.С.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет предоставлен

-

Шамин А.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет об

обеспечении мониторинга

реализации региональной

программы "Борьба с сахарным

диабетом""

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Минздрава России согласован

проект региональной программы

"Борьба с сахарным диабетом""

Входящее письмо

получено

-

Шамин А.С.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка" Утверждена

региональная программа "Борьба

с сахарным диабетом""

Распоряжение

утверждено

-

Шамин А.С.

01.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.07.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Минздрава России согласован

проект региональной программы

Входящее письмо

получено

-

Шамин А.С.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Борьба с сахарным диабетом"" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка" Утверждена

региональная программа "Борьба

с сахарным диабетом""

Распоряжение

утверждено

-

Шамин А.С.

01.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Минздрава России согласован

проект региональной программы

"Борьба с сахарным диабетом""

Входящее письмо

получено

-

Шамин А.С.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Утверждена

региональная программа "Борьба

с сахарным диабетом""

Распоряжение

утверждено

-

Шамин А.С.

01.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Минздрава России согласован

проект региональной программы

"Борьба с сахарным диабетом""

Входящее письмо

получено

-

Шамин А.С.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Утверждена

региональная программа "Борьба

с сахарным диабетом""

Распоряжение

утверждено

-

Шамин А.С.

01.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.28.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Минздрава России согласован

Входящее письмо

получено

-

Шамин А.С.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проект региональной программы

"Борьба с сахарным диабетом""

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная точка"Утверждена

региональная программа "Борьба

с сахарным диабетом""

Распоряжение

утверждено

-

Шамин А.С.

01.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.

Мероприятие

(результат) "Созданы (развиты),

оснащены (дооснащены) и

функционируют региональные

эндокринологические центры и

школы для пациентов с сахарным

диабетом"

В 2023-2024 во всех

субъектах Российской

Федерации реализованы

мероприятия по

оснащению

региональных

эндокринологических

центров и школ для

пациентов с сахарным

диабетом. На базе

созданной

инфраструктуры

выстроена целевая

модель службы оказания

помощи пациентам с

сахарным диабетом во

всех субъектах

Российской Федерации,

разработаны и

утверждены требования

к построению единой

маршрутизации

пациентов с

заболеваниями

эндокринной системы, в

том числе с сахарным

диабетом, включая все

этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

Колчинская Т.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

федерального

учреждения,

оказывающего

высокотехнологичную

помощь пациентам с

эндокринными

заболеваниями. Во всех

субъектах Российской

Федерации разработаны

и приняты нормативно-

правовые акты,

утверждающие единую

маршрутизацию

пациентов с

заболеваниями

эндокринной системы, в

том числе с сахарным

диабетом.

Осуществляется

организационно-

методическая поддержка

субъектов Российской

Федерации по

построению единой

маршрутизации

пациентов с

заболеваниями

эндокринной системы, в

том числе с сахарным

диабетом. Дальнейшее
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

поддержание и развитие

инфраструктуры не

предусматривает

софинансирование из

федерального бюджета.

1.3.1.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет предоставлен

-

Шамин А.С.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет предоставлен

-

Шамин А.С.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Утвержден

приказ Минздрава Челябинской

области, отражающий единую

маршрутизацию пациентов с

заболеваниями эндокринной

системы, в том числе с сахарным

диабетом"

Приказ утвержден

-

Шамин А.С.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"На

официальном сайте Минздрава

ЧО размещен приказ Минздрава

Приказ размещен

-

Шамин А.С.

31.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Челябинской области,

отражающий единую

маршрутизацию пациентов с

заболеваниями эндокринной

системы, в том числе с сахарным

диабетом"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Утвержден

нормативно-правовой акт

субъекта Российской Федерации,

отражающий единую

маршрутизацию пациентов с

заболеваниями эндокринной

системы, в том числе с сахарным

диабетом, включая все этапы

наблюдения за пациентами от

ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с эндокринными

заболеваниями"

Приказ приказ

утвержден

-

Шамин А.С.

01.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет предоставлен

-

Шамин А.С.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

Отчет предоставлен

-

Шамин А.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Утвержден

приказ Минздрава Челябинской

области, отражающий единую

маршрутизацию пациентов с

заболеваниями эндокринной

системы, в том числе с сахарным

диабетом"

Приказ утвержден

-

Шамин А.С.

31.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"На

официальном сайте Минздрава

ЧО размещен приказ Минздрава

Челябинской области,

Приказ размещен

-

Шамин А.С.

31.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отражающий единую

маршрутизацию пациентов с

заболеваниями эндокринной

системы, в том числе с сахарным

диабетом"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

с сахарным диабетом"" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Утвержден

приказ Минздрава Челябинской

области, отражающий единую

маршрутизацию пациентов с

заболеваниями эндокринной

системы, в том числе с сахарным

диабетом"

Приказ утвержден

-

Шамин А.С.

31.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"На

официальном сайте Минздрава

ЧО размещен приказ Минздрава

Челябинской области,

отражающий единую

маршрутизацию пациентов с

заболеваниями эндокринной

системы, в том числе с сахарным

диабетом"

Приказ размещен

-

Шамин А.С.

31.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.22.

Контрольная точка"Утвержден

приказ Минздрава Челябинской

области, отражающий единую

маршрутизацию пациентов с

заболеваниями эндокринной

системы, в том числе с сахарным

диабетом"

Приказ утвержден

-

Шамин А.С.

31.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.23.

Контрольная точка"На

официальном сайте Минздрава

ЧО размещен приказ Минздрава

Челябинской области,

отражающий единую

Приказ размещен

-

Шамин А.С.

30.08.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

маршрутизацию пациентов с

заболеваниями эндокринной

системы, в том числе с сахарным

диабетом"

точками отсутствует

1.3.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.25.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.27.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.3.28.

Контрольная точка"Утвержден

приказ Минздрава Челябинской

области, отражающий единую

маршрутизацию пациентов с

заболеваниями эндокринной

системы, в том числе с сахарным

диабетом"

Приказ утвержден

-

Шамин А.С.

31.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.29.

Контрольная точка"На

официальном сайте Минздрава

ЧО размещен приказ Минздрава

Челябинской области,

отражающий единую

маршрутизацию пациентов с

заболеваниями эндокринной

системы, в том числе с сахарным

диабетом"

Приказ размещен

-

Шамин А.С.

30.08.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.31.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

с сахарным диабетом"" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.32.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.33.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.34.

Контрольная точка"Утвержден

приказ Минздрава Челябинской

области, отражающий единую

маршрутизацию пациентов с

заболеваниями эндокринной

системы, в том числе с сахарным

диабетом"

Приказ утвержден

-

Шамин А.С.

31.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.35.

Контрольная точка"На

официальном сайте Минздрава

ЧО размещен приказ Минздрава

Челябинской области,

отражающий единую

маршрутизацию пациентов с

Приказ размещен

-

Шамин А.С.

30.08.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболеваниями эндокринной

системы, в том числе с сахарным

диабетом"

1.3.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.37.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие (результат) "Дети с

сахарным диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17 лет

включительно обеспечены

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в том

числе российского производства"

В 89 субъектах

Российской Федерации

дети с сахарным

диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17 лет

включительно

обеспечены системами

непрерывного

мониторинга глюкозы, в

том числе российского

производства, в

соответствии со

стандартами

Колчинская Т.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

медицинской помощи и

клиническими

рекомендациями.

1.4.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии бюджетам субъектов

Российской Федерации "

Соглашение заключено

-

Штрахова М.С.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01

1.4.2.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании субсидии

на обеспечение детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Отчет сформирован

-

Штрахова М.С.

30.04.2025

01 02

1.4.4.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результатам закупок" точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании субсидии

на обеспечение детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Отчет сформирован

-

Штрахова М.С.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании субсидии

на обеспечение детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Отчет сформирован

-

Штрахова М.С.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Прочий тип документа

размещен

-

Штрахова М.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальному) контракту" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка" Обеспечен

мониторинг результата по

обеспечению детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Отчет сформирован

-

Подлубная Л.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании субсидии

на обеспечение детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Отчет сформирован

-

Штрахова М.С.

31.12.2025

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.4.12.

Контрольная точка" Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии бюджетам субъектов

Российской Федерации"

Соглашение заключено

-

Штрахова М.С.

01.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

01.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

размещен

-

Штрахова М.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Колчинская Т.П.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.17.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

обеспечению детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Отчет размещен

-

Подлубная Л.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии бюджетам субъектов

Российской Федерации"

Соглашение заключено

-

Штрахова М.С.

01.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.20.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

01.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.21.

Контрольная точка"Произведена Прочий тип документа

-

Гладкова И.Б.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

размещенмероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.22.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

размещен

-

Штрахова М.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.23.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Колчинская Т.П.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.24.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

обеспечению детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Отчет размещен

-

Подлубная Л.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.25.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.26.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии бюджетам субъектов

Российской Федерации"

Соглашение заключено

-

Штрахова М.С.

01.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.27.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

01.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.28.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.29.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

размещен

-

Штрахова М.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.4.30.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Колчинская Т.П.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.31.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

обеспечению детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Отчет размещен

-

Подлубная Л.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Беременные

женщины с сахарным диабетом

обеспечены системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в том числе

российского производства"

В 89 субъектах

Российской Федерации

беременные женщины с

сахарным диабетом 1 и 2

типа, а также с

гестационным сахарным

диабетом обеспечены

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

том числе российского

производства, в

соответствии со

стандартами

Колчинская Т.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

медицинской помощи и

клиническими

рекомендациями.

1.5.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии бюджетам субъектов

Российской Федерации "

Соглашение заключено

-

Штрахова М.С.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании субсидии

на обеспечение беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Отчет сформирован

-

Штрахова М.С.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результатам закупок" точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании субсидии

на обеспечение беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Отчет сформирован

-

Штрахова М.С.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании субсидии

на обеспечение беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Отчет сформирован

-

Штрахова М.С.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.7.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

размещен

-

Штрахова М.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.9.

Контрольная точка" Обеспечен

мониторинг результата по

обеспечению беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Отчет сформирован

-

Подлубная Л.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании субсидии

на обеспечение беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Отчет сформирован

-

Штрахова М.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.11.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.12.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии бюджетам субъектов

Российской Федерации"

Соглашение заключено

-

Штрахова М.С.

01.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.13.

Контрольная точка"Сведения о Прочий тип документа

-

Гладкова И.Б.

01.07.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

размещенмероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.14.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.15.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

размещен

-

Штрахова М.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.16.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Колчинская Т.П.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.17.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

обеспечению беременных

женщин с сахарным диабетом

Отчет размещен

-

Подлубная Л.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.18.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.19.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии бюджетам субъектов

Российской Федерации"

Соглашение заключено

-

Штрахова М.С.

01.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.20.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

01.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.21.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

размещен

-

Штрахова М.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.22.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.23.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Колчинская Т.П.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.24.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

обеспечению беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Отчет размещен

-

Подлубная Л.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.25.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.26.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение заключено

-

Штрахова М.С.

01.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидии бюджетам субъектов

Российской Федерации"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.27.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

01.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.28.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.29.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

размещен

-

Штрахова М.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.30.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Колчинская Т.П.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.5.31.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

обеспечению беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Отчет размещен

-

Подлубная Л.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие

(результат) "Оснащены

региональные, межрайонные

(районные) центры, оказывающие

медицинскую помощь больным с

нарушениями углеводного

обмена и сахарным диабетом"

К 2030 году в субъектах

Российской Федерации

оснащены 262

региональных,

межрайонных

(районных) центров,

оказывающих

медицинскую помощь

больным с нарушениями

углеводного обмена и

сахарным диабетом на

базе региональных

медицинских

организаций.

Организации оснащены

современным

оборудованием для

оказания медицинской

помощи

эндокринологическим

Колчинская Т.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

больным с целью

предотвращения

возникновения

осложнений сахарного

диабета, включая

диабетическую

ретинопатию и

ампутации нижних

конечностей.

1.6.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии бюджетам субъектов

Российской Федерации "

Соглашение заключено

-

Штрахова М.С.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.2.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.3.

Контрольная точка"Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на оснащение медицинским

оборудованием региональных,

Отчет сформирован

-

Штрахова М.С.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межрайонных (районных)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом за счет межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации"

1.6.4.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.5.

Контрольная точка"Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на оснащение медицинским

оборудованием региональных,

межрайонных (районных)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом за счет межбюджетных

трансфертов субъектам

Отчет сформирован

-

Штрахова М.С.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



64

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации"

1.6.6.

Контрольная точка"Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на оснащение медицинским

оборудованием региональных,

межрайонных (районных)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом за счет межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации"

Отчет сформирован

-

Штрахова М.С.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.7.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

размещен

-

Штрахова М.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.8.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



65

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

оснащению медицинским

оборудованием региональные,

межрайонные (районные)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом"

Отчет сформирован

-

Шамин А.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.10.

Контрольная точка"Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на оснащение медицинским

оборудованием региональных,

межрайонных (районных)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом за счет межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации"

Отчет сформирован

-

Штрахова М.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.11.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



66

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.12.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии бюджетам субъектов

Российской Федерации"

Соглашение заключено

-

Штрахова М.С.

01.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.13.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

01.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.14.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.15.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

размещен

-

Штрахова М.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



67

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.16.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Колчинская Т.П.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.17.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

оснащению медицинским

оборудованием региональные,

межрайонные (районные)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.18.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.19.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии бюджетам субъектов

Российской Федерации"

Соглашение заключено

-

Штрахова М.С.

01.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



68

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.20.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

01.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.21.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.22.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

размещен

-

Штрахова М.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.23.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Колчинская Т.П.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.24.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

оснащению медицинским

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



69

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оборудованием региональные,

межрайонные (районные)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.25.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.26.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии бюджетам субъектов

Российской Федерации"

Соглашение заключено

-

Штрахова М.С.

01.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.27.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

01.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.28.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа

размещен

-

Штрахова М.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными



70

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.29.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.30.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Колчинская Т.П.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.31.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

оснащению медицинским

оборудованием региональные,

межрайонные (районные)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.32.

Контрольная точка"Закупка Прочий тип документа

-

Гладкова И.Б.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

включена в план закупок" размещенмероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.33.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии бюджетам субъектов

Российской Федерации"

Соглашение заключено

-

Штрахова М.С.

01.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.34.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

01.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.35.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.36.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Прочий тип документа

размещен

-

Штрахова М.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальному) контракту" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.6.37.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Колчинская Т.П.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.38.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

оснащению медицинским

оборудованием региональные,

межрайонные (районные)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.39.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.40.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии бюджетам субъектов

Соглашение заключено

-

Штрахова М.С.

01.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.41.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

01.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.42.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

размещен

-

Штрахова М.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.43.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.44.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Колчинская Т.П.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.45.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

оснащению медицинским

оборудованием региональные,

межрайонные (районные)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с сахарным диабетом (Челябинская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих

такому наблюдению",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год",

Влияние на достижение (процентов)

1

Беременные женщины

с сахарным диабетом

обеспечены системами

непрерывного

мониторинга глюкозы,

в том числе

российского

производства

5.00 20.00 5.00 30.00

2

Больные сахарным

диабетом обеспечены

прохождением школ

для пациентов с

сахарным диабетом,

как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения

больных сахарным

диабетом в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

5.00 5.00 35.00 45.00

3

Дети с сахарным

диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17

лет включительно

обеспечены системами

непрерывного

мониторинга глюкозы, 

в том числе

российского

производства

10.00 50.00 10.00 70.00

4

В субъектах

Российской Федерации

разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

сахарным диабетом"

35.00 10.00 20.00 65.00



2

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих

такому наблюдению",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год",

Влияние на достижение (процентов)

5

Созданы (развиты),

оснащены

(дооснащены) и

функционируют

региональные

эндокринологические

центры и школы для

пациентов с сахарным

диабетом

35.00 5.00 20.00 60.00

6

Оснащены

региональные,

межрайонные

(районные) центры,

оказывающие

медицинскую помощь

больным с

нарушениями

углеводного обмена и

сахарным диабетом

5.00 5.00 5.00 15.00

ИТОГО

обеспеченность

показателей

регионального

проекта, %

95.00 95.00 95.00 285.00


