
П А С П О Р Т

регионального проекта

Здоровье для каждого (Челябинская область)

1. Основные положения

Здоровье для каждого (Челябинская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Здоровье для каждого (Челябинская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Формирование системы укрепления общественного здоровья путем разработки новых подходов в

работе системы профилактики хронических неинфекционных заболеваний

3.

Куратор регионального проекта Мошаров С.И. Первый заместитель Губернатора Челябинской области4.

Колчинская Т.П.Руководитель регионального проекта Министр здравоохранения Челябинской области5.

Верзакова Н.В.Администратор регионального проекта заместитель Министра здравоохранения Челябинской области6.

Целевые группы регионального проекта все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Челябинской области «Развитие

здравоохранения Челябинской области»

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

1.1. Доля граждан, ведущих

здоровый образ жизни

5,2000 2023 -ПроцентНП Подлубная Л.В.

начальник

Управления

организации

медицинской

помощи детям и

матерям, при

социально

значимых

заболеваниях и

профилактики

Министерства

здравоохранения

Челябинской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

10,50006,3000 7,2000 8,0000 8,8000 9,7000 Нет

2 Задача: Формирование новых подходов к развитию системы общественного здоровья

2.1. Распространенность

курения табака в возрасте

18 лет и старше

21,3000 2024 -ПроцентФП Подлубная Л.В.

начальник

Управления

организации

медицинской

помощи детям и

матерям, при

социально

18,300020,7800 20,2800 19,7900 19,2900 18,7900 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

значимых

заболеваниях и

профилактики

Министерства

здравоохранения

Челябинской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

2.2. Потребление алкогольной

продукции на душу

населения (в литрах

этанола)

10,7300 2023 -Литр

чистого

(100%)

спирта

ФП Подлубная Л.В.

начальник

Управления

организации

медицинской

помощи детям и

матерям, при

социально

значимых

заболеваниях и

профилактики

Министерства

здравоохранения

Челябинской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

9,910010,4800 10,3600 10,2500 10,1400 10,0200 Нет

2.3. Доля граждан, прошедших

углубленное

0,0000 2024 -ПроцентФП Подлубная Л.В.

начальник

95,00000,0000 20,0000 50,0000 60,0000 80,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

профилактическое

консультирование в

Центрах здоровья,

которым рекомендованы

индивидуальные

программы здорового

питания

Управления

организации

медицинской

помощи детям и

матерям, при

социально

значимых

заболеваниях и

профилактики

Министерства

здравоохранения

Челябинской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

2.4. Доля граждан, для

которых Центрами

здоровья разработаны

индивидуальные

программы по ведению

здорового образа жизни

0,0000 2024 -ПроцентФП Подлубная Л.В.

начальник

Управления

организации

медицинской

помощи детям и

матерям, при

социально

значимых

заболеваниях и

профилактики

Министерства

здравоохранения

Челябинской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

Е

95,00000,0000 20,0000 50,0000 60,0000 80,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

НИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

2.5. Доля граждан с факторами

риска, выявленными в

результате

профилактических

осмотров и

диспансеризации,

прошедших углубленное

профилактическое

консультирование в

Центрах здоровья

14,0000 2024 -ПроцентФП Подлубная Л.В.

начальник

Управления

организации

медицинской

помощи детям и

матерям, при

социально

значимых

заболеваниях и

профилактики

Министерства

здравоохранения

Челябинской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

60,000015,0000 20,0000 30,0000 40,0000 50,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

1.1. Доля граждан, ведущих здоровый образ

жизни

0,0000 6,4000 6,5000 6,6000 6,6000 6,7000

Процент 7,2000

7,10007,00007,00006,90006,8000

2 Формирование новых подходов к развитию системы общественного здоровья

2.1. Распространенность курения табака в

возрасте 18 лет и старше

0,0000 20,7400 20,6900 20,6400 20,6000 20,5500

Процент 20,2800

20,320020,370020,420020,460020,5100

2.2. Потребление алкогольной продукции на

душу населения (в литрах этанола)

0,0000 10,4600 10,4500 10,4400 10,4300 10,4200

Литр

чистого

(100%)

спирта

10,3600

10,370010,380010,390010,400010,4100

2.3. Доля граждан, прошедших углубленное

профилактическое консультирование в

Центрах здоровья, которым

рекомендованы индивидуальные

программы здорового питания

0,0000 10,0000 5,1000 6,8000 8,5000 10,2000

Процент 20,0000

18,700017,000015,300013,600011,9000

2.4. Доля граждан, для которых Центрами

здоровья разработаны индивидуальные

программы по ведению здорового образа

жизни

0,0000 10,0000 5,1000 6,8000 8,5000 10,2000

Процент 20,0000

18,700017,000015,300013,600011,9000

2.5. Доля граждан с факторами риска,

выявленными в результате

профилактических осмотров и

диспансеризации, прошедших

углубленное профилактическое

0,0000 10,0000 16,2000 16,6000 17,0000 17,4000

Процент 20,0000

19,500019,000018,600018,200017,8000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

консультирование в Центрах здоровья



-

8

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

Проведен анализ

лучших практик

корпоративных и

региональных

программ по ведению

здорового образа

жизни и

профилактики

хронических

неинфекционных

заболеваний с

внедрением в

деятельность

предприятий в

регионах

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

В субъектах Российской Федерации на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных

модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями

проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от курения, снижению

потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением

медицинских работников Центров общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых. Также во всех субъектах Российской

Федерации утверждены и реализуются региональные программы укрепления здоровья. В рамках региональных программ осуществлена реализация мероприятий по

снижению действия основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний

репродуктивной сферы у взрослого населения Российской Федерации. Под плановыми значениями результата понимается количество субъектов РФ, в отношении

которых проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ. Примеры наилучших результатов по реализации корпоративных и региональных

программ будут опубликованы в открытых источниках и внедрены на предприятиях и в организациях.

Организовано

обследование

Человек

- 35 979,

0000

11 993,

0000

НетОказание

услуг

0,0000 2024

23 986,

0000

23 986,

0000

23 986,

0000

23 985,

0000

-

1.2



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

работающих граждан

Центрами здоровья на

рабочем месте, а

также диспансерное

наблюдение на

рабочем месте лиц с

выявленными

рисками развития

заболеваний

(выполнен

ие работ)

В субъектах Российской Федерации в рамках проведения мероприятий по профилактическим осмотрам и диспансеризации организовано обследование работающих

граждан и углубленное профилактическое консультирование. Проводится диспансерное наблюдение работающих граждан с выявленными рисками развития

заболеваний, в том числе на предприятиях и в организациях. Созданы условия для повышения приверженности работающих граждан заботе о своём здоровье. Под

плановыми значениями результата понимается количество обследованных работающих граждан на рабочем месте и прошедших групповое углубленное

профилактическое консультирование.

Центры здоровья

оснащены/дооснащен

ы оборудованием для

выявления и

коррекции факторов

риска развития

хронических

неинфекционных

заболеваний

Единица

- 7,0000 3,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

- -3,0000 -

-

1.3

В субъектах Российской Федерации Центры здоровья для взрослых (в том числе подведомственных ФМБА) оснащены/дооснащены медицинскими изделиями в

соответствии с обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России для внедрения новых подходов в работе с пациентами с факторами

риска.

2

Формирование новых подходов к развитию системы общественного здоровья

В субъектах РФ в Единица

- 3,0000 10,000

НетОказание

0,0000 2024

33,000 43,00020,000 25,000

-

2.1
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

каждом

муниципальном

образовании (для

городов федерального

значения в каждом

административном

округе или районе)

разработаны и

реализованы

программы по

укреплению здоровья.

Нарастающий итог

0

услуг

(выполнен

ие работ)

0 00 0

На основании разработанных модельных муниципальных программ по укреплению здоровья органами местного самоуправления в субъектах Российской Федерации в

период 2025-2030 гг разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по укреплению здоровья с целью формирования здоровье сберегающей среды

для жителей муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний,

первичной профилактики заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы. Под плановыми значениями результата

понимается количество утвержденных и реализуемых муниципальных программ в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом). Минздравом России

проведена оценка эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан, направленной на

формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и лучшие практики по укреплению здоровья рекомендованы для внедрения в муниципалитетах по месту

жительства граждан с учетом региональных особенностей

Организовано

диспансерное

наблюдение за

гражданами с

факторами риска

развития хронических

неинфекционных

Человек

- 53 610,

0000

17 870,

0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

35 740,

0000

35 740,

0000

35 740,

0000

35 739,

0000

-

2.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

заболеваний с

формированием

индивидуальных

программ по ведению

здорового образа

жизни, в том числе с

использованием

выездных методов

работы

В субъектах Российской Федерации организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний,

выявленными при проведении профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации, с применением цифровых технологий, телемедицинского

консультирования с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы

Проведено обучение

основам здорового

образа жизни в

центрах здоровья

Единица

- 1,0000 -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

1,0000 2024

- -- -

-

2.3

проводится обучение в школах здоровья
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза0

Центры здоровья

оснащены/дооснащены

оборудованием для выявления и

коррекции факторов риска

развития хронических

неинфекционных заболеваний

1.1

6 882,8012 522,80 8 242,000,00 0,00 27 647,600,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

6 882,8012 522,80 8 242,000,00 0,00 27 647,600,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

6 882,8012 522,80 8 242,000,00 0,00 27 647,600,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 12 522,80 8 242,00 6 882,80

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 27 647,60

0,00 6 882,8012 522,80 8 242,00 0,00 0,00 27 647,60

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Челябинская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

1.1. Мероприятие (результат) "Центры

здоровья оснащены/дооснащены

оборудованием для выявления и

коррекции факторов риска развития

хронических неинфекционных

заболеваний"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 242,00

4 011,004 011,004 011,004 011,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 242,00

4 011,004 011,004 011,004 011,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Здоровье для каждого (Челябинская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

1.1.

Мероприятие

(результат) "Проведен анализ

лучших практик корпоративных

и региональных программ по

ведению здорового образа жизни

и профилактики хронических

неинфекционных заболеваний с

внедрением в деятельность

предприятий в регионах"

В субъектах Российской

Федерации на

предприятиях внедрены

корпоративные

программы по

укреплению здоровья

работников на основе

разработанных

обновленных модельных

корпоративных

программ при

организационно-

методической поддержке

Минздрава России,

ФГБУ НМИЦ ТПМ

Минздрава России.

Работодателями

проведены мероприятия,

указанные в

корпоративных

программах, по

формированию

Колчинская Т.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мотивации к ведению

здорового образа жизни,

отказу от курения,

снижению потребления

алкоголя, рациональному

питанию, повышению

физической активности,

сохранению

психологического

здоровья и благополучия

с привлечением

медицинских

работников Центров

общественного здоровья

и медицинской

профилактики и Центров

здоровья для взрослых.

Также во всех субъектах

Российской Федерации

утверждены и

реализуются

региональные

программы укрепления

здоровья. В рамках

региональных программ

осуществлена реализация

мероприятий по

снижению действия

основных факторов

риска развития
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

неинфекционных

заболеваний, а также

мероприятий,

направленных на

профилактику

заболеваний

репродуктивной сферы у

взрослого населения

Российской Федерации.

Под плановыми

значениями результата

понимается количество

субъектов РФ, в

отношении которых

проведен анализ лучших

практик корпоративных

и региональных

программ. Примеры

наилучших результатов

по реализации

корпоративных и

региональных программ

будут опубликованы в

открытых источниках и

внедрены на

предприятиях и в

организациях.

1.1.1.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет"

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

20.06.2025

07 09

1.1.3.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет"

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

30.09.2025

08 03

1.1.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет"

Отчет размещен

-

Подлубная Л.В.

25.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет "

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

05.12.2025

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Проведена

информационная кампания"

Прочий тип документа

размещен

-

Подлубная Л.В.

22.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Для оказания Прочий тип документа

-

Подлубная Л.В.

25.02.2026

Взаимосвязь с иными 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

утвержденмероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет "

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

10.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет"

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

20.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет"

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет"

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

25.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет"

Отчет Размещен

-

Подлубная Л.В.

05.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

подготовлен

-

Подлубная Л.В.

26.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.1.14.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет "

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

10.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет"

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

20.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет"

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными



21

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет"

Отчет размещен

-

Подлубная Л.В.

25.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет "

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

05.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

подготовлен

-

Подлубная Л.В.

25.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.1.20.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет "

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

10.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.21.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет"

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

20.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет"

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет "

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

25.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет"

Отчет размещен

-

Подлубная Л.В.

05.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Прочий тип документа

подготовлен

-

Подлубная Л.В.

27.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

техническое (кадровое)

обеспечение"

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет "

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

10.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет"

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

20.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет"

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет "

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

25.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет"

Отчет размещен

-

Подлубная Л.В.

05.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

подготовлен

-

Подлубная Л.В.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.1.32.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет "

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

10.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет"

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

20.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет"

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет "

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

25.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет"

Отчет размещен

-

Подлубная Л.В.

05.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Организовано

обследование работающих

граждан Центрами здоровья на

рабочем месте, а также

диспансерное наблюдение на

рабочем месте лиц с

выявленными рисками развития

заболеваний"

В субъектах Российской

Федерации в рамках

проведения мероприятий

по профилактическим

осмотрам и

диспансеризации

организовано

обследование

работающих граждан и

углубленное

профилактическое

консультирование.

Проводится

диспансерное

Подлубная Л.В.

01.08.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

наблюдение работающих

граждан с выявленными

рисками развития

заболеваний, в том числе

на предприятиях и в

организациях. Созданы

условия для повышения

приверженности

работающих граждан

заботе о своём здоровье.

Под плановыми

значениями результата

понимается количество

обследованных

работающих граждан на

рабочем месте и

прошедших групповое

углубленное

профилактическое

консультирование.

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Колчинская Т.П.

01.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

Отчет Предоставлен

-

Подлубная Л.В.

25.10.2025

01 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации мероприятия" мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

Отчет Предоставлен

-

Подлубная Л.В.

30.11.2025

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятия "

Отчет Отправлен

-

Подлубная Л.В.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Челябинской области

-

Колчинская Т.П.

25.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

Отчет Предоставлен

-

Подлубная Л.В.

30.03.2026

04 05

1.2.7.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет Размещен

-

Подлубная Л.В.

18.05.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

Отчет Предоставлен

-

Подлубная Л.В.

16.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

Отчет Предоставлен

-

Подлубная Л.В.

16.09.2026

04 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Предоставлен

итоговый отчет о реализации

мероприятия"

Отчет Отчет о

реализации мероприятия

-

Подлубная Л.В.

21.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

Отчет Предоставлен

-

Подлубная Л.В.

16.03.2027

04 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.12.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

Отчет Предоставлен

-

Подлубная Л.В.

25.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

Отчет Предоставлен

-

Подлубная Л.В.

25.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Подлубная Л.В.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятия"

Отчет Размещен

-

Подлубная Л.В.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Подлубная Л.В.

25.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

Отчет Предоставлен

-

Подлубная Л.В.

25.04.2028

04 05

1.2.18.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

Отчет Предоставлен

-

Подлубная Л.В.

25.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

Отчет Предоставлен

-

Подлубная Л.В.

25.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятия"

Отчет Предоставлен

-

Подлубная Л.В.

28.12.2028

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Подлубная Л.В.

25.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

Отчет Предоставлен

-

Подлубная Л.В.

25.04.2029

04 05

1.2.23.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

Отчет Размещен

-

Подлубная Л.В.

25.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

Отчет Размещен

-

Подлубная Л.В.

25.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятия"

Отчет Размещен

-

Подлубная Л.В.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Услуга Прочий тип документа

-

Подлубная Л.В.

25.01.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" Прочий тип документамероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

Отчет Размещен

-

Подлубная Л.В.

25.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет"

Отчет Размещен

-

Подлубная Л.В.

25.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

Отчет Размещен

-

Подлубная Л.В.

25.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятия"

Отчет Размещен

-

Подлубная Л.В.

28.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Центры здоровья

оснащены/дооснащены

оборудованием для выявления и

коррекции факторов риска

развития хронических

неинфекционных заболеваний"

В субъектах Российской

Федерации Центры

здоровья для взрослых (в

том числе

подведомственных

ФМБА)

оснащены/дооснащены

медицинскими

изделиями в

соответствии с

обновленным

стандартом оснащения,

утвержденным приказом

Минздрава России для

внедрения новых

подходов в работе с

пациентами с факторами

риска.

Колчинская Т.П.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

утвержден

-

Подлубная Л.В.

28.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

размещен в системе

-

Гладкова И.Б.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными



34

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

размещен в системе

-

Гладкова И.Б.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет размещен в

системе

-

Подлубная Л.В.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

размещен в системе

-

Гладкова И.Б.

23.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

размещен в системе

-

Штрахова М.С.

23.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

утвержден

-

Подлубная Л.В.

28.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

размещен в системе

-

Гладкова И.Б.

01.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

размещен в системе

-

Гладкова И.Б.

01.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет размещен в

системе

-

Подлубная Л.В.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Произведена Прочий тип документа

-

Гладкова И.Б.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

размещен в системемероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

размещен в системе

-

Штрахова М.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

утвержден

-

Подлубная Л.В.

28.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

размещен в системе

-

Гладкова И.Б.

01.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа

размещен в системе

-

Гладкова И.Б.

01.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет размещен в

системе

-

Подлубная Л.В.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

размещен в системе

-

Гладкова И.Б.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

размещен в системе

-

Штрахова М.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Формирование новых подходов к развитию системы общественного здоровья

2.1.

Мероприятие (результат) "В

субъектах РФ в каждом

муниципальном образовании (для

городов федерального значения в

каждом административном

На основании

разработанных

модельных

муниципальных

программ по

Колчинская Т.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

округе или районе) разработаны и

реализованы программы по

укреплению здоровья"

укреплению здоровья

органами местного

самоуправления в

субъектах Российской

Федерации в период

2025-2030 гг

разработаны,

утверждены и

реализуются

муниципальные

программы по

укреплению здоровья с

целью формирования

здоровье сберегающей

среды для жителей

муниципалитетов. В

рамках муниципальных

программ осуществлены

мероприятия по

снижению влияния

основных факторов

риска развития

заболеваний, первичной

профилактики

заболеваний, в том числе

направленных на

профилактику

заболеваний

репродуктивной сферы.

Под плановыми

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значениями результата

понимается количество

утвержденных и

реализуемых

муниципальных

программ в субъектах

Российской Федерации

(нарастающим итогом).

Минздравом России

проведена оценка

эффективности

реализуемых

муниципальных

программ с позиции

влияния на текущее

состояние сферы охраны

здоровья граждан,

направленной на

формирование

мотивации к ведению

здорового образа жизни

и лучшие практики по

укреплению здоровья

рекомендованы для

внедрения в

муниципалитетах по

месту жительства

граждан с учетом

региональных

особенностей
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.1.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет"

Отчет Направлен

-

Подлубная Л.В.

25.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет"

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

26.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет "

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

18.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет"

Отчет Направлен

-

Подлубная Л.В.

19.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.7.

Контрольная точка"Проведена

информационная кампания"

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

22.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.8.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

утвержден

-

Подлубная Л.В.

30.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

2.1.9.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

подготовлен

-

Подлубная Л.В.

25.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.10.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет"

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

10.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.11.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет"

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

24.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.12.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет"

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

26.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет"

Отчет Направлен

-

Подлубная Л.В.

18.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет"

Отчет Направлен

-

Подлубная Л.В.

19.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



43

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

утвержден

-

Подлубная Л.В.

29.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

2.1.16.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

подготовлен

-

Подлубная Л.В.

26.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

10.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.18.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет"

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

25.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет "

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

26.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет"

Отчет Направлен

-

Подлубная Л.В.

18.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет"

Отчет Направлен.

-

Подлубная Л.В.

19.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.22.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

утвержден

-

Подлубная Л.В.

28.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

2.1.23.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа

подготовлен

-

Подлубная Л.В.

25.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечение" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.1.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

10.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.25.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет"

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

25.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.26.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет"

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

26.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.27.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет"

Отчет Направлен

-

Подлубная Л.В.

18.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.28.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет"

Отчет Направлен

-

Подлубная Л.В.

19.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.29.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

утвержден

-

Подлубная Л.В.

30.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.30.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

подготовлен

-

Подлубная Л.В.

27.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.31.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

10.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.32.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет"

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

25.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.33.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет"

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

26.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.34.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет"

Отчет Направлен

-

Подлубная Л.В.

18.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет"

Отчет Направлен

-

Подлубная Л.В.

19.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.36.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

утвержден

-

Подлубная Л.В.

30.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.37.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

подготовлен

-

Подлубная Л.В.

27.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.38.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

10.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.39.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет"

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

25.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.40.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет"

Отчет направлен

-

Подлубная Л.В.

26.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.41.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет"

Отчет Направлен

-

Подлубная Л.В.

18.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.42.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет"

Отчет Направлен.

-

Подлубная Л.В.

19.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.

Мероприятие

(результат) "Организовано

диспансерное наблюдение за

гражданами с факторами риска

развития хронических

неинфекционных заболеваний с

формированием индивидуальных

программ по ведению здорового

образа жизни, в том числе с

использованием выездных

методов работы"

В субъектах Российской

Федерации организовано

диспансерное

наблюдение за

гражданами с факторами

риска развития

хронических

неинфекционных

заболеваний,

выявленными при

проведении

профилактических

медицинских осмотрах и

диспансеризации, с

применением цифровых

технологий,

телемедицинского

консультирования с

формированием

Колчинская Т.П.

01.08.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

индивидуальных

программ по ведению

здорового образа жизни,

в том числе с

использованием

выездных методов

работы

2.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Колчинская Т.П.

01.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

2.2.2.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

Отчет Размещен

-

Подлубная Л.В.

25.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.3.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

Отчет Размещен

-

Подлубная Л.В.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Подлубная Л.В.

25.12.2025

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятия"

Отчет Размещен

-

Подлубная Л.В.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.6.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

Отчет Размещен

-

Подлубная Л.В.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

2.2.7.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

Отчет Размещен

-

Подлубная Л.В.

18.05.2026

03 05

2.2.8.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

Отчет Размещен

-

Подлубная Л.В.

16.07.2026

04 01

2.2.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятия"

Отчет Размещен

-

Подлубная Л.В.

16.09.2026

05 01

2.2.10.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

Отчет Отчет о

реализации мероприятия

-

Подлубная Л.В.

16.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.2.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Подлубная Л.В.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.12.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

Отчет Размещен

-

Подлубная Л.В.

25.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.13.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

Отчет Размещен

-

Подлубная Л.В.

25.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.14.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

Отчет Размещен

-

Подлубная Л.В.

25.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.2.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Колчинская Т.П.

24.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятия"

Отчет Размещен

-

Подлубная Л.В.

29.12.2027

04 01

2.2.17.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

Отчет Размещен

-

Подлубная Л.В.

25.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.18.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

Отчет Размещен

-

Подлубная Л.В.

25.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.19.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

Отчет Размещен

-

Подлубная Л.В.

25.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.2.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Подлубная Л.В.

25.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятия"

Отчет Размещен

-

Подлубная Л.В.

29.12.2028

04 01

2.2.22.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

Отчет Размещен

-

Подлубная Л.В.

25.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.23.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

Отчет Размещен

-

Подлубная Л.В.

25.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.24.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

Отчет Размещен

-

Подлубная Л.В.

25.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



55

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.2.25.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Подлубная Л.В.

25.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятия"

Отчет Размещен

-

Подлубная Л.В.

29.12.2029

04 01

2.2.27.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

Отчет Размещен

-

Подлубная Л.В.

25.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.28.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

Отчет Размещен

-

Подлубная Л.В.

25.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.29.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

Отчет Размещен

-

Подлубная Л.В.

25.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



56

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.2.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Подлубная Л.В.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.31.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятия"

Отчет Размещен

-

Подлубная Л.В.

29.12.2030

04 01

2.3.

Мероприятие

(результат) "Проведено обучение

основам здорового образа жизни

в центрах здоровья"

проводится обучение в

школах здоровья

Подлубная Л.В.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.1.

Контрольная точка"Мониторинг

деятельности центра здоровья за

два месяца"

Отчет размещен

-

Подлубная Л.В.

22.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.2.

Контрольная точка"Мониторинг

деятельности центра здоровья за

четыре месяца"

Отчет размещен

-

Подлубная Л.В.

22.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.3.3.

Контрольная точка"Мониторинг

деятельности центра здоровья за

шесть месяцев"

Отчет размещен

-

Подлубная Л.В.

22.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.4.

Контрольная точка"Мониторинг

деятельности центра здоровья за

восемь месяцев"

Отчет размещен

-

Подлубная Л.В.

22.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.5.

Контрольная точка"Мониторинг

деятельности центра здоровья за

десять месяцев"

Отчет размещен

-

Подлубная Л.В.

22.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет размещен

-

Подлубная Л.В.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Здоровье для каждого (Челябинская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля граждан, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания",

Влияние на достижение (процентов)

"Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)",

Влияние на достижение (процентов)

"Распространенность курения табака в возрасте 18 лет и старше",

Влияние на достижение (процентов)

1

Организовано

диспансерное

наблюдение за

гражданами с

факторами риска

развития хронических

неинфекционных

заболеваний с

формированием

индивидуальных

программ по ведению

здорового образа

жизни, в том числе с

использованием

выездных методов

работы

60,00 50,00 50,00 60,00 30,00 30,00 280,00

2

Организовано

обследование

работающих граждан

Центрами здоровья на

рабочем месте, а

также диспансерное

наблюдение на

рабочем месте лиц с

выявленными

рисками развития

заболеваний

60,00 40,00 50,00 60,00 30,00 40,00 280,00

3

Проведено обучение

основам здорового

образа жизни в

центрах здоровья

0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00

4

Центры здоровья

оснащены/дооснащен

ы оборудованием для

выявления и

коррекции факторов

риска развития

хронических

неинфекционных

заболеваний

0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 60,00



2

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля граждан, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания",

Влияние на достижение (процентов)

"Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)",

Влияние на достижение (процентов)

"Распространенность курения табака в возрасте 18 лет и старше",

Влияние на достижение (процентов)

5

В субъектах РФ в

каждом

муниципальном

образовании (для

городов федерального

значения в каждом

административном

округе или районе)

разработаны и

реализованы

программы по

укреплению здоровья

0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

6

Проведен анализ

лучших практик

корпоративных и

региональных

программ по ведению

здорового образа

жизни и

профилактики

хронических

неинфекционных

заболеваний с

внедрением в

деятельность

предприятий в

регионах

0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

ИТОГО

обеспеченность

показателей

регионального

проекта, %

120,00 155,00 100,00 120,00 80,00 90,00 665,00


