
П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Челябинская область)

1. Основные положения

Борьба с онкологическими заболеваниями (Челябинская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с онкологическими

заболеваниями (Челябинская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности и качества

медицинской помощи, оказываемой пациентам с онкологическими заболеваниями

3.

Куратор регионального проекта Мошаров С.И. Первый заместитель Губернатора Челябинской области4.

Колчинская Т.П.Руководитель регионального проекта Министр здравоохранения Челябинской области5.

Верзакова Н.В.Администратор регионального проекта заместитель Министра здравоохранения Челябинской области6.

Целевые группы регионального проекта

Пациенты с онкологическими заболеваниями, их родственники,

Все граждане РФ

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Челябинской области "Развитие

здравоохранения Челябинской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Государственная программа Челябинской области «Развитие

здравоохранения Челябинской области»
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет

1.1. Доля лиц, живущих 5 и

более лет с момента

установления диагноза

злокачественного

новообразования

60,4000 2023 -ПроцентНП, Указ

309

Шамин А.С.

Начальник

управления

организации

медицинской

помощи

взрослому

населению

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

71,600062,3000 64,1000 66,0000 67,8000 69,7000 Нет

1.2. Одногодичная летальность

больных со

злокачественными

новообразованиями

(умерли в течении первого

года с момента

установления диагноза из

числа больных, впервые

взятых под диспансерное

наблюдение в

предыдущем году)

17,4000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Шамин А.С.

Начальник

управления

организации

медицинской

помощи

взрослому

населению

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

14,100016,7000 16,4000 15,8000 15,2000 14,8000 Нет

1.3. Доля лиц, прошедших

обследование в

соответствии с

0,0000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Шамин А.С.

Начальник

управления

90,000070,0000 73,0000 78,0000 82,0000 86,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

индивидуальным планом

ведения в рамках

диспансерного

наблюдения, из числа

онкологических больных,

завершивших лечение

организации

медицинской

помощи

взрослому

населению

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

1.4. Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на I стадии,

от общего числа случаев

злокачественных

новообразований

визуальных локализаций

52,3000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Шамин А.С.

Начальник

управления

организации

медицинской

помощи

взрослому

населению

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

59,300053,5000 54,6000 55,8000 57,0000 58,2000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет

1.1. Доля лиц, живущих 5 и более лет с

момента установления диагноза

злокачественного новообразования

62,5000 62,6000 62,8000 62,9000 63,1000 63,2000

Процент 64,1000

64,000063,800063,700063,500063,4000

1.2. Одногодичная летальность больных со

злокачественными новообразованиями

(умерли в течении первого года с

момента установления диагноза из числа

больных, впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году)

16,7000 16,7000 16,6000 16,6000 16,6000 16,6000

Процент 16,4000

16,400016,500016,500016,500016,5000

1.3. Доля лиц, прошедших обследование в

соответствии с индивидуальным планом

ведения в рамках диспансерного

наблюдения, из числа онкологических

больных, завершивших лечение

4,4000 10,0000 16,5000 23,0000 28,3000 34,4000

Процент 73,0000

66,200060,300053,900047,400041,2000

1.4. Доля злокачественных новообразований,

выявленных на I стадии, от общего числа

случаев злокачественных

новообразований визуальных

локализаций

53,6000 53,7000 53,8000 53,9000 54,0000 54,1000

Процент 54,6000

54,500054,400054,300054,200054,1000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

1,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

Разработана, утверждена и реализована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями", включающая комплекс мероприятий до 2030 года,

направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения

злокачественных новообразований в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с

онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-

радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие

мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной

поддержки онкологических больных

В субъектах

Российской

Федерации

организована

маршрутизация

пациентов с

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

0,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

онкологическими

заболеваниями на

основании порядка

оказания

медицинской помощи

с учетом

клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской помощи

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и актуализированы порядки маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе

проживающих на сельских территориях. Субъектами Российской Федерации на постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с

онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с

диспансерного наблюдения. Установленные схемы маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие

первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе

высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную

медицинскую помощь. Порядки маршрутизации включают перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением

телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными

медицинскими организациями. Порядки маршрутизации обеспечили соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на

онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание,

сроки установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроки ожидания пациентами начала

оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания,

установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Создание центров

амбулаторной

онкологической

помощи на базе

медицинских

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

1,0000 2024

- -1,0000 -

-

1.3



-

7

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

организаций и

дооснащение

функционирующих

центров

амбулаторной

онкологической

помощи

Функционирующие ЦАОП оснащаются необходимым оборудованием.

Обеспечение

лекарственными

препаратами больных

с онкологическими

заболеваниями для

оказания

медицинской помощи

в соответствии с

клиническими

рекомендациями

(протоколами

лечения) в

амбулаторных

условиях бесплатно

по рецептам врачей

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

1,0000 2024

- -1,0000 -

-

1.4

Данный результат позволит увеличить доступность и качество медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, в том числе в части

противоопухолевой лекарственной терапии, лучевой терапии, лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией, хирургического лечения.

Проведение

информационно-

Единица

- 1,0000 1,0000

НетПроведени

е

1,0000 2024

- -1,0000 -

-

1.5
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

коммуникационной

кампании,

направленной на

ранее выявление

онкологических

заболеваний и

повышение

приверженности

лечению

информац

ионно-

коммуник

ационной

кампании

В рамках финансирования программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» проводятся мероприятия по информированию граждан о профилактике

ОНКОзаболеваний.

Модернизированы,

дооснащены или

переоснащены

медицинским

оборудованием

существующие и/или

новые (организуемые)

структурные

подразделения

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

с применением

радиологических

методов

Единица

- - 1,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

1,0000 2,00002,0000 -

-

1.6
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

(диагностики и/или

терапии)

За период 2026-2030 годы модернизированы, дооснащены или переоснащены современным медицинским и/или иным оборудованием существующие и/или новые

(организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов,

необходимых для проведения диагностики (однофотонная эмиссионная компьютерная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией,

позитронная эмиссионная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, сцинтиграфия и пр.), и оказания специализированной медицинской

помощи с применением радиофармпрепаратов. Данные технологии используются для диагностики и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими,

эндокринологическими и неврологическими заболеваниями. Материально-техническая база структурных подразделений региональных медицинских организаций

приведена в соответствие с современными требованиями к организации оказания медицинской с применением радиологических методов, что позволит повысить

доступность и качество проведения диагностики, оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на более высоком

качественном уровне и обеспечит оказание медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями, а также обеспечить развитие методов тераностики.

В зависимости от индивидуальной потребности указанные структурные подразделения медицинских организаций могут участвовать в мероприятии как в течение

одного года, так в течение всего периода реализации федерального проекта.

Финансовое

обеспечение

дополнительных

объемов оказания

медицинской помощи

больным по профилю

медицинской помощи

"Онкология" в

дневном стационаре в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

(протоколами

лечения)

Единица

- - 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого,

ведомстве

нного,

региональ

ного

проекта

(мероприя

тия

(результат

а)

федеральн

ого,

ведомстве

1,0000 2026

- -1,0000 1,0000

-

1.7



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

нного,

региональ

ного

проекта)

В рамках обеспечения доступности диагностики и лечения онкологических заболеваний. Реализуется за счет средств областного бюджета

Финансовое

обеспечение

дополнительных

объемов оказания

медицинской помощи

больным по профилю

медицинской помощи

"Онкология" в

круглосуточном

стационаре в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

(протоколами

лечения)

Единица

- - 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого,

ведомстве

нного,

региональ

ного

проекта

(мероприя

тия

(результат

а)

федеральн

ого,

ведомстве

нного,

региональ

ного

проекта)

1,0000 2026

- -1,0000 1,0000

-

1.8



-

11

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

В рамках обеспечения доступности диагностики и лечения онкологических заболеваний. Реализуется за счет средств областного бюджета
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет0

Создание центров амбулаторной

онкологической помощи на базе

медицинских организаций и

дооснащение функционирующих

центров амбулаторной

онкологической помощи

1.1

174 920,00174 775,03 174 920,000,00 0,00 699 535,03174 920,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

174 920,00174 775,03 174 920,000,00 0,00 699 535,03174 920,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

174 920,00174 775,03 174 920,000,00 0,00 699 535,03174 920,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Обеспечение лекарственными

препаратами больных с

онкологическими заболеваниями

для оказания медицинской

помощи в соответствии с

клиническими рекомендациями

(протоколами лечения) в

амбулаторных условиях бесплатно

по рецептам врачей

1.2

482 864,00482 864,00 482 864,000,00 0,00 1 931 456,00482 864,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

1.2.1.

482 864,00482 864,00 482 864,000,00 0,00 1 931 456,00482 864,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

всего

    бюджет субъекта, из них1.2.1.

1.

482 864,00482 864,00 482 864,000,00 0,00 1 931 456,00482 864,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на ранее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности

лечению

1.3

300,00300,00 300,000,00 0,00 1 200,00300,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1.

300,00300,00 300,000,00 0,00 1 200,00300,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.3.1.

1.

300,00300,00 300,000,00 0,00 1 200,00300,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Модернизированы, дооснащены

или переоснащены медицинским

оборудованием существующие

и/или новые (организуемые)

структурные подразделения

региональных медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь с

1.4

228 334,500,00 250 796,000,00 0,00 479 130,500,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

применением радиологических

методов (диагностики и/или

терапии)

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1.

228 334,500,00 250 796,000,00 0,00 479 130,500,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.4.1.

1.

228 334,500,00 250 796,000,00 0,00 479 130,500,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Финансовое обеспечение

дополнительных объемов

оказания медицинской помощи

больным по профилю

медицинской помощи

"Онкология" в дневном

стационаре в соответствии с

клиническими рекомендациями

(протоколами лечения)

1.5

270 432,830,00 270 432,830,00 0,00 811 298,49270 432,83 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.5.1.

270 432,830,00 270 432,830,00 0,00 811 298,49270 432,83 0,00

    бюджет субъекта, из них1.5.1.

1.

270 432,830,00 270 432,830,00 0,00 811 298,49270 432,83 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.5.1.

1.1.

270 432,830,00 270 432,830,00 0,00 811 298,49270 432,83 0,00

            бюджетам

территориальных

1.5.1.

1.1.4.

270 432,830,00 270 432,830,00 0,00 811 298,49270 432,83 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

государственных внебюджетных

фондов (ТФОМС)

    бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты ТФОМС)

1.5.1.

3.

270 432,830,00 270 432,830,00 0,00 811 298,49270 432,83 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Финансовое обеспечение

дополнительных объемов

оказания медицинской помощи

больным по профилю

медицинской помощи

"Онкология" в круглосуточном

стационаре в соответствии с

клиническими рекомендациями

(протоколами лечения)

1.6

79 075,900,00 79 075,900,00 0,00 237 227,7079 075,90 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.6.1.

79 075,900,00 79 075,900,00 0,00 237 227,7079 075,90 0,00

    бюджет субъекта, из них1.6.1.

1.

79 075,900,00 79 075,900,00 0,00 237 227,7079 075,90 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.6.1.

1.1.

79 075,900,00 79 075,900,00 0,00 237 227,7079 075,90 0,00

            бюджетам

территориальных

государственных внебюджетных

фондов (ТФОМС)

1.6.1.

1.1.4.

79 075,900,00 79 075,900,00 0,00 237 227,7079 075,90 0,00

    бюджеты территориальных1.6.1.

79 075,900,00 79 075,900,00 0,00 237 227,7079 075,90 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты ТФОМС)

3.

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 657 939,03 1 258 388,73 1 235 927,23

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 007 592,73 0,00 4 159 847,72

0,00 1 235 927,23657 939,03 1 258 388,73 1 007 592,73 0,00 4 159 847,72

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 349 508,73 349 508,73 349 508,73 0,00 1 048 526,19

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Челябинская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет

1.1. Мероприятие (результат) "Обеспечение

лекарственными препаратами больных с

онкологическими заболеваниями для

оказания медицинской помощи в

соответствии с клиническими

рекомендациями (протоколами лечения)

в амбулаторных условиях бесплатно по

рецептам врачей"

190 630,0

0

190 630,0

0

190 630,0

0

190 630,0

0

190 630,0

0

190 630,0

0

482 864,00

430 570,0

0

386 290,0

0

241 432,0

0

241 432,0

0

241 432,0

0

1.2. Мероприятие (результат) "Финансовое

обеспечение дополнительных объемов

оказания медицинской помощи больным

по профилю медицинской помощи

"Онкология" в дневном стационаре в

соответствии с клиническими

рекомендациями (протоколами лечения)"

25 000,00 54 080,00 81 130,00 90 000,00 108 170,0

0

130 200,0

0

270 432,83

240 380,0

0

215 340,0

0

175 780,0

0

160 200,0

0

145 700,0

0

1.3. Мероприятие (результат) "Создание

центров амбулаторной онкологической

помощи на базе медицинских

организаций и дооснащение

функционирующих центров

амбулаторной онкологической помощи"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

174 920,00

122 444,0

0

17 490,000,000,000,00

1.4. Мероприятие (результат)

"Модернизированы, дооснащены или

переоснащены медицинским

оборудованием существующие и/или

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250 796,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

новые (организуемые) структурные

подразделения региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь с

применением радиологических методов

(диагностики и/или терапии)"

1.5. Мероприятие (результат) "Проведение

информационно-коммуникационной

кампании, направленной на ранее

выявление онкологических заболеваний

и повышение приверженности лечению"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300,00

300,00300,00300,00300,000,00

1.6. Мероприятие (результат) "Финансовое

обеспечение дополнительных объемов

оказания медицинской помощи больным

по профилю медицинской помощи

"Онкология" в круглосуточном

стационаре в соответствии с

клиническими рекомендациями

(протоколами лечения)"

8 000,00 15 800,00 19 760,00 23 720,00 27 670,00 31 630,00

79 075,90

70 160,0051 400,0043 490,0040 500,0035 580,00

ИТОГО:

223 630,0

0

260 510,0

0

291 520,0

0

304 350,0

0

326 470,0

0

352 460,0

0

1 258 388,73

863 854,0

0

670 820,0

0

461 002,0

0

442 432,0

0

422 712,0

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

(Челябинская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет

1.1.

Мероприятие

(результат) "Разработаны,

утверждены и реализованы

региональные программы

"Борьба с онкологическими

заболеваниями""

Разработана, утверждена

и реализована

региональная программа

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями",

включающая комплекс

мероприятий до 2030

года, направленный на

совершенствование

профилактики и раннего

выявления

злокачественных

новообразований,

повышение

эффективности

диагностики и лечения

злокачественных

новообразований в

соответствии с

клиническими

Колчинская Т.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

рекомендациями,

повышение доступности

высокотехнологичных

методов лечения для

пациентов с

онкологическими

заболеваниями,

повышение

профессиональной

квалификации

медицинского персонала

первичного звена

здравоохранения,

врачей-онкологов,

врачей-радиотерапевтов

и других специалистов,

участвующих в оказании

специализированной

медицинской помощи

населению с

онкологическими

заболеваниями, развитие

мероприятий

реабилитации

онкологических

больных, в том числе за

счет внедрения

современных программ

медицинской

реабилитации и



21

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

программ

психосоциальной

поддержки

онкологических больных

1.1.1.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи"

Отчет о деятельности

ЦАОП

-

Шамин А.С.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Минздрава России согласован

проект региональной программы

"Борьба с онкологическими

заболеваниями""

Прочий тип документа

согласован

-

Шамин А.С.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Утверждена

региональная программа "Борьба

с онкологическими

заболеваниями""

Прочий тип документа

утвержден

-

Шамин А.С.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи"

Отчет о деятельности

ЦАОП

-

Шамин А.С.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи"

Отчет о деятельности

ЦАОП

-

Шамин А.С.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями""

Отчет о деятельности

ЦАОП

-

Шамин А.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи"

Отчет о деятельности

ЦАОП

-

Шамин А.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Минздрава России согласован

проект региональной программы

"Борьба с онкологическими

заболеваниями""

Прочий тип документа

Проект региональной

программы согласован

-

Шамин А.С.

01.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Утверждена Распоряжение

-

Шамин А.С.

01.07.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

региональная программа "Борьба

с онкологическими

заболеваниями""

Нормативно-правовой

акт

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи по итогам 6 месяцев 2026

года"

Отчет Отчет

предоставлен

-

Шамин А.С.

31.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи по итогам 9 месяцев 2026

года"

Отчет Отчет

предоставлен

-

Шамин А.С.

31.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2026 года"

Отчет Отчет

предоставлен

-

Шамин А.С.

15.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

-

Шамин А.С.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующего проекта)" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи по итогам 11 месяцев

2026 года"

Отчет Отчет

предоставлен

-

Шамин А.С.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Минздрава России согласован

проект региональной программы

"Борьба с онкологическими

заболеваниями""

Входящее письмо

получено

-

Шамин А.С.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Утверждена

региональная программа "Борьба

с онкологическими

заболеваниями""

Распоряжение

утверждено

-

Шамин А.С.

01.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.18.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

15.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

15.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Минздрава России согласован

Входящее письмо

получено

-

Шамин А.С.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проект региональной программы

"Борьба с онкологическими

заболеваниями""

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Утверждена

региональная программа "Борьба

с онкологическими

заболеваниями""

Распоряжение

утверждено

-

Шамин А.С.

01.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

15.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

15.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.27.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Минздрава России согласован

проект региональной программы

"Борьба с онкологическими

заболеваниями""

Входящее письмо

получено

-

Шамин А.С.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Утверждена

региональная программа "Борьба

с онкологическими

заболеваниями""

Распоряжение

утверждено

-

Шамин А.С.

01.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

15.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

15.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

помощи" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Минздрава России согласован

проект региональной программы

"Борьба с онкологическими

заболеваниями""

Входящее письмо

получено

-

Шамин А.С.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Утверждена

региональная программа "Борьба

с онкологическими

заболеваниями""

Распоряжение

утверждено

-

Шамин А.С.

01.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.36.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

15.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.37.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

15.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.38.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат) "В

субъектах Российской Федерации

организована маршрутизация

пациентов с онкологическими

заболеваниями на основании

порядка оказания медицинской

помощи с учетом клинических

рекомендаций и обеспечения

территориальной доступности

медицинской помощи"

В субъектах Российской

Федерации разработаны,

утверждены и

актуализированы

порядки маршрутизации

пациентов с

онкологическими

заболеваниями, в том

числе проживающих на

сельских территориях.

Колчинская Т.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Субъектами Российской

Федерации на

постоянной основе

совершенствуется схема

маршрутизации

пациентов с

онкологическими

заболеваниями на всех

этапах оказания

медицинской помощи: с

момента выявления

подозрения на

онкологическое

заболевание до момента

снятия с диспансерного

наблюдения.

Установленные схемы

маршрутизации

пациентов с

онкологическими

заболеваниями

включают медицинские

организации,

оказывающие

первичную

специализированную

медико-санитарную

помощь в амбулаторных

условиях и условиях

дневного стационара,
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

специализированную, в

том числе

высокотехнологичную,

медицинскую помощь в

условиях дневного

стационара и в

стационарных условиях,

а также медицинскую

реабилитацию и

паллиативную

медицинскую помощь.

Порядки маршрутизации

включают перечень

заболеваний, при

которых в обязательном

порядке проводятся

консультации с

применением

телемедицинских

технологий как между

медицинскими

организациями субъекта,

в том числе

расположенными в

сельской местности, так

и с федеральными

медицинскими

организациями. Порядки

маршрутизации

обеспечили соблюдение
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сроков проведения

консультаций врачей-

специалистов в случае

подозрения на

онкологическое

заболевание, сроков

проведения

диагностических

инструментальных и

лабораторных

исследований в случае

подозрения на

онкологическое

заболевание, сроки

установления

диспансерного

наблюдения врача-

онколога за пациентом с

выявленным

онкологическим

заболеванием, а также

сроки ожидания

пациентами начала

оказания

специализированной

медицинской помощи с

момента

гистологической

верификации опухоли

или со дня установления
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предварительного

диагноза заболевания,

установленных

Программой

государственных

гарантий бесплатного

оказания гражданам

медицинской помощи.

1.2.1.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет о реализации РП

-

Шамин А.С.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Сформирован

паспорт онкологической службы

региона"

Прочий тип документа В

паспорте отражена

информация о

количестве медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

пациентам с

онкологическими

заболеваниями, их

оснащенности,

обеспеченности кадрами

и прочая информация,

необходимая для оценки

-

Шамин А.С.

21.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

функционирования

службы. Обоснована

необходимость

дооснащения

медицинских

организаций и

обеспеченность

медицинским кадрами,

согласно порядкам

оказания медицинской

помощи.

1.2.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет о реализации РП

-

Шамин А.С.

10.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

согласованы проекты порядков

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

Прочий тип документа

согласован

-

Шамин А.С.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

момента прекращения

диспансерного наблюдения

субъектов Российской

Федерации"

1.2.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет о реализации РП

-

Шамин А.С.

10.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Утвержден

актуализированный порядок

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения"

Приказ о маршрутизации

-

Шамин А.С.

01.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"На

официальном сайте Минздрава

ЧО размещен актуализированный

порядок, отражающий единую

маршрутизацию пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

Приказ о маршрутизации

-

Шамин А.С.

01.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения"

1.2.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет о реализации РП

-

Шамин А.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная

точка"Актуализирован паспорт

онкологической службы региона"

Прочий тип документа

Паспорт актуализирован

-

Шамин А.С.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет направлен

-

Шамин А.С.

15.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Организована

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

Прочий тип документа

Маршрутизация

организована

-

Шамин А.С.

01.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



37

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения"

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"На

официальном сайте Минздрава

Челябинской области размещен

порядок, отражающий единую

маршрутизацию пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения"

Прочий тип документа

размещен

-

Шамин А.С.

01.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет Предоставлен

-

Шамин А.С.

15.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

-

Шамин А.С.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет направлен

-

Шамин А.С.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная

точка"Актуализирован паспорт

онкологической службы региона"

Прочий тип документа

актуализирован

-

Шамин А.С.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет направлен

-

Шамин А.С.

10.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет направлен

-

Шамин А.С.

10.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Утвержден

актуализированный порядок

маршрутизации пациентов с

Приказ утвержден

-

Шамин А.С.

01.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"На

официальном сайте Минздрава

ЧО размещен актуализированный

порядок, отражающий единую

маршрутизацию пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения"

Приказ размещен

-

Шамин А.С.

01.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет направлен

-

Шамин А.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет направлен

-

Шамин А.С.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная

точка"Актуализирован паспорт

онкологической службы региона"

Прочий тип документа

актуализирован

-

Шамин А.С.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет направлен

-

Шамин А.С.

10.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет направлен

-

Шамин А.С.

10.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Утвержден

актуализированный порядок

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

Приказ утвержден

-

Шамин А.С.

01.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



41

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения"

1.2.27.

Контрольная точка"На

официальном сайте Минздрава

ЧО размещен актуализированный

порядок, отражающий единую

маршрутизацию пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения"

Приказ размещен

-

Шамин А.С.

01.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет направлен

-

Шамин А.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет направлен

-

Шамин А.С.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.30.

Контрольная

точка"Актуализирован паспорт

онкологической службы региона"

Прочий тип документа

актуализирован

-

Шамин А.С.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет направлен

-

Шамин А.С.

10.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет направлен

-

Шамин А.С.

10.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная точка"Утвержден

актуализированный порядок

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения"

Приказ утвержден

-

Шамин А.С.

01.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.34.

Контрольная точка"На

официальном сайте Минздрава

ЧО размещен актуализированный

порядок, отражающий единую

маршрутизацию пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения"

Приказ размещен

-

Шамин А.С.

01.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет направлен

-

Шамин А.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет направлен

-

Шамин А.С.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.37.

Контрольная

точка"Актуализирован паспорт

онкологической службы региона"

Прочий тип документа

актуализирован

-

Шамин А.С.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.38.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет направлен

-

Шамин А.С.

10.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.39.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет направлен

-

Шамин А.С.

10.10.2030

05 01

1.2.40.

Контрольная точка"Утвержден

актуализированный порядок

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения"

Приказ утвержден

-

Шамин А.С.

01.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.41.

Контрольная точка"На

официальном сайте Минздрава

ЧО размещен актуализированный

порядок, отражающий единую

маршрутизацию пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

Приказ размещен

-

Шамин А.С.

01.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения"

1.2.42.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет в РПО"

Отчет направлен

-

Шамин А.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Создание центров

амбулаторной онкологической

помощи на базе медицинских

организаций и дооснащение

функционирующих центров

амбулаторной онкологической

помощи"

Функционирующие

ЦАОП оснащаются

необходимым

оборудованием.

Колчинская Т.П.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

утвержден

-

Шамин А.С.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Акт

подтверждения доставки

оборудования"

Акт получен

-

Гладкова И.Б.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о мониторинге

деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи в Челябинской области"

Отчет Информация

предоставлена

-

Шамин А.С.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация в РПО по освоению

бюджетных ассигнований в

рамках реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Информация

предоставлена

-

Штрахова М.С.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о мониторинге

деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи в Челябинской области"

Отчет Информация

предоставлена

-

Шамин А.С.

31.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная Прочий тип документа

-

Штрахова М.С.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Предоставлена

информация в РПО по освоению

бюджетных ассигнований в

рамках реализации мероприятия"

Информация

предоставлена

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

-

Верзакова Н.В.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ утвержден

-

Шамин А.С.

01.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

размещен

-

Шамин А.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

размещен

-

Штрахова М.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Обеспечение

лекарственными препаратами

больных с онкологическими

заболеваниями для оказания

медицинской помощи в

соответствии с клиническими

Данный результат

позволит увеличить

доступность и качество

медицинской помощи

пациентам с

онкологическими

заболеваниями, в том

Колчинская Т.П.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

рекомендациями (протоколами

лечения) в амбулаторных

условиях бесплатно по рецептам

врачей"

числе в части

противоопухолевой

лекарственной терапии,

лучевой терапии,

лучевой терапии в

сочетании с

противоопухолевой

лекарственной терапией,

хирургического лечения.

1.4.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ утвержден

-

Шамин А.С.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

размещен

-

Штрахова М.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспеченных

лекарственными препаратами

больных с онкологическими

заболеваниями для оказания

медицинской помощи в

соответствии с клиническими

рекомендациями (протоколами

лечения) в амбулаторных

условиях бесплатно по рецептам

Прочий тип документа

Отчет предоставлен

-

Верзакова Н.В.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

врачей"

1.4.8.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация в РПО по освоению

бюджетных ассигнований в

рамках реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Информация

предоставлена

-

Штрахова М.С.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспеченных

лекарственными препаратами

больных с онкологическими

заболеваниями для оказания

медицинской помощи в

соответствии с клиническими

рекомендациями (протоколами

лечения) в амбулаторных

условиях бесплатно по рецептам

врачей"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет

-

Верзакова Н.В.

31.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация в РПО по освоению

Прочий тип документа

Информация

предоставлена

-

Штрахова М.С.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджетных ассигнований в

рамках реализации мероприятия"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

-

Верзакова Н.В.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ утвержден

-

Шамин А.С.

01.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

размещен

-

Гладкова И.Б.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

размещен

-

Штрахова М.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

Отчет Отчет

-

Колчинская Т.П.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Проведение

информационно-

В рамках

финансирования

программы «Борьба с

Колчинская Т.П.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

коммуникационной кампании,

направленной на ранее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности лечению"

онкологическими

заболеваниями»

проводятся мероприятия

по информированию

граждан о профилактике

ОНКОзаболеваний.

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.1.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет размещен

-

Штрахова М.С.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение заключено

-

Штрахова М.С.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет размещен

-

Штрахова М.С.

10.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет размещен

-

Штрахова М.С.

10.10.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет размещен

-

Штрахова М.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение заключено

-

Штрахова М.С.

01.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

Отчет Предоставлен

-

Штрахова М.С.

31.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.9.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о проведении

информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению"

Положение

Предоставлена

информация

-

Верзакова Н.В.

31.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.10.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация в РПО по освоению

бюджетных ассигнований в

рамках реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Предоставлена

информация

-

Штрахова М.С.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.11.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

-

Верзакова Н.В.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

Отчет Предоставлен

-

Штрахова М.С.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет размещен

-

Штрахова М.С.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.14.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение заключено

-

Штрахова М.С.

01.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет размещен

-

Штрахова М.С.

10.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

Отчет размещен

-

Штрахова М.С.

10.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

юридическому (физическому)

лицу"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет размещен

-

Шамин А.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет размещен

-

Штрахова М.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие

(результат) "Модернизированы,

дооснащены или переоснащены

медицинским оборудованием

существующие и/или новые

(организуемые) структурные

подразделения региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии)"

За период 2026-2030

годы модернизированы,

дооснащены или

переоснащены

современным

медицинским и/или

иным оборудованием

существующие и/или

новые (организуемые)

структурные

подразделения

региональных

медицинских

Колчинская Т.П.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов, необходимых

для проведения

диагностики

(однофотонная

эмиссионная

компьютерная

томография, в том числе

совмещенная с

компьютерной

томографией,

позитронная

эмиссионная

томография, в том числе

совмещенная с

компьютерной

томографией,

сцинтиграфия и пр.), и

оказания

специализированной

медицинской помощи с

применением

радиофармпрепаратов.

Данные технологии

используются для

диагностики и лечения
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пациентов с сердечно-

сосудистыми,

онкологическими,

эндокринологическими

и неврологическими

заболеваниями.

Материально-

техническая база

структурных

подразделений

региональных

медицинских

организаций приведена в

соответствие с

современными

требованиями к

организации оказания

медицинской с

применением

радиологических

методов, что позволит

повысить доступность и

качество проведения

диагностики, оказания

специализированной, в

том числе

высокотехнологичной,

медицинской помощи на

более высоком

качественном уровне и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечит оказание

медицинской помощи в

соответствии с

клиническими

рекомендациями, а также

обеспечить развитие

методов тераностики. В

зависимости от

индивидуальной

потребности указанные

структурные

подразделения

медицинских

организаций могут

участвовать в

мероприятии как в

течение одного года, так

в течение всего периода

реализации

федерального проекта.

1.6.1.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов Российской

Федерации"

Соглашение о

предоставлении

субсидии на

дооснащение

(переоснащение)

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

-

Штрахова М.С.

01.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

1.6.2.

Контрольная точка"Утверждена

дорожная карта реализации в

2026 году мероприятий по

достижению результата

"Модернизированы, дооснащены

или переоснащены медицинским

оборудованием существующие

и/или новые (организуемые)

структурные подразделения

региональных медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь с

применением радиологических

методов (диагностики и\или

терапии)" федерального проекта

"Борьба с онкологическими

заболеваниями" национального

проекта "Продолжительная и

активная жизнь""

Приказ Дорожная карта

утверждена

-

Шамин А.С.

15.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

Отчет Отчет

предоставлен

-

Штрахова М.С.

31.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

принятых в целях их достижения

"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.6.4.

Контрольная точка"Заключены

контракты не менее, чем на 100 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к дооснащению

(переоснащению) в рамках

реализации мероприятия по

дооснащению (переоснащению)

региональных медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь с

применением радиологических

методов (диагностики и/или

терапии)"

Отчет о заключении

контрактов не менее, чем

на 100 % единиц

медицинских изделий,

запланированных к

дооснащению

(переоснащению)

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

-

Гладкова И.Б.

31.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения"

Отчет Отчет

предоставлен

-

Штрахова М.С.

31.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

Прочий тип документа

Мониторинг обеспечен

-

Верзакова Н.В.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующего проекта)" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.6.7.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

предоставлен

-

Штрахова М.С.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.8.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов Российской

Федерации"

Отчет о предоставлении

субсидии на

дооснащение

(переоснащение)

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

-

Штрахова М.С.

01.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

Отчет о ходе реализации

соглашений о

предоставлении

-

Штрахова М.С.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидии субъектам Российской

Федерации на (дооснащение)

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии)"

субсидии субъектам

Российской Федерации

на дооснащение

(переоснащение)

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии).

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.10.

Контрольная точка"Заключены

контракты не менее, чем на 100 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к дооснащению

(переоснащению) в рамках

реализации мероприятия по

дооснащению (переоснащению)

региональных медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь с

применением радиологических

методов (диагностики и/или

терапии)"

Отчет о заключении

контрактов не менее, чем

на 100 % единиц

медицинских изделий,

запланированных к

дооснащению

(переоснащению)

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии), по

состоянию на 1 июля

-

Гладкова И.Б.

31.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчетного года с

предоставлением

"дорожной карты" по

вводу в эксплуатацию до

конца отчетного года

незаконтрактованных

медицинских изделий

1.6.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на (дооснащение)

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии)"

Отчет о ходе реализации

соглашений о

предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на дооснащение

(переоснащение)

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

-

Штрахова М.С.

31.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на (дооснащение)

переоснащение региональных

Отчет о ходе реализации

соглашений о

предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на дооснащение

-

Штрахова М.С.

31.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии)"

(переоснащение)

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

1.6.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на (дооснащение)

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии)"

Отчет о ходе реализации

соглашений о

предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на дооснащение

(переоснащение)

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

-

Штрахова М.С.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.14.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

закупка включена в план

закупок

-

Колчинская Т.П.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.6.15.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

внесение в реестр

контрактов

-

Колчинская Т.П.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.16.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт произведена

приемка поставленных

товаров

-

Колчинская Т.П.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.17.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

произведена оплата

поставленных товаров

-

Колчинская Т.П.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.18.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

Прочий тип документа

принято обязательство

-

Колчинская Т.П.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.19.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов Российской

Федерации"

Отчет о предоставлении

субсидии на

дооснащение

(переоснащение)

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

-

Штрахова М.С.

01.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на (дооснащение)

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии)"

Отчет о ходе реализации

соглашений о

предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на дооснащение

(переоснащение)

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

-

Штрахова М.С.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

31.07.2029
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на (дооснащение)

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии)"

Отчет о ходе реализации

соглашений о

предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на дооснащение

(переоснащение)

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

-

Штрахова М.С.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.22.

Контрольная точка"Заключены

контракты не менее, чем на 100 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к дооснащению

(переоснащению) в рамках

реализации мероприятия по

дооснащению (переоснащению)

региональных медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь с

применением радиологических

методов (диагностики и/или

терапии)"

Отчет о заключении

контрактов не менее, чем

на 100 % единиц

медицинских изделий,

запланированных к

дооснащению

(переоснащению)

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

-

Гладкова И.Б.

31.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

методов (диагностики

и/или терапии)

1.6.23.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на (дооснащение)

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии)"

Отчет о ходе реализации

соглашений о

предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на дооснащение

(переоснащение)

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

-

Штрахова М.С.

31.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на (дооснащение)

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии)"

Отчет о ходе реализации

соглашений о

предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на дооснащение

(переоснащение)

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

-

Штрахова М.С.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

1.6.25.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

закупка включена в план

закупок

-

Колчинская Т.П.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.26.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

внесение в реестр

контрактов

-

Колчинская Т.П.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.27.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт произведена

приемка поставленных

товаров

-

Колчинская Т.П.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.28.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

произведена оплата

поставленных товаров

-

Колчинская Т.П.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.6.29.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

Прочий тип документа

принято обязательство

-

Колчинская Т.П.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.30.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов Российской

Федерации"

Соглашение о

предоставлении

субсидии на

дооснащение

(переоснащение)

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

-

Штрахова М.С.

01.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.31.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на (дооснащение)

переоснащение региональных

медицинских организаций,

Отчет о ходе реализации

соглашений о

предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на дооснащение

(переоснащение)

-

Штрахова М.С.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии)"

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

1.6.32.

Контрольная точка"Заключены

контракты не менее, чем на 100 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к дооснащению

(переоснащению) в рамках

реализации мероприятия по

дооснащению (переоснащению)

региональных медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь с

применением радиологических

методов (диагностики и/или

терапии)"

Отчет о заключении

контрактов не менее, чем

на 100 % единиц

медицинских изделий,

запланированных к

дооснащению

(переоснащению)

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

-

Гладкова И.Б.

31.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.33.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Отчет о ходе реализации

соглашений о

предоставлении

субсидии субъектам

-

Штрахова М.С.

31.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации на (дооснащение)

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии)"

Российской Федерации

на дооснащение

(переоснащение)

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.6.34.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на (дооснащение)

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии)"

Отчет о ходе реализации

соглашений о

предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на дооснащение

(переоснащение)

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

-

Штрахова М.С.

31.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

Отчет о ходе реализации

соглашений о

-

Штрахова М.С.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на (дооснащение)

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии)"

предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на дооснащение

(переоснащение)

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.36.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

закупка в ключена в

план закупок

-

Колчинская Т.П.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.37.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

внесение в реестр

контрактов

-

Колчинская Т.П.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.38.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Акт произведена

приемка поставленных

товаров

-

Колчинская Т.П.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.39.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

произведена оплата

поставленных товаров

-

Колчинская Т.П.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.40.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

Прочий тип документа

принято обязательство

-

Колчинская Т.П.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.

Мероприятие

(результат) "Финансовое

обеспечение дополнительных

объемов оказания медицинской

помощи больным по профилю

медицинской помощи

"Онкология" в дневном

стационаре в соответствии с

клиническими рекомендациями

(протоколами лечения)"

В рамках обеспечения

доступности

диагностики и лечения

онкологических

заболеваний. Реализуется

за счет средств

областного бюджета

Колчинская Т.П.

01.01.2026 31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.1.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о случаях лечения

Отчет Отчет

-

Верзакова Н.В.

25.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пациентов с онкологическими

заболеваниями в условиях

дневного стационара", значение:

1.0000, Единица

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о случаях лечения

пациентов с онкологическими

заболеваниями в условиях

дневного стационара", значение:

1.0000, Единица

Отчет Отчет

-

Верзакова Н.В.

25.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о случаях лечения

пациентов с онкологическими

заболеваниями в условиях

дневного стационара", значение:

1.0000, Единица

Отчет Отчет

-

Верзакова Н.В.

30.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов по итогам 6

месяцев 2026 года

-

Верзакова Н.В.

25.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о случаях лечения

пациентов с онкологическими

заболеваниями в условиях

дневного стационара", значение:

Отчет Отчет

-

Верзакова Н.В.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.0000, Единица точками отсутствует

1.7.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

-

Верзакова Н.В.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о случаях лечения

пациентов с онкологическими

заболеваниями в условиях

дневного стационара", значение:

1.0000, Единица

Отчет Отчет

-

Верзакова Н.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о случаях лечения

пациентов с онкологическими

заболеваниями в условиях

дневного стационара", значение:

1.0000, Единица

Отчет Отчет

-

Верзакова Н.В.

25.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о случаях лечения

пациентов с онкологическими

заболеваниями в условиях

дневного стационара", значение:

1.0000, Единица

Отчет Отчет

-

Верзакова Н.В.

25.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.10.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет Отчет

-

Верзакова Н.В.

30.07.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о случаях лечения

пациентов с онкологическими

заболеваниями в условиях

дневного стационара", значение:

1.0000, Единица

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о случаях лечения

пациентов с онкологическими

заболеваниями в условиях

дневного стационара", значение:

1.0000, Единица

Отчет Отчет

-

Верзакова Н.В.

25.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о случаях лечения

пациентов с онкологическими

заболеваниями в условиях

дневного стационара", значение:

1.0000, Единица

Отчет Отчет

-

Верзакова Н.В.

30.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о случаях лечения

пациентов с онкологическими

заболеваниями в условиях

дневного стационара", значение:

1.0000, Единица

Отчет Отчет

-

Верзакова Н.В.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о случаях лечения

пациентов с онкологическими

заболеваниями в условиях

Отчет Отчет

-

Верзакова Н.В.

25.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дневного стационара", значение:

1.0000, Единица

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.7.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о случаях лечения

пациентов с онкологическими

заболеваниями в условиях

дневного стационара", значение:

1.0000, Единица

Отчет Отчет

-

Верзакова Н.В.

25.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о случаях лечения

пациентов с онкологическими

заболеваниями в условиях

дневного стационара", значение:

1.0000, Единица

Отчет Отчет

-

Верзакова Н.В.

30.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о случаях лечения

пациентов с онкологическими

заболеваниями в условиях

дневного стационара", значение:

1.0000, Единица

Отчет Отчет

-

Верзакова Н.В.

25.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о случаях лечения

пациентов с онкологическими

заболеваниями в условиях

дневного стационара", значение:

1.0000, Единица

Отчет Отчет

-

Верзакова Н.В.

30.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о случаях лечения

пациентов с онкологическими

заболеваниями в условиях

дневного стационара", значение:

1.0000, Единица

Отчет Отчет

-

Верзакова Н.В.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.

Мероприятие

(результат) "Финансовое

обеспечение дополнительных

объемов оказания медицинской

помощи больным по профилю

медицинской помощи

"Онкология" в круглосуточном

стационаре в соответствии с

клиническими рекомендациями

(протоколами лечения)"

В рамках обеспечения

доступности

диагностики и лечения

онкологических

заболеваний. Реализуется

за счет средств

областного бюджета

Колчинская Т.П.

01.01.2026 31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.1.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о случаях госпитализации

пациентов с онкологическими

заболеваниями в условиях

круглосуточного стационара ",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Отчет

-

Верзакова Н.В.

25.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о случаях госпитализации

пациентов с онкологическими

заболеваниями в условиях

круглосуточного стационара ",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Отчет

-

Верзакова Н.В.

25.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.8.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о случаях госпитализации

пациентов с онкологическими

заболеваниями в условиях

круглосуточного стационара",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Отчет

-

Верзакова Н.В.

30.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов по итогам 6

месяцев 2026 года

-

Верзакова Н.В.

25.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о случаях госпитализации

пациентов с онкологическими

заболеваниями в условиях

круглосуточного стационара",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Отчет

-

Верзакова Н.В.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

-

Верзакова Н.В.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о случаях госпитализации

пациентов с онкологическими

Отчет Отчет

-

Верзакова Н.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболеваниями в условиях

круглосуточного стационара",

значение: 1.0000, Единица

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о случаях госпитализации

пациентов с онкологическими

заболеваниями в условиях

круглосуточного стационара",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Отчет

-

Верзакова Н.В.

25.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о случаях госпитализации

пациентов с онкологическими

заболеваниями в условиях

круглосуточного стационара",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Отчет

-

Верзакова Н.В.

25.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о случаях госпитализации

пациентов с онкологическими

заболеваниями в условиях

круглосуточного стационара",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Отчет

-

Верзакова Н.В.

30.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о случаях госпитализации

пациентов с онкологическими

заболеваниями в условиях

круглосуточного стационара",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Отчет

-

Верзакова Н.В.

25.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.8.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о случаях госпитализации

пациентов с онкологическими

заболеваниями в условиях

круглосуточного стационара",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Отчет

-

Верзакова Н.В.

30.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о случаях госпитализации

пациентов с онкологическими

заболеваниями в условиях

круглосуточного стационара",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Отчет

-

Верзакова Н.В.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о случаях госпитализации

пациентов с онкологическими

заболеваниями в условиях

круглосуточного стационара",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Отчет

-

Верзакова Н.В.

25.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о случаях госпитализации

пациентов с онкологическими

заболеваниями в условиях

круглосуточного стационара",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Отчет

-

Верзакова Н.В.

25.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о случаях госпитализации

пациентов с онкологическими

Отчет Отчет

-

Верзакова Н.В.

30.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболеваниями в условиях

круглосуточного стационара",

значение: 1.0000, Единица

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о случаях госпитализации

пациентов с онкологическими

заболеваниями в условиях

круглосуточного стационара",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Отчет

-

Верзакова Н.В.

25.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о случаях госпитализации

пациентов с онкологическими

заболеваниями в условиях

круглосуточного стационара",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Отчет

-

Верзакова Н.В.

30.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о случаях госпитализации

пациентов с онкологическими

заболеваниями в условиях

круглосуточного стационара",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Отчет

-

Верзакова Н.В.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Челябинская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение",

Влияние на достижение (процентов)

"Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем

году)",

Влияние на достижение (процентов)

1

Финансовое

обеспечение

дополнительных

объемов оказания

медицинской помощи

больным по профилю

медицинской помощи

"Онкология" в

круглосуточном

стационаре в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

(протоколами

лечения)

10,00 40,00 10,00 40,00 100,00

2

Финансовое

обеспечение

дополнительных

объемов оказания

медицинской помощи

больным по профилю

медицинской помощи

"Онкология" в

дневном стационаре в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

(протоколами

лечения)

10,00 40,00 10,00 40,00 100,00

3

Модернизированы,

дооснащены или

переоснащены

медицинским

оборудованием

существующие и/или

новые (организуемые)

структурные

подразделения

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

с применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

25,00 25,00 25,00 25,00 100,00



2

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение",

Влияние на достижение (процентов)

"Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем

году)",

Влияние на достижение (процентов)

4

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании,

направленной на

ранее выявление

онкологических

заболеваний и

повышение

приверженности

лечению

25,00 25,00 25,00 25,00 100,00

5

Обеспечение

лекарственными

препаратами больных

с онкологическими

заболеваниями для

оказания медицинской

помощи в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

(протоколами

лечения) в

амбулаторных

условиях бесплатно по

рецептам врачей

25,00 25,00 25,00 25,00 100,00

6

Создание центров

амбулаторной

онкологической

помощи на базе

медицинских

организаций и

дооснащение

функционирующих

центров амбулаторной

онкологической

помощи

25,00 25,00 25,00 25,00 100,00

7

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

25,00 25,00 25,00 25,00 100,00



3

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение",

Влияние на достижение (процентов)

"Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем

году)",

Влияние на достижение (процентов)

8

В субъектах

Российской

Федерации

организована

маршрутизация

пациентов с

онкологическими

заболеваниями на

основании порядка

оказания медицинской

помощи с учетом

клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской помощи

25,00 25,00 25,00 25,00 100,00

ИТОГО

обеспеченность

показателей

регионального

проекта, %

170,00 230,00 170,00 230,00 800,00


